TRD: 100.16.06

INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No 049-2024

OBJETO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEISTES Y LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

CONTRATISTA

ESTACION DE SERVICIO EL ACEITE NIT No. 901318938-8 R/L CLOROMIRO SANTOYA ALARCON

SUPERVISOR
ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal

Abril 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

LUGAR EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($78.883.875,00) M/CTE
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO EL ACEITE NIT No. 901318938-8 R/L CLOROMIRO SANTOYA ALARCON
SUPERVISOR:	Arq. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL, SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	11 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUADRO 1. Aspectos generales del Contrato

1.1 ASPECTOS LEGALES.

N°	DESCRIPCION	FECHA
1	Acta de Inicio	11/04/2024
2	Acta de recibo final	25/04/2024

CUADRO 2. Actas legales Tramitadas

1.1.1 POLIZAS PRESENTADAS.

Que le contratista ESTACION DE SERVICIO EL ACEITE SAS indetificado com NIT 901318938-8 representada legalmente por Cloromiro Santoya Alarcon indentificado com cedula de ciudadania No. 1.117.458.168 de Cravo Norte, há presentado a este despacho la Poliza expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia. Aprobado el dia 11 de abril de 2024 como consta en el expediente.


Condiciones generales y descripcion de la poliza de seguros:

Póliza No. 475-47-994000065189, ANEXO 0

GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	10/04/2024	10/01/2025	$7.888.388,00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/04/2024	10/01/2025	$7.888.388,00
CALIDAD DEL BIEN	10/04/2024	10/01/2025	$7.888.388,00

1.1.1 UBICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Que el proyecto en mencion se há venido desarrollando tanto en el area rural como em el area urbana del municipio de Cravo Norte, Arauca.


UBICACION GENERAL DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA TOTALIDAD DEL TERRIOTRIO DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
Leyenda
Cravo Norte
Elemento 1
Google Earth


UBICACION GENERAL DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA TOTALIDAD DEL TERRIOTRIO DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
Leyenda
Cravo Norte
Elemento 1
Google Earth

A lo largo del periodo de ejecucion del CONTRATO DE SUMINISTRO No 049-2024 cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEISTES Y LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**", Se há venido haciendo el seguimiento y control a las actividades con el apoyo de los profesionales de la secretarias de planeacion y obras publicas, evidenciando que se desarrollaron parcial en la totalidad las actividades contratadas.

Durante la ejecucion del presente contrato y durante el tiempo de ejecucion que há transcurrido, tenemos claro, que con el suministro de combustibles y demas contemplados en este podemos lograr la continuidad de la mejoras mejoras de nuestra malla vial urbana y terciaria teniendo un alcance y optimizacion de nuestras maquinas en cuanto a lo ejecutado hasta la fecha, permitiendo lograr el desarrollo de nuestro territorio.

Por otro lado, es de mencionar que con la ejecucion de este logramos intervenir vias terciarias en las veredes de LOS CABALLOS, SAN JOSE, CUMARE Y VELADERO la intervencion en el casco urbano en diferentes puntos y barrios, brindando servicios sociales a la comunidad que nos han requerido el uso de estas a traves de las juntas de accion comunal y directamente comunidad en general con la administracion a traves de la secretaria de planeacion y obras publicas municipal, mejorando y mitigando las condiciones en las cuales se encuentra nuestra malla vial urbana, es de recalcar que por tratarse de vias a nivel de sabanas inundables en la mayoria de veredas y en tierra en nuestro casco urbano, dichos mejoramientos deben repetirse constantemente ya que estos mismos se ven afectados gran parte en las epocas invernales proximas a iniciar.

Por este ultimo motivo la administracion municipal en procura de garantizar mejores condiciones de la movilidad terrestre de nuestro municipio. suscribe este tipo de contratos para asi en epocas de verano, entrada de aguas lluvias adelantar dichas labores de mejoramiento.

Acontinuacion se relacionan las actividades ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SUMINISTRO BIODISEL B10	Galón	3150	$10.425,00	$32.838.750,00
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA	Galón	100	$19.350,00	$1.935.000,00
	VALOR TOTAL				**$34.773.750,00**

El despacho de todo estos elementos se hizo por medio de autorizaciones y previo aviso del supervisor a la estacion de gasolina autorizada con el personal contratado para el manejo de maquinaria amarilla disponibles.

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO:

CODIGO BPIN	**2024812200027**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	02 000048 DEL 27/02/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	04 000024 DEL 10/04/2024

VALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($78.883.875,00) M/CTE
VALOR PARCIAL PRESENTE ACTA	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($34.773.750,00) M/CTE
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS $ 44.110.125,00

1.4 CONCLUSIONES

El Contrato de suministro Nº 049 – 2024, se encuentra ejecutado parcialmente de acuerdo a las cantidades desarrolladas durante la ejecucion del presente contrato y lo expuesto y relacionado en el presente informe.

ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

TRD: 100.16.06

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICA QUE

La empresa **ESTACION DE SERVICIO EL ACEITE NIT No. 901318938-8 R/L CLOROMIRO SANTOYA ALARCON**, há cumplido parcialmente con las actividades contempladas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 049 – 2024** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEISTES Y LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"** con un avance financiero de $ 34.773.750,00 y quedando un saldo pendiente por ejecutar de $44.110.125,00.

Esta certificación se expide como requisito para el tramite de acta parcial No. 1 del contrato a los veintidos (30) dias del mes de Abril de 2024.

ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICA QUE

La empresa **ESTACION DE SERVICIO EL ACEITE NIT No. 901318938-8 R/L CLOROMIRO SANTOYA ALARCON**, cumplió de manera parcial con los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensacion del personal que empleó para la ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 049 – 2023** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEISTES Y LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA".**

Esta certificación se expide como requisito para el tramite de acta parcial No. 1 del contrato a los veintidos (30) dias del mes de Abril de 2024.

ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor