Bogotá D.C., Abril 24 de 2024

Para: **Dra. MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**
Directora de Contratación

De: **PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**
DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS
CODIGO 009 GRADO 05.

Asunto: **CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-BS-0106-2023**

Reciba un cordial saludo Dra.

Atentamente, me permito adjuntar los siguientes documentos como soporte para el expediente del Contrato N°02-BS-0106-2023 celebrado con la empresa ALLERS S.A.

Conciliación original con corte de fecha 31/03/2024 (1 folios, 1 pagina).

Agradezco su atención.

PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Director Técnico Servicios Hospitalarios código 009 – Grado 05
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Insumos & Abastecimiento

CONCILIACIÓN CONTRATO 02-BS-0106-2023 - ALLERS S.A.

DATOS GENERALES

PRESUPUESTO CONTRATO 02-BS-0106-2023		Plazo Ejecución	Fecha Inicial	Fecha Final
Vr. Inicial Contrato	$ 201.445.360	Inicial	19/09/2023	18/10/2023
Adición 1	$ 86.076.189		19/10/2023	31/10/2023
Adición 2	$ 200.122.398		1/11/2023	30/11/2023
Adición 3	300.272.590		1/12/2023	31/12/2023
Adición 4	119.105.320		1/01/2024	15/01/2024
Adición 5	200.004.032		16/01/2024	29/02/2024
			1/03/2024	31/03/2024
			1/04/2024	30/04/2024
Vr. Total Contrato	**$ 1.107.025.889**			
Vr. Ejecutado	**$ 705.580.529**			
Saldo Contrato	**$ 401.445.360**			

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
1	FEC 837380	27/09/2023	$ 200.228.560		$ 200.228.560	$ -
2	FEC 840932	1/11/2023	$ 85.970.027		$ 85.970.027	$ -
3	FEC 845618	2/01/2024	$ 199.549.910		$ 199.549.910	$ -
4	FEC 849397	20/02/2024	$ 109.916.016		$ 109.916.016	$ -
5	FEC 851028	12/03/2024	$ 109.916.016		$ 109.916.016	$ -
TOTAL EJECUTADO			**$ 705.580.529,00**		$ 705.580.529	$ -

OBSERVACIONES

El proveedor ALLERS S.A., ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato, realizando la entrega de los pedidos,

A la fecha no se han presentado contratiempos, con la ejecución del contrato.

No se han reportado durante la ejecución del contrato novedades o eventos adversos, que tengan que ver con los productos objeto del contrato, lo que permite determinar la buena calidad de éstos.

Fecha Conciliación: 31-03-2024 **Fecha de Corte 31- MARZO -2024**

Firma Supervisor Contrato

Claudia Audrey Jiménez Paz

Firma Contratista