Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	5/03/2024	
CONTRATO	**No. 3456**	**FECHA: 19 de octubre de 2023**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE COMPONENTES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE CTEI Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA, CONFORMACIÓN RED DE ACTORES POR LA CTEI DE BOYACÁ.	
CONTRATISTA	FREEWAY PRODUCCIONES SAS R/L Leonardo Miranda Rodriguez	NIT: 900.529.693-0 C.C: 80.054.676
SUPERVISOR	JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ	
VALOR	$ 17.611.000,00	
VALOR CON ADICIONES	$ 17.611.000,00	
PLAZO	DOS (2) MESES	
PLAZO CON ADICIONES	DOS (2) MESES	
FECHA INICIO	23/10/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	22 de diciembre de 2023	
ACTA DE PRORROGA NO.1 SUSPENSIÓN N° 1	01 de febrero de 2024	
ACTA DE PRORROGA NO. 2 SUSPENSIÓN N° 1	21 de febrero de 2024	
ACTA DE REINICIACIÓN	05 de marzo de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de marzo de 2024	
REGISTRO BPyP No.:	2021000100453	

En las oficinas de la Secretaria de Planeación de la Gobernación de Boyaca se reunieron los señores, Jairo Alexander Neira Sanchez Supervisor, y el señor Leonardo Miranda Rodriguez como representante legal de FREEWAY PRODUCCIONES SAS, con el fin de suscribir la presente acta.

Se verifica que el Contrato de prestación de servicios No. 3456 de 2023, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que para la fecha de terminación del presente contrato el contratista no ha pagado la seguridad social del mes de marzo de 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato de prestación de servicios No. 3456 de 2023 cuyo objeto fue: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE COMPONENTES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE CTEI Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA, CONFORMACIÓN RED DE ACTORES POR LA CTEI DE BOYACÁ.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FREEWAY PRODUCCIONES SAS
R/L Leonardo Miranda Rodriguez
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

BOYACÁ GRANDE **GOBERNACION DE BOYACA**
SECRETARIA CONTRATACION

TRAMITADO

CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTÍZ

FECHA 02/05/2024