EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Ingeniero Civil
Diseños Hidráulicos – Interventorías – Gerencia de Proyectos - Construcciones

Cúcuta, 24 de abril de 2024 INV-AO-4534-30

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS ING.LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander

REFERENCIA: Contrato Nº4534-2023
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES CORREGIMIENTO LA LAGUNA Y VEREDA EL ZULIA EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: AVAL DE PRORROGA A LOS CONVENIOS No. 3103 y No. 3124 y SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4534 DEL 2023

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales, nos permitimos informar que los convenios que están bajo la supervisión y vigilancia de la presente interventoría tiene como plazo de ejecución hasta el día 30 de abril del 2024 e igualmente el contrato de interventoría, fecha en la cual aún las obras no han finalizado, se encuentran en ejecución; por lo anterior, se hace necesario prorrogar los plazos contractuales de esta interventoría hasta el día 31 de mayo y de igual manera prorrogar el plazo de ejecución de los contratos de obra de la referencia hasta el 30 de Junio de 2024.

Atentamente,



Eusebio Rafael Pérez Amador
TP 2520236173NTS

Calle 21ª N º 1 – 25 conj. Res Gira Luna – Celular 300-8655130 - Cúcuta
Email: eusperez@hotmail.com