CONTRATO	CO1.PCCNTR.5268004
CONTRATISTA	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG
NIT	901739616-8
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ERNESTO OTÁLORA URRIAGO
CEDULA DE CIUDADANÍA	79´969.704 de Bogotá
OBJETO	" MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA "
VALOR DEL CONTRATO	($2.843.400.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses
FECHA DE INICIO	7 de septiembre 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	6 de enero 2024
PLAZO DE PRORROGA 1	1 mes
FECHA TERMINACION DE PRORROGA 1	6 febrero 2024
PLAZO DE PRORROGA 2	2 mes
FECHA TERMINACION DE PRORROGA 2	6 abril 2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN	30 días calendario
FECHA DE SUSPENSION	04 de abril 2024
FECHA DE REINICIO	04 de mayo 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	6 de mayo 2024

En Zipaquirá a los tres (03) días del mes de mayo del año 2024, se reunió la Secretaria de obras públicas la **Arq. SANDRA MILENA ATUESTA** SUPERVISOR del Contrato y el señor **LUIS ERNESTO OTÁLORA URRIAGO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79´969.704 expedida en Bogotá, en su calidad de CONTRATISTA dentro del contrato número CO1.PCCNTR.5268004 suscrito el día veintinueve 29 de agosto de 2023, con el fin de suscribir el ACTA DE REINICIO del mismo, una vez superados los eventos que dieron lugar a su suspensión.

El contratista se obliga a realizar la respectiva ampliación de las pólizas con sus amparos, vigencias y montos correspondientes para el respectivo contrato y allegarla dentro de los tres (03) días calendario siguiente a la firma de este documento a la Secretaria Jurídica.

En constancia se firma como aparece por las personas que en ella intervinieron.

ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
Secretaria de Obras Públicas
Supervisor

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG
Representante Legal LUIS ERNESTO OTÁLORA URRIAGO
Contratista de Obra.

GKAIROS SAS
Representante Legal DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA
Contratista de Interventoría.