CONTRATO No. 4600098768 DE 2023

PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 01 de octubre al 31 de octubre de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	AUTOLARTE S.A.S
NIT:	890.900.081-8
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUELA VELASQUEZ OLARTE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.760.084
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS A LOS VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIAS MARCAS
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M.L. ($230.000.000) INCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	CINCO (5) MESES Y 3 DÍAS, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
FECHA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098768 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- El contrato viene siendo ejecutado sin contratiempos; en el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre de 2023 se atendieron 17 órdenes de trabajo, de las cuales 13 corresponden a mantenimiento correctivo y 4 mantenimiento preventivo.
- Igualmente durante el mes de septiembre se atendieron los requerimientos de mantenimiento a una (1) dependencia así:

DEPENDENCIA	PESADOS
MEDIO AMBIENTE	3
MOVILIDAD	14
MUJER	0
TOTAL	17

- El historial de las órdenes de trabajo con el detalle de las reparaciones correspondientes a este contrato y su costo reposa en la base de datos del

software especializado para mantenimiento Mainsaver, el cuál puede ser consultado en el Equipo Administración Parque Automotor.

Para el mes de octubre se presentó una factura por valor de $60.000.000

- Durante la ejecución del contrato han sido atendidas las quejas presentadas por parte de los coordinadores y/o usuarios del parque automotor intervenido
- El mantenimiento se viene realizando en cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas en el contrato y aplicando los descuentos propuestos por el contratista.
- En las visitas de interventoría sea podido evidenciar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
- Los servicios de revisión y mantenimiento se han realizado con oportunidad de acuerdo con las condiciones del contrato.
- Ejecución física acumulada: 61%, calculada con base al tiempo transcurrido del contrato.

Total Acumulado Retenciones del contrato en el periodo reportado.


Contrato	Nit Contratista	Nombre Contratista	Valor Retención	Descripción Indicador
4600098768	8909000818	Autolarte S A S	$1.512.605	Estampilla Universidad de Antioquia
			$1.747.899	Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%
TOTAL RETENCIONES			**$ 3.478.991**	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(11/12/2023)	Desde 01/10/2023 Hasta 31/10/2023	Duvan Alexis Cardenas Herrera cc 1.026.154.225 TP 280974-T

- A la fecha no se ha realizado cambio en los enlaces.
- A la fecha no se ha materializado ninguno de los riesgos contemplados
- Se incluye la imagen de SAP donde se puede observar los criterios de calificación para este periodo.



Número de Contrato 4600098768 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución


Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos pesados, maqui...

Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	97,67
	19,00	20,00	18,67	40,00	



La calificación fue de 97.67%

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	74300000	2320202008	200418	4000113626	9014959	4700055197
150000124		212020200800	200418	4000113595		4700055206
110000123	70700000	212020200800	200418	4000116086	9014959	4700055472

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055206	OP128353	23/08/2023	5000712113	59.999.999
4700055206	OP128411	21/09/2023	5000519563	60.000.000

4700055197	OP1 28500	20/10/2023	5000716919	40.000.000
4700055206		20/10/2023	5000716920	20.000.000

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098768	4700055197	206	Movilidad	200418	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y RECURSOS LOGÍSTICOS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	40.000.000	40.000.000	0
4600098768	4700055206	235	Suministros y Serv			190.000.000	139.999.999	50.000.001

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 230.000.000
Pagos Realizados (Acumulados) al 31 de octubre de 2023	$ 179.999.999
Saldo de recursos al 31 de octubre de 2023	$ 50.000.001
Pago autorizado en el periodo octubre	$ 60.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	78,2%
Porcentaje de ejecución física	61%

4. INFORME JURÍDICO:

Durante el período reportado en el presente informe no se han presentado hechos o situaciones que configuren un presunto incumplimiento, por tanto, no se han iniciado procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Segurexpo de Colombia S.A.	152331	Cumplimiento de contrato	06/07/2023	30/06/2024	25/07/2023	$ 23.000.000
		Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/07/2023	31/12/2026		$ 11.500.000

		Calidad del bien o servicio	06/07/2023	30/06/2024		$ 23.000.000
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	06/07/2023	30/06/2024		$ 23.000.000

Se aprueba facturación para el periodo reportado por valor de $60.000.000

Atentamente,



RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR
Supervisor