ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	1/12/2023

DESCRIPCIÓN	De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el *"Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato"*. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL	Prestar servicios para el suministro de internet y el soporte técnico respectivo, para los Parques Arqueológicos de Tierradentro, (Departamento de Cauca), Teyuna (Departamento de Magdalena) y Santa María la Antigua del Darién (Departamento del Choco)

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Proveedor no está autorizado para prestar el servicio de internet	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2.Parques del Huila sin servicio de internet	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor para verificar que los documentos que acrediten la prestacion del servicio de internet el Huila.	Posible	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Etapa precontractual	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación del servicio de internet por actos de terrorismo o actos de delincuencia común	1. Afectación total o parcial del servicio de internet	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reposición de elementos y/o infraestructura que permitan normalizar y restablecer el servicio	Posible	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista	1. Afectación del valor en la oferta para el servicio de internet	Improbable	2	Insignificante	2	4	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	1. Atender la propuesta y obligaciones contractuales. 2. Revisión de las condiciones económicas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes.	Improbable	2	Insignificante	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Seguimiento de la normativa durante la ejecución del contrato	Permanente