GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL 20 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No. 0133 DE 2024

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0002

FECHA INICIACIÓN 29 DE ENERO DE 2024

FECHA TERMINACIÓN 28 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: INFOGEX S.A.S.

INTERVENTOR: ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ

INTERVENTOR: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, MESA DE AYUDA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**: COMPONENTE - CLOUD.	Se entrega la ficha técnica de lo correspondiente al servicio del CLOUD, asignado a la Plataforma ADFI en la Secretaría de Educación de Boyacá, el con vigencia hasta el 28 de junio de 2024.Se estableció el funcionamiento del servicio CLOUD, para el Sistema de Información ADFI, con las características técnicas requeridas por la supervisión técnica de la Gobernación de Boyacá	X			Se entrego en informe parcial 1 la Ficha técnica de los servidores Cloud en producción
2	**ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPONENTE - MESA DE AYUDA.- INCIDENCIA** Las actividades de asesoría y acompañamiento correspondiente a la atención de solicitudes e incidencias relacionadas con el funcionamiento y registro de información a la Plataforma ADFI, para los diferentes funcionarios de los Fondos Educativos del Departamento, tales como Auxiliares Administrativos, Rectores, y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, con vigencia hasta el 28 de junio de 2024.	Se brindó respuesta a trecientas siete (307) incidencias generadas por los Auxiliares, Rectores, contadores y supervisión del contrato a través de la Mesa de Ayuda de plataforma ADFI, en el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 28 de abril de 2024.	X			Formato: F-MA INFOGEX- 12 REPORTE DE SOLICITUDES A LA MESA DE AYUDA, en el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 28 de abril de 2024
2.1	**COMPONENTE: MESA DE AYUDA.- ASISTENCIA PERSONALIZADA Y CAPACITACIÓN.** INFOGEX, brindará soporte personalizado en el manejo de la Plataforma ADFI de manera presencial en sus instalaciones y de forma virtual mediante los diferentes canales de atención que se establezcan de común acuerdo con los usuarios.INFOGEX brinda capacitación a los diferentes usuarios de manera virtual y presencial en el manejo de la Plataforma ADFI y la Mesa de Ayuda,	Durante el período comprendido entre el 20 de marzo al 28 de abril de 2024, Se brindó asesoría presencial personalizada en las instalaciones de INFOGEX en la avenida universitaria N. 45-102 local 104 a un (1) Auxiliar Administrativo de la I.E. Juan José Reyes Patria de Gameza Se brindo asesoría virtual por videoconferencia a once (11) FSE ASESORIAS VIRTUALES: 22-03-2024 - Somondoco - I.E. Normal Superior Valle de Tenza 22-3-2024 - Ventaquemada - I.E. Panamericano Puente Boyacá 2-4-2024 - Beteitiva - I.E. Técnico Agropecuario Santa Rita De Casia 8-4-2024 - Coper - I.E. Juana Caporal 8-4-2024- Moniquirá - I.E. Técnica la Laja 17-4-2024 - Contador SEB - Luis Hermes Niampira Cerero 23-4-2024 - Pachavita - I.E. Técnica Honorio Angel y Olarte 23-4-2024 - San Luis De Gaceno - I.E. Nueva Esperanza 24-4-2024 - Boavita - I.E. Técnico Industrial Mariscal Sucre 25-4-2024 - Cómbita - I.E. Integrado 26-4-2024 - Campohermoso - I.E. Nzada Tec Agrop Campohermoso	X			F-MA INFOGEX- 01 - FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA Videoconferencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Rki1ZE7YEZOCXRipz15QaqKpS0md5z-b?usp=sharing

2.2	**COMPONENTE: MESA DE AYUDA.- LLAMADAS** Las actividades de soporte y actualización que se generen con la recepción de llamadas correspondientes a la líneas fijas y líneas móviles brindando solución a los diferentes funcionarios de los Fondos Educativos que intervengan en el manejo de la Plataforma ADFI tales como Auxiliares administrativos, Rectores, usuarios administradores SEDBOYACÁ, el cual se realizará hasta el 28 de junio de 2024.	Se brindo asesoría telefónica sobre el manejo de la plataforma ADFI y plataforma de Mesa de Ayuda, a los usuarios de las Instituciones Educativas y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, Atendiendo a docientas cuarenta y tres (243) llamadas, en el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 28 de abril de 2024	X			F-MA INFOGEX-02. Registro de llamadas recibidas, en el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 28 de abril de 2024
2.3	**COMPONENTE: MESA DE AYUDA. MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN ADFI**.Las copias de seguridad se entregan con cada informe, en los periodos establecidos, registrando la entrega en el formato concertado con la entidad, se realiza la entrega en medio digital a la Supervisión Técnica del contrato, Dra. Aura Marina Salomón, en medio digital	Se realizo copia de seguridad del Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera ADFI, correspondientes al periodo comprendido entre el 19 de marzo al 28 de abril de 2024, del cual se realizó entrega a la supervisión técnica del contrato 0133 de 2024, con un peso de 9,75 GB. Se entregan copia de seguridad por carpeta mensual y con contenido diario en zip	X			Formato Copia de Seguridad - ADFI, correspondientes al periodo comprendido entre el 19 de marzo al 28 de abril de 2024
2.4	**COMPONENTE: ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN ADFI Y MESA DE AYUDA**.INFOGEX, adopta medidas necesarias para realizar la actualización a la plataforma ADFI, según las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación de Boyacá, previamente establecidas en el contrato 0133 de 2024, ajustándose a la normatividad del orden Nacional, Departamental y las que correspondan al buen uso de la Plataforma ADFI y su entorno. Se reportará a la supervisión del contrato cualquier novedad en las actualizaciones de la plataforma ADFI y puesta en producción de las mismas.	Teniendo en cuenta las necesidades identificadas por la Secretaria de Educación y el buen uso de la Plataforma ADFI, durante en el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 28 de abril de 2024, se adelanta proceso de actualización de la plataforma de los siguientes componentes: • Se realizó desarrollo en el módulo de Información de I.E., para que al seleccionar la vigencia se presente el Rector y Auxiliar correspondiente a esa vigencia. • Se realiza desarrollo para permitir excepciones de registro en la vigencia 2023 para vigencia 2024 en el proceso de cargue de presupuesto inicial, plan anual de adquisiciones y formulario de cierre para las instituciones educativas que no habían realizado el proceso en los tiempos definidos según directriz de Secretaría de Educación para el año 2024. Adicionalmente, se crearon nuevos usuaruos de plataform ADFI de la siguiente manera: • Se autoriza la creación de 33 usuarios Rector de I.E., un (01) auxiliar administrativo, un (01) almacenista. • Se realizó la creación en Plataforma ADFI y capacitación a un (01) Contadores de Financiera – 08 de Abril	X			Plataforma ADFI Incidencia 338 Incidencia 644
2.5	**COMPONENTE: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS**. Con el fin de evaluar las condiciones y necesidades que van surgiendo para la Secretaría de Educación y fortalecer el Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera ADFI, se realiza durante la vigencia del contrato 0133 de 2024 acompañamiento por parte de INFOGEX SAS a la Secretaría de Educación de Boyacá, con el fin de evaluar las condiciones actuales de la plataforma y realizar actualizaciones a la misma que aporten al mejoramiento, según lo establecido en el contrato.	• En el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 28 de abril de 2024, se realizó 4 reuniones con funcionarios de la oficina de Bienes y Servicios de la Secretaría de Educación de Boyacá e INFOGEX SAS, donde se desarrollaron las siguientes actividades: **01-04-2024** **Objetivo de la reunión**: Capacitar y aclarar dudas al grupo de contadores de bienes, plataforma ADFI Módulo propiedas, Planta y Equipo. **Lugar:** Secretaría de Educación de Boyacá **09-04-2024** **Objetivo de la reunión**: Proceso de socialización y capacitación Plataforma Administrativa y financiera ADFI y Mesa de Ayuda **Lugar**: Oficina INFOGEX SAS, Avenida Universitaria N 45-102 local 104 **17-04-2024** **Objetivo de la reunión:** Procedimientos, dudas e inquietudes respecto a la recepción de inventarios, elementos nuevos, modificaciones, duplicados y eliminación de bienes **Lugar:** Secretaría de Educación de Boyacá **17-04-2024** **Objetivo de la reunión:** Definir procedimiento de baja de equipos de las Instituciones Educativas del departamento **Lugar:** Sala de Juntas – Dirección de Apropiación TIC • INFOGEX SAS realizo acompañamiento en el evento programado por la Secretaría de Educación de Boyacá "Convocatoria a encuentro de Rectores de las instituciones Educativas oficiales de los 120 municipios no certificados del departamento de Boyacá" realizado el 04 y 05 de abril de 2024 en el Municipio de Paipa, mediante el cual se realizó proceso de actualización de información de contacto de los Rectores asistentes al evento y presentación por parte del Representante Legal saludando a los asistentes e informando los medio de comunicación con que cuentan para aclarar dudas respecto al manejo de la plataforma ADFI	X			Formato Acta compromiso: M-DS-AC-F-025 Formato Acta Proceso de capacitación y socialización - INFOGEX Evidencia encuentro de rectores : https://drive.google.com/drive/folders/1NvsILr6n-906soCzvf0W7w8633S_0g0h?usp=sharing

		• Acompañamiento continuo a las I.E en el módulo de Propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta que tenían fecha límite 12 de Abril para actualizar Inventarios, realizar modificaciones, vigencias anteriores, fecha que fue ampliada por parte de la Secretaria de Educación. • Acompañamiento a las I. E para realizar actas de ingreso, actas de entrada a servicio, actas de baja del Módulo de propiedad planta y Equipo				
3	**NOTIFICACIONES.** Durante la vigencia del contrato 0133 de 2024, se recibe y atiende por parte de INFOGEX a las solicitudes y/o requerimientos que presente la Secretaría de Educación de Boyacá. Se realizará notificación por escrito a la supervisión del contrato, sobre las novedades que se presenten en plataforma ADFI.	En el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 28 de abril de 2024, se recibieron las siguientes notificaciones, relacionadas con la ejecución del contrato 0133 de 2023: • **Notificaciones Recibidas** **Fecha: 03-04-2024** Medio de notificación: Correo electrónico Asunto del correo: SOBRE REQUERIMIENTO CAPACITACIÓN TECNICA AGROPECUARIA Fecha de respuesta: Pendiente **Fecha: 16-04-2024** Medio de notificación: Correo electrónico Asunto del correo: envió inventario para realizar corrección en la plataforma ADFI CHIVATA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Fecha de respuesta: 22-04-2024	X			Se adjunta soporte de envío de las notificaciones

Firma: _____

Nombre: ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ

CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

BOYACÁ GRANDE

GOBERNACION DE BOYACA

SECRETARIA CONTRATACION

TRAMITADO

CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTÍZ

FECHA 29/04/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800063594-5	INFOGEX SAS	Av Universitaria No 45-102 Of 104	3005490877	gerencia@infogex.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	08/04/2024	76191432	$3.046.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	422.500	0		0		0	0	0	0	422.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	116.000	0		0		0	0	0	0	116.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	250.900	0	0	0	0	0	0		250.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.648.000	0	0	0	0	0	0		1.648.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	70.500				70.500	0	0	70.500			705	70.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	538.500	0	0	538.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	538.500	538.500
Pensión	2	1.898.900	1.898.900
Riesgos Laborales	1	70.500	70.500
CCF	1	538.500	538.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.046.400	3.046.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800063594-5	INFOGEX SAS		Av Universitaria No 45-102 Of 104	3005490877	gerencia@infogex.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	08/04/2024	76191432	$3.046.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002368167	FIGUEROA JIMENEZ JUAN NICOLAS	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	1	18.300	CCF10	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
2	CC	1049625863	ARANGUREN RAMIREZ CAMILA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.568.000	250.900	0	0	0	0	EPS005	1.568.000	62.800	14-23	1.568.000	1	8.200	CCF10	1.568.000	62.800	0	0	0	0	0
3	CC	41721943	BOHORQUEZ DE PORTUGUEZ MARIA DEL CARMEN	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.590.400	63.700	14-23	1.590.400	1	8.400	CCF10	1.590.400	63.700	0	0	0	0	0
4	CC	46372606	PEDRAZA GOMEZ YASMIN AMANDA	1	0			S																	25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS037	2.900.000	116.000	14-23	2.900.000	1	15.200	CCF10	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
5	CC	7173629	PORTUGUEZ BOHORQUEZ YEUDIHT OSIRIS	1	0			S																	25-14	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS005	3.900.000	156.000	14-23	3.900.000	1	20.400	CCF10	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	**2**		
FECHA PRESENTE ACTA	29 DE ABRIL DE 2024		
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	0133 DE 2024	DE FECHA: 25 DE ENERO DE 2024	
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, MESA DE AYUDA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ.		
CONTRATISTA	INFOGEX S.A..S.		NIT: 800.063.594-5
	YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ		C.C: 7.173.629
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ		C.C: 19.453.408
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO		C.C: 40.021.455
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 334,192,305.00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0.00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 334,192,305.00	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A	
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	29 DE ENERO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28 DE JUNIO DE 2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 20 DE MARZO DE 2024 AL 28 DE ABRIL DE 2024		
RBPP N°	2024 00415 0002		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:__383____ AÑO: _2024_____, RPC No: _____ AÑO_____.

En las oficinas de La Gobernación de Boyacá se reunieron los señores, _ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ y AURA MARINASALOMON AVENDAÑO_ Interventor / Supervisor y el señor _YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ_ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N°__76191432__ del mes (es)__marzo de 2024_____ de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 167,096,152.50
Sumatoria Amotizaciones	$ 167,096,152.50
Saldo por Amortizar	$ 0.00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	334,192,305.00	-
Amortización Anticipo		$ 167,096,152.50
Valor a pagar de la presente acta		$ 33,419,230.50
Valor Total actas pagadas		$ 66,838,461.00
Saldo por ejecutar		$ 66,838,461.00
Sumas iguales	334,192,305.00	$ 334,192,305.00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 807080338	BANCO: BOGOTA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ
CONTRATISTA

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
REVISADO
CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTIZ
FECHA 02/05/2024

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
RADICADO
SECCON- 0389 -2024

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.