INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
INFOTEP Archipiélago

EL SUSCRITO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

C E R T I F I C A QUE

Que el contratista **ARQUITECTURE , URBAN PLANNING, REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO SAS**, identificado con Nit No. 901.433.692-3, ha realizado las actividades indicadas en el contrato 166 de 2023, según acta de pago parcial No. 3, de acuerdo a los siguientes productos:

Ítem	PRODUCTO	MEDIO DE ENTREGA	
		FÍSICO	DIGITAL
1	La Interventoría Técnica Administrativa, Financiera, Jurídica y ambiental del contrato cuyo objeto es "Las obras de mantenimiento , adecuaciones y mejoramiento de la infraestructura física del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Infotep, consistente; en la construcción de cielo rasos, pintura y reparaciones de cubierta, construcción de pisos, muros, y ventanería, adecuación de cubierta en ecorrof y fachadas en vynil siding pvc de container, y construcción mantenimiento en general de la enfermería.	X	

Dichos documentos se reciben a satisfacción una vez verificado los aportes correspondientes al mes Diciembre de 2023.

Dado en San Andrés Islas a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2023

ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL
Vicerrector Administrativo y Financiera

Av. Colombia, Barrio Sarie Bay. San Andrés Islas, Colombia | Nit: 892400461-5 | Teléfonos: (57. 8) 5121350 - 51266 07 | Fax: 512 57 70 | Email: info@infotepsai.edu.co | www.infotepsai.edu.co |
Vigilada MinEducación

Factura Electrónica De Venta No. FE 35
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 29/11/2023 04:15 PM
Fecha de Generación: 29/11/2023 04:15 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S
Razón Social: ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S
NIT: 901433692-3
Teléfono: + (57) 3158182169 **Correo Electrónico:** **licitacionesproyectosmrc78@gmail.com**
Dirección: BRR SARIE BAY CL 6 00 17
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio: SAN ANDRÉS

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
NIT: 892400461-5
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio: SAN ANDRÉS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA- ACEPTACIÓN DE OFERTA No 166 DE 2023. ACTA PARCIAL # 2	1.00	unidad	6,862,500.00	6,862,500.00	0	0.00	
				6,862,500.00						

Son: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
ASUNTO: #$22-38-00;166;vicerrectoria.administrativa@infotepsai.edu.co#$

0311ca99a548c6d3d34590419113c6cfc7e91c96aa5140543248979e1f8e6dd6ed2a9394a5d317fe7247e38e907840

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 6,862,500.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 6,862,500.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 6,862,500.00
Total a pagar :	COP 6,862,500.00

THDbhsoKZlyT0gYt5VzGkMOLI2YuSj8WqmbltkIQZDhTO+/bqdct6r7f4Mc4NH8f nQ+4OXhqrxfqK53n0ldh4KYbQYx8Nxbv47eToegXAHE6wb2witELOsgT0Q5X/815
+IBO0rySyclef4lXLt9qrQytXRPwebnS+ASuNJn4Rfioj0lt4sf/OBHLDArxGfUlay sm3lcK7vygfoiBLDDKE/DVjtAR4WLZbGfihhhstU1y6970pQteEngBLcm4SMMBhwQE
KgHzqVAq3tDvoIUSThsj0kJ+ygGAEZz//+ydlbDfUW1GnmOymAlbHelOwcGjb5Zz paJ9sh7ZDwxQcFNVivkY5g==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764042091903 entre los rangos de Facturación del 10 al 10000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2022-12-28 al 2023-12-28.

FACTOA

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Factura Electrónica De Venta No. FE 36
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 29/11/2023 04:31 PM
Fecha de Generación: 29/11/2023 04:31 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S
Razón Social: ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S
NIT: 901433692-3
Teléfono: + (57) 3158182169
Correo Electrónico: **licitacionesproyectosmrc78@gmail.com**
Dirección: BRR SARIE BAY CL 6 00 17
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio: SAN ANDRÉS

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
NIT: 892400461-5
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio: SAN ANDRÉS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	CONTRATOS DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA– ACEPTACIÓN DE OFERTA No 166 DE 2023. ACTA PARCIAL # 3	1.00	unidad	6,862,500.00	6,862,500.00	0	0.00	**6,862,500.00**

Son: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
ASUNTO: #$22-38-00;166;vicerrectoria.administrativa@infotepsai.edu.co#$

d631847e11b05a3cb0454adb336886f668bd501596aa348e0f267277d17d14ae66a76df6cf3c5f16ac487af009370741

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 6,862,500.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 6,862,500.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 6,862,500.00
Total a pagar :	COP 6,862,500.00

e6tVyq/nbb1OO+Wgc2dND8lkk52xnpC28P7WfFPjwgKjqHWBbo0EQJbDYToRxdVl bW2Y93H5B3dD0g0Rb/NP+2tqIfgP9XLkgdaBrM8mXSEZiRHokoQzmuy9G7scuk8e xv4urHwsUluRsBnuNzw5u+eX5T03fyYGd/9eMrc6Pk95o8IkJo3qEB0eqae4QMIw FRjOSh3FKmyb8+pHS8aYf7bbPqymyQsnqM1j3Llz83ztHkHrgKGxxuLjGaWOs0L5 ax2113K0H1LlVgI7eLqHXwubOl5ZjlFj1wf3Ctrqo4fAExe5rj7rwq2VTIWJSNWY 5jPjtY/Ob3sdgdkPzomvTQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764042091903 entre los rangos de Facturación del 10 al 10000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2022-12-28 al 2023-12-28.

FACTOA

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

AUREA GROUP SAS
NIT-901.433.692-3

015 - AGS-INTER-166-2023

San Andrés Isla, 26 de DICIEMBRE de 2023

Señor
ANDRES AVELINO MEZA VILLAREAL
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO – INFOTEP
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP
La Ciudad

Asunto: **REMISION DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA # 2 Y 3 – CONTRATO DE INTERVENTORIA # 166-2023 Y ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA # 2 DEL CONTRATO DE OBRA #164-2023**

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO SON "LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP CONSISTENTE; EN LA CONSTRUCCION DE CIELORASOS, PINTURA Y REPARACIONES DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE PISOS, MUROS Y VENTANERIA, ADECUACION DE CUBIERTA EN ECORROF Y FACHADAS EN VINYL SIDING PVC DE CONTAINER, Y CONSTRUCCION Y MANTENIMEITO GENERAL DE LA ENFERMERIA".

Por medio de la presente, muy respetuosamente, allego según clausula 8 del contrato, acta de pago parcial de interventoría No 2 y No 3 según contrato # 166-2023 y acta de pago parcial de obra No 2 según contrato de obra # 164 - 2023:


- ✓ Anexo: Acta Parcial de Interventoría # 2 y # 3
- ✓ Anexo: Certificado de pago de aportes
- ✓ Anexo: Acta Parcial de obra # 2

Atentamente,

Nibia Cotua Marin

NIBIA CASTALIA COTUA MARIN
C.C. 41.525.137 de BOGOTA D.C.
Representante legal
AUREA GROUP SAS
NIT: 901.433.692-3
INTERVENTORIA

e-mail: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com.
SAN ANDRES ISLA – Sarie Bay – calle 6 – # 00-17
CEL. 315-8182169



San Andrés Isla, 29 de DICIEMBRE de 2023

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA – INFOTEP
Y/O Silvia Elena Montoya Duffis
c.c.40.990.030 de San Andrés Isla
NIT: 892.400.461-5

DEBE

A

AUREA GROUP SAS
NIT-901.433.692-3

POR CONCEPTO DE:

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA – ACEPTACIÓN DE OFERTA No 166 DE 2022 cuyo objeto es:** "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP CONSISTENTE; EN LA CONSTRUCCION DE CIELORASOS, PINTURA Y REPARACIONES DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE PISOS, MUROS Y VENTANERIA, ADECUACION DE CUBIERTA EN ECORROF Y FACHADAS EN VINYL SIDING PVC DE CONTAINER, Y CONSTRUCCION Y MANTENIMEITO GENERAL DE LA ENFERMERIA", de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico".

- **CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO:** actas parcial y final: el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA – INFOTEP, pagara al contratista de interventoría, mediante 4 pagos así: 3 pagos parciales por un valor equivalente al 25% del valor del contrato por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE ($ 6.862.500,00), según actas parciales, según avance de obra, no inferior al 25%, según programación de obra, y un acta final por valor del 25% que será cancelado al finalizar la obra, por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE ($ 6.862.500,00), previa recibo a satisfacción del 100% por parte del interventor del contrato.

La suma de:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE
($ 6.862.500,00)

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA # 3

Atentamente,

Nibia Cotua Marin

NIBIA CASTALIA COTUA MARIN
~~C.C. 41.525.137 de BOGOTA D.C.~~
REPRESENTANTE LEGAL
AUREA GROUP SAS
NIT: 901.433.692-3

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 348-000007-84
titular – AUREA GROUP SAS - NIT-901.433.692-3

e-mail: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com.
SAN ANDRES ISLA – Sarie Bay – calle 6 – # 00-17
CEL. 315-8182169

San Andrés Isla, 29 de DICIEMBRE de 2023

CERTIFICADO

DECLARACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los suscritos representantes legal y el contador público o revisor fiscal, se permiten certificar que:

ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S. – AUREA GROUP SAS
NIT: 901.433.692-3

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES

Esta certificación se presenta bajo la gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO

GUILLERMO LEON MORA PEREZ

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO

T.P. No. 133626-T

Nibia Cotua Marin

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NIBIA CASTALIA COTUA MARIN

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 41.525.137 DE BOGOTA D.C.

e-mail: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com.
SAN ANDRES ISLA – Sarie Bay – calle 6 – # 00-17
CEL. 315-8182169

020 - AGS-INTER-166-2023

San Andrés Isla, 21 de DICIEMBRE de 2023

Señor
ANDRES AVELINO MEZA VILLAREAL
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO – INFOTEP
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP
La Ciudad

Asunto: **SOLICITUD DE ACTA DE PAGO PARCIAL No 3 – CONTRATO DE INTERVENTORIA No 166-2023**

OBJETO: "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP CONSISTENTE; EN LA CONSTRUCCION DE CIELORASOS, PINTURA Y REPARACIONES DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE PISOS, MUROS Y VENTANERIA, ADECUACION DE CUBIERTA EN ECORROF Y FACHADAS EN VINYL SIDING PVC DE CONTAINER, Y CONSTRUCCION Y MANTENIMEITO GENERAL DE LA ENFERMERIA", de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico".

Por medio de la presente, muy respetuosamente, me permito manifestarle que en relación a las obligaciones adquiridas en el contrato de obras citado en el asunto de este escrito, esta interventoría como parte de las obligaciones adquiridas con el Instituto - INFOTEP le solicita con el ánimo de revisión, verificación y aval, el trámite de pago de acta parcial # 3 de avance de INTERVENTORIA según contrato suscrito, por lo anterior anexo la siguiente documentación, así:

- Copia del contrato de INTERVENTORIA No 166-2023 suscrito con AUREA G SAS
- Acta parcial No 3 de avance de INTERVENTORIA - resumen
- Certificado de pago aportes
- Cuenta de cobro
- Copia factura electrónica enviada a sistema OLIMPIA

Atentamente,

Nibia Cotua Marin

NIBIA CASTALIA COTUA MARIN
C.C. 41.525.137 de BOGOTA D.C.
Representante legal
AUREA GROUP SAS

Recibido 21/12/2023. 4:20pm 14 folios

e-mail: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com.
SAN ANDRES ISLA – Sarie Bay – calle 6 – # 00-17
CEL. 315-8182169

INFOTEP
Archipiélago

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.3
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 166 DE 2023

CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS- INFOTEP**
CONTRATISTA:	**AUREA GROUP SAS**
OBJETO:	**"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP CONSISTENTE; EN LA CONSTRUCCION DE CIELORASOS, PINTURA Y REPARACIONES DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE PISOS, MUROS Y VENTANERIA, ADECUACION DE CUBIERTA EN ECORROF Y FACHADAS EN VINYL SIDING PVC DE CONTAINER, Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ENFERMERIA", de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico".**
VALOR CONTRATO INICIAL:	**$ 27.450.000,00**
FECHA DE INICIO:	**Septiembre 26 de 2023**
PLAZO DEL CONTRATO:	**Noventa (90) Días (hasta el 31 de diciembre 2023)**
TERMINACIÓN INICIAL:	**Diciembre 31 de 2023**
POLIZA CUMPLIMIENTO Nº:	**75-44-101132421. SEGUROS DEL ESTADO**

En San Andrés Isla, a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), se reunieron **Dr. ANDRES AVELINO MEZA VILLAREAL,** Supervisor, y la, Sra**. NIBIA CASTALIA COTUA MARIN,** Rep. Legal AUREA GROUP SAS **-** Interventor; con el fin de recibir a satisfacción los servicios de interventoría según avance de obras correspondiente del Contrato (aceptación de oferta) N°166 de 2023.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Octava del Contrato N.° 166 de 2023.

COSTO INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		**$ 27.450.000,00**
COSTO TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		**$ 27.450.000,00**
COSTO PRESENTE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA (ACTA # 3)	$ 6.862.500,00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 6.862.500,00**	

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE - $ 6.862.500,00

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:

Vo. Bo. Dr. ANDRES AVELINO MEZA VILLAREAL
SUPERVISOR – INFOTEP

Nibia Cotua Marin
Sra. NIBIA CASTALIA COTUA MARIN
Rep. Legal AUREA GROUP SAS
INTERVENTOR CONTRATADO

San Andrés Isla, 29 de DICIEMBRE de 2023

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA – INFOTEP
Y/O Silvia Elena Montoya Duffis
c.c.40.990.030 de San Andrés Isla
NIT: 892.400.461-5

DEBE

A

AUREA GROUP SAS
NIT-901.433.692-3

POR CONCEPTO DE:

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA – ACEPTACIÓN DE OFERTA No 166 DE 2022 cuyo objeto es:** "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP CONSISTENTE; EN LA CONSTRUCCION DE CIELORASOS, PINTURA Y REPARACIONES DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE PISOS, MUROS Y VENTANERIA, ADECUACION DE CUBIERTA EN ECORROF Y FACHADAS EN VINYL SIDING PVC DE CONTAINER, Y CONSTRUCCION Y MANTENIMEITO GENERAL DE LA ENFERMERIA", de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico".

- **CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO:** actas parcial y final: el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA – INFOTEP, pagara al contratista de interventoría, mediante 4 pagos así: 3 pagos parciales por un valor equivalente al 25% del valor del contrato por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE ($ 6.862.500,00), según actas parciales, según avance de obra, no inferior al 25%, según programación de obra, y un acta final por valor del 25% que será cancelado al finalizar la obra, por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE ($ 6.862.500,00), previa recibo a satisfacción del 100% por parte del interventor del contrato.

La suma de:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE
($ 6.862.500,00)

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA # 3

Atentamente,

Nibia Cotua Marin

NIBIA CASTALIA COTUA MARIN
C.C. 41.525.137 de BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
AUREA GROUP SAS
NIT: 901.433.692-3

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 348-000007-84
titular – AUREA GROUP SAS - NIT-901.433.692-3

e-mail: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com,
SAN ANDRES ISLA – Sarie Bay – calle 6 – # 00-17
CEL. 315-8182169

San Andrés Isla, 29 de DICIEMBRE de 2023

CERTIFICADO

DECLARACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los suscritos representantes legal y el contador público o revisor fiscal, se permiten certificar que:

ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S. – AUREA GROUP SAS
NIT: 901.433.692-3

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES

Esta certificación se presenta bajo la gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO

GUILLERMO LEON MORA PEREZ

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO

T.P. No. 133626-T

Nibia Cotúa Marín

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NIBIA CASTALIA COTUA MARIN

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 41.525.137 DE BOGOTA D.C.

e-mail: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com,
SAN ANDRES ISLA – Sarie Bay – calle 6 – # 00-17
CEL. 315-8182169

AUREA GROUP SAS
NIT-901.433.692-3

San Andrés Isla, 31 de ENERO de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA – INFOTEP
Y/O CHARLES GALLARDO HUMPHRIES
c.c. 18.009.091 de San Andrés Isla
NIT: 892.400.461-5

DEBE

A

AUREA GROUP SAS
NIT-901.433.692-3

POR CONCEPTO DE:

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA – ACEPTACIÓN DE OFERTA No 166 DE 2022 cuyo objeto es:** "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP CONSISTENTE; EN LA CONSTRUCCION DE CIELORASOS, PINTURA Y REPARACIONES DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE PISOS, MUROS Y VENTANERIA, ADECUACION DE CUBIERTA EN ECORROF Y FACHADAS EN VINYL SIDING PVC DE CONTAINER, Y CONSTRUCCION Y MANTENIMEITO GENERAL DE LA ENFERMERIA", de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico".

- **CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO:** actas parcial y final: el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA – INFOTEP, pagara al contratista de interventoría, mediante 4 pagos así: 3 pagos parciales por un valor equivalente al 25% del valor del contrato por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE ($ 6.862.500,00), según actas parciales, según avance de obra, no inferior al 25%, según programación de obra, y un acta final por valor del 25% que será cancelado al finalizar la obra, por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE ($ 6.862.500,00), previa recibo a satisfacción del 100% por parte del interventor del contrato.

- ADICION EN VALOR POR: ($ 13.725.000,00) TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L CTE, y plazo adicional por (45) DIAS

La suma de:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE
($ 6.862.500,00)

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA # 4

Atentamente,

Nibia Cotua Marin
NIBIA CASTALIA COTUA MARIN
C.C. 41.525.137 de BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
AUREA GROUP SAS
NIT: 901.433.692-3

12 feb- 2024

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 348-000007-84
titular – AUREA GROUP SAS - NIT-901.433.692-3

e-mail: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com.
SAN ANDRES ISLA – Sarie Bay – calle 6 – # 00-17
CEL. 315-8182169

San Andrés Isla, 30 de ENERO de 2024

CERTIFICADO

DECLARACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los suscritos representantes legal y el contador público o revisor fiscal, se permiten certificar que:

ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S. – AUREA GROUP SAS
NIT: 901.433.692-3

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES

Esta certificación se presenta bajo la gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO

GUILLERMO LEON MORA PEREZ

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO

T.P. No. 133626-T

feb-12-2024

Nibia Cotua Marin

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NIBIA CASTALIA COTUA MARIN

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 41.525.137 DE BOGOTA D.C.

e-mail: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com,
SAN ANDRES ISLA – Sarie Bay – calle 6 – # 00-17
CEL. 315-8182169