actual

constructora

Bogotá, 03 de Mayo de 2024

Señores:

ALCALDÍA DE CAJICÁ

Atn. Ing. David Parada

Secretario de Infraestructura

Ciudad

Ref./ SOLICITUD DE PRORROGA NO. 1 A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLACA HUELLA

Cordial saludo:

Como es de su conocimiento, el comité fiduciario se logró reunir el pasado viernes 26 de Abril 2024, para autorizar la construcción del pozo de AN donde descargara nuestro proyecto Bosque Sabana Natura, y condicionaron la construcción a la reunión que se sostuvo el día de ayer con la entidad que usted a bien dirige, para que se dejen coordinen las condiciones con el constructor de la placa huella. Por lo tanto, el plazo de inicio se desplazó para el día 2 de mayo de 2024, y según lo acordado solicito formalmente la suspensión temporal de la construcción de la placa huella en las abscisas que están frente al acceso de nuestra obra Bosque sabana Natura, para la construcción del pozo de AN que recibirán las aguas de nuestro proyecto según el diseño aprobado por la EPC, en un plazo de 15 días calendario.

Quedo pendiente de su autorización formal,

Atentamente,



JAVIER H. CHAVES ACOSTA

GERENTE DE CONSTRUCCION

Jchaves@iactual.co