ACTIVIDADES	CRONOGRAMA POR DIA DE ACTIVIDADES
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Linea de accion para modificación de cantidades según actividades nuevas.	
Actualización de programacion de obra donde se incluirá las actiividades nuevas del tanque de almacenamiento.	
Programacion de los tiempos de entrega de sumunistros de materiales de actividades nuevas tanque de almacenamiento.	
Análisis de especificaciones técnicas no contempladas inicialmente y presupuesto.	
Diseños de las lineas de abastecimiento y tanque de almacenamiento para recoleccion de agua lluvia y almacenamiento de agua potable.	
Suministro cambio de piso sala de danza contados apartir de la fecha de aprobación de la modificación.	
Instalacion piso aprobado	
Ejecución construcción tanque de almacenamiento.	