FECHA:	3 DE MAYO DE 2024		
SOLICITANTE	GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS		
No. DE CONTRATO:	41 DE 2024	PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	SNS-MC-2-2024
No. ORDEN DE COMPRA	N/A	EVENTO DE COTIZACIÓN No.	N/A
CONTRATISTA:	SERVICIOS PRAIS S.A.S.		
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de Servicios de aseo y cafetería con suministro de elementos para la Sede Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud (Regional Norte) ubicada en la ciudad de San Andrés.		
VALOR INICIAL:	$29.504.432	INVERSIÓN	
		FUNCIONAMIENTO	X
		PROYECTO	N/A
		RUBRO	A-02-02-02-008-005
PLAZO DE EJECUCION:	Hasta el 03 de mayo de 2024		
FECHA DE INICIO:	Desde el 04 de abril de 2024	FECHA DE TERMINACION:	Hasta el 03 de mayo de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CESAR DARÍO RAMÍREZ AVILA		
TIPO DE SOLICITUD:	La presente solicitud corresponde a una prórroga del contrato 41 de 2024.		
DATOS SI CORRESPONDE A ADICIÓN			
INVERSION		FUNCIONAMIENTO	X
PROYECTO	N/A		
RUBRO:	N/A		
VALOR DE LA ADICION	N/A		
VALOR DEL CDP	N/A		
No. y FECHA CDP:	N/A		
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	N/A		
DATOS SI CORRESPONDE A PRORROGA			
TIEMPO A PRORROGAR:	23 días		

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	Hasta el 26 de mayo de 2024

DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Si hay lugar a más de una modificación, agregar las casillas que corresponda)			
MODIFICACIÓN No.	N/A	FECHA	N/A
Valor de la Adición		Tiempo adicionado	
N/A		N/A	
Nuevo valor	N/A	Nueva fecha de terminación	N/A
OTRO TIPO DE MODIFICACIÓN		N/A	

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV.		
N/A		
VALOR INICIAL	VALOR DEL SMMLV 2023	VALOR MAXIMO ADICIÓN (hasta el 50% DEL VALOR INICIAL)
N/A	N/A	N/A
N/A		N/A

VALOR ADICIONES ANTERIORES	VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN
N/A	N/A
N/A	N/A

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

A la fecha de la presente solicitud se deja constancia que el contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones inherentes al contrato y atiende las instrucciones y recomendaciones para mejorar el servicio, con un porcentaje de ejecución del 90%.[1] El balance presupuestal a la fecha se desarrolla en el ítem "BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO" del presente documento.

Se han realizado las verificaciones respectivas por parte del supervisor del contrato, del cumplimiento en los pagos de los aportes efectuados por parte del contratista a los sistemas de salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 750 de 2007 y el pago al Sistema General de Riesgos Laborales, previsto por la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

El 04 de abril de 2024, se inició la ejecución del contrato No. 41 de 2024, a través del cual la Superintendencia Nacional de Salud contrató mediante proceso SNS-MC-2-2024, la prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de elementos para la Sede Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud (Regional Norte) ubicada en la ciudad de San Andrés, por un valor de $29.504.432, con el proveedor SERVICIOS PRAIS S.A.S.

[1] Corte al 30 de abril de 2024

El plazo de ejecución del presente contrato se estableció hasta el 3 de mayo de 2024, acorde con el plazo de ejecución del Contrato de arrendamiento No. 1 de 2024 el cual tiene por objeto *"Arrendamiento del inmueble ubicado en la Isla de San Andrés como nueva sede adscrita a la Regional Norte de la Superintendencia Nacional de Salud"*.

El día 02 de mayo de 2024 se celebró el Contrato No. 48 de 2024 para el Arrendamiento del inmueble ubicado en la Isla de San Andrés, por tanto, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 41 de 2024 hasta el 26 de mayo de 2024, con el fin de garantizar el servicio de aseo y cafetería a los funcionarios, demás personal y usuarios de la sede, así como suministrar un ambiente de higiene, salubre y limpio; lo que conlleva las actividades inherentes de aseo en cada una de las oficinas, en zonas de circulación, en los baños y en todos aquellos espacios que hacen parte de la sede.

En esta sede actualmente se encuentra el siguiente personal:

Funcionarios de Planta	8
Trabajadores Externos (Vigilancia, Aseo, línea de Frente)	4
Promedio de Usuarios Diarios	13

Se debe garantizar el mantenimiento de las instalaciones de la sede en condiciones idóneas para cumplir con la misionalidad de la entidad y dar una excelente atención a los visitantes.

Teniendo en cuenta que a la fecha el contrato cuenta con recursos por ejecutar, amparados por el CDP No. 10424 del 12 de febrero de 2024, debido a que se trata de un contrato bajo monto agotable, no se realizará adición de recursos.

Así mismo, es pertinente indicar que la matriz de riesgos del contrato inicial se mantiene sin modificación alguna.

Con fundamento en lo anterior, se solicita lo siguiente:

Prorrogar el Contrato No. 41 de 2024 **hasta el 26 de mayo de 2024.**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato: $ 29.504.432

Valor con adiciones: $ 0

Valor total ejecutado a la fecha: $14.752.216[i]

Valor total facturado a la fecha: $ 0

Valor total pagado a la fecha: $ 0

Saldo por ejecutar: $14.752.216

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud:

1. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, y Registraduría Nacional de Medidas Correctivas (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional).
2. Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado a la fecha de la solicitud.
3. Certificación emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde certifique que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
4. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

5. Correo Reporte de pagos SIIF 6. REDAM	
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor__X__ Interventor____ solicito la aprobación de la modificación del Contrato	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	CESAR DARIO RAMIREZ AVILA
FIRMA	

Proyecto: Brayan Nicolas Martínez Romero – Profesional Universitario – Grupo de Recursos Físicos.
Yuby Yaneth Rojas Gutierrez _Profesional Especializado – Grupo de Recursos Físicos.
Revisó: Gerardo López González – Profesional Especialista – Grupo de Recursos Físicos.

[i] El valor ejecutado a la fecha podrá variar en correspondencia con la facturación respectiva.