ALCALDIA DE FUSAGASUGA

- 3 MAY 2024

SECRETARIA JURIDICA

ACTA No. 04									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**		03	05	2024	
	INICIO				SUSPENSIÓN				
	REINICIO			X	**PRORROGA No. 01**				
X	**ADICIÓN No. 01**			X	**MODIFICACIÓN No. 01**				
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL No. ____				OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								

Contrato No.	CPS 2024-0147	**Fecha de Suscripción del Contrato**				14	03	2024	
Objeto	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES, PARA EL VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 Y UNA VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.								
Plazo de Ejecución	Treinta (30) días calendario	**Fecha Acta de Inicio**	20	03	2024	**Fecha de Terminación**	18	04	2024
Acta No. 02 Suspensión No. 01.	Quince (15) días calendario	**Fecha Inicio Suspensión.**	15	04	2024	**Fecha de Terminación del contrato**	03	05	2024
Acta No. 03 Reinicio No. 01	30	04	2024	**Fecha de Terminación Suspensión**		03	05		2024
Acta No. 04 Prorroga, Adición y Modificación No. 1	Quince (15) días calendario	**Fecha de Inicio prórroga**	04	05	2024	**Nueva Fecha de Terminación del contrato**	18	05	2024
Valor inicial del Contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 34.002.275) M/CTE, incluye IVA y demás impuestos de Ley								
Valor Adición No. 1	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($16.873.449).								
Valor final del contrato	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($50.875.724).								
Nombre del Contratista	**OILMEC S.A.S** NIT: 901.152.243 R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.								
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura								

Ingreso al almacén	No Aplica		X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, a los tres (03) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, la Doctora **SONIA SMITH NIÑO SUÁREZ,** secretaría Jurídica en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO** (Decreto de Delegación No. 003 de 2024), el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** Secretario de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, y el señor **JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.967.972 de Bogotá D.C. representante legal de **OILMEC S.A.S** NIT: 901.152.243 en calidad de **CONTRATISTA**; con el objeto de suscribir la presente Acta No. 04 de **ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN No. 01** al Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, lo cual se justifica a continuación.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN:

- El 14 de marzo de 2024 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147 con OILMEC S.A.S, identificado con Nit. No. 901.152.243, sociedad representada legalmente por JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA identificado con cedula de Ciudadanía No. 1.022.967.972 de Bogotá D.C., el cual tuvo como fecha de inicio el 20 de marzo de 2024 y se encuentra en ejecución.

- El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CPS 2024-0147 tiene como plazo de ejecución inicial treinta (30) días calendario, contados a partir del acta de inicio, la cual está fechada del 20 de marzo de 2024 y fecha de terminación del 18 de abril de 2024.

- El 15 de abril de 2024 mediante Acta No. 02 de SUSPENSIÓN No. 01 se suspendió el Contrato Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, mientras se adelantaban los trámites administrativos para alimentar presupuestalmente los rubros necesarios para la adición bajo los argumentos expuestos en la mencionada acta.

- Mediante Acta No. 03 de REINICIO No. 01. del 30 de abril de 2024, se reanudo la ejecución del contrato por estar superadas las causas que dieron origen a la suspensión del contrato CPS 2024-0147 descritas en el Acta No. 02 de SUSPENSIÓN No. 01 y cumplido el plazo estipulado en la misma (30 de abril de 2024 como fecha de reinicio).

- El principal objetivo de la presente prórroga, adición y modificación No. 01 corresponde a la necesidad de cumplir adecuadamente el objeto contractual, pues dentro de la ejecución y revisión del Vibrocompactador CASE SV208 y la Volqueta Internacional LÍNEA 4300 propiedad del Municipio, se evidencio que los vehículos cuentan con fallas en repuestos y consumibles no contemplados y de igual forma, ítems que no se ejecutaran, pues los vehículos no los requieren, por tal motivo se necesita modificar las condiciones contractuales iniciales a fin de garantizar el cubrimiento de la distribución de bienes y prestación de servicios básicos de reparación de vías para todas las personas en el municipio, en especial, aquellas en donde se resalta un mayor impacto cuantitativo (zonas urbanas).

- Cabe añadir que OILMEC S.A.S, identificado con Nit. No. 901.152.243, sociedad representada legalmente por JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA identificado con cedula de Ciudadanía No. 1.022.967.972 de Bogotá D.C., ha venido ejecutando las actividades contractuales desde el inicio de su contrato, por ello, lo más conveniente sería mantener es prorrogar, adicionar y modificar el contrato No. CPS 2024-0147 para no retrasar los procesos que ya se encuentran en curso.

- En virtud de lo anterior, es necesario dar continuidad al Contrato Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, promoviendo una prórroga No. 01 de quince (15) días calendario y, en consecuencia, adicional al valor inicial del contrato la suma de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($16.873.449,00), incluyendo los impuestos legales que correspondan, suma que será ejecutada dentro del plazo prorrogado y modificar los ítems inicialmente contemplados, descartando la ejecución de algunos de estos y contemplando algunos adicionales que permitan poner en adecuado funcionamiento la maquinaria.

Afectación, Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno, de acuerdo con esta Adición:

PROGRAMA	VÍAS AL SERVICIO DE LA GENTE
OBJETO	Mantener la infraestructura adecuada para una movilidad eficiente logrando un efectivo transporte de personas y de carga.
META	915. Mantener 80.000 metros cuadrados de vías urbanas.

INDICADOR	Metros cuadrados de vías urbanas con mantenimiento.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN:

Es necesario darle continuidad al contrato de la referencia, debido al desarrollo actual de las actividades de reparación y mantenimiento adelantadas bajo la ejecución del contrato CPS 2024-0147, ya que la **VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300** una vez se realiza la respectiva recepción del vehículo por parte del contratista, este procedió a destapar la cámara de válvulas del motor, encontrando desgastes excesivos en plungers, válvulas check, pistoncillos, intencificadores y kit de presión, empaquetadura interna y externa en deterioro y cristalizada, válvulas poppet agarrotadas, sobrecalentamiento en agujas de toberas, de igual forma la bomba de suministro se realizan las pruebas de succión y generación encontrando en condiciones deficientes de trabajo por lo que es necesario cambiar empaquetadura y hacer un mantenimiento y calibración.

Además de lo anterior, en el diagnóstico efectuado se evidencio que en el vehículo:

- El arranque que tiene el carro no aplica
- No cuenta con baterías
- Las llantas están en mal estado
- El sensor de aceleración esta dañado
- No cuenta con varilla de medir aceite
- *Los racores del tanque del compresor están dañados*

Ahora, respecto del **VIBROCOMPACTADOR CASE SV 208**, se informa que una vez armado, el motor y montado se logra identificar que cuenta con mangueras con fuga hidráulica, que deben ser cambiadas para el óptimo funcionamiento, por otro lado, el accionamiento de función vibro no funciona al igual que otros mandos de funciones que se encuentran desactivadas y se requiere reparación para que cumpla con las funciones de operación apropiada y no cuenta con batería.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA:

Se requiere prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios CPS 2024-0147 por un término suficiente para la adecuada culminación de los procesos de mantenimiento y reparación del **VIBROCOMPACTADOR CASE SV 208** y **VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300**, por lo cual se considera que quince (15) días calendario es un término conveniente para que se continúe con la ejecución de este, garantizando así la optimización de recursos con la adecuada entrega de los vehículos.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente e informada la situación actual y real de los vehículos, se requiere ajustar el presupuesto oficial estimado, ya que todos los ítems inicialmente proyectados no serán requeridos y se efectuara un ajuste a los mismos:

PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL ESTIMADO

PRESUPUESTO OFICIAL					
VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR**	**IVA 19%**	**VALOR TOTAL**

			UNITARIO SIN IVA		CON IVA
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO BLADWIN A5443	1	$ 89.935	$ 17.088	$ 107.023
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO A5442	1	$ 85.665	$ 16.276	$ 101.942
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO FC5404	1	$ 101.439	$ 19.273	$ 120.712
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO SFC5401	1	$ 95.456	$ 18.137	$ 113.592
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 31H	1	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO ACEITE DEL MOTOR C5105	1	$ 101.466	$ 19.279	$ 120.744
1.7	REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MOTOR	1	$ 330.064	$ 62.712	$ 392.777
1.8	REVICION LINEAS DE COMBUSTIBLE	1	$ 378.287	$ 71.875	$ 450.162
1.9	REVISION E INSPECCION PERDIDAS DE PRESION DE ACEITE EN INYECTORES	1	$ 549.346	$ 104.376	$ 653.722
1.10	SERVICIO DE ESCANER PARA DIAGNOSTICAR MOTOR	1	$ 169.155	$ 32.139	$ 201.294
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR	1	$ 1.980.909	$ 376.373	$ 2.357.282
1.12	CALIBRACION DE INYECTORES Y REVISION	5	$ 106.723	$ 20.277	$ 635.000
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**VALOR TOTAL CON IVA**
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO ACEITE	1	$ 129.450	$ 24.595	$ 154.045
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 162.819	$ 30.936	$ 193.754
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	1	$ 102.526	$ 19.480	$ 122.006
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR	1	$ 22.075.793	$ 4.194.401	$ 26.270.194
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES DE MOTOR	1	$ 525.332	$ 99.813	$ 625.146
2.6	SUMIMNISRO E INSTALACION TORNILLOS DE SUJECION DE MOTOR Y ACCESORIOS.	1	$ 235.865	$ 44.814	$ 280.680
TOTAL					**$ 34.002.275**

ÍTEMS NO SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

Los siguientes ítems no son necesarios para la ejecución de contrato ya que, debido al diagnóstico y el estado real estado de los vehículos, no se necesitan, por lo tanto, saldrán del presupuesto oficial:

VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**VALOR TOTAL CON IVA**
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO BLADWIN A5443	1	$ 89.935	$ 17.088	$ 107.023
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO A5442	1	$ 85.665	$ 16.276	$ 101.942
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO FC5404	1	$ 101.439	$ 19.273	$ 120.712
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO SFC5401	1	$ 95.456	$ 18.137	$ 113.592
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO ACEITE DEL MOTOR C5105	1	$ 101.466	$ 19.279	$ 120.744
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR	1	$ 1.980.909	$ 376.373	$ 2.357.282
1.12	CALIBRACIÓN DE INYECTORES Y REVISION	5	$ 106.723	$ 20.277	$ 635.000
SUB TOTAL					$ 3.556.295
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**VALOR TOTAL CON IVA**
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	1	$ 102.526	$ 19.480	$ 122.006
TOTAL ÍTEMS NO SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO					$ 3.678.301

SOLICITUD INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS.

Solicitamos la inclusión de los siguientes ítems no previstos, ya que el contrato no los contemplo en el listado de precios y en el momento los vehículos que aparecen en la relación lo están requiriendo para hacer las acciones correctivas y entrar a operación.

Para determinar el valor de los ítems, se efectuaron dos cotizaciones a CASTRO DIESEL y TECNIDIESEL LA OLÍMPICA, acordado entre el contratista y la supervisión, seleccionar para el presupuesto el menor valor cotizado.

VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARDAN	1	$ 2.184.874	$ 415.126	$ 2.600.000	$ 2.600.000
1.14	REPARACIÓN DE INYECTORES	6	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 1.350.000	$ 8.100.000

1.15	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALTA	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANQUE	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000
SUB TOTAL						$ 14.500.000
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
2.7	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	$ 773.109	$ 146.891	$ 920.000	$ 920.000
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT MANGUERAS HIDRÁULICAS DE CAUDAL Y PRESIÓN BOMBA DEPOSITO Y MOTOR	1	$ 1.008.403	$ 191.597	$ 1.200.000	$ 1.200.000
SUB TOTAL						$ 4.324.402
TOTAL						**$ 18.824.402**

CANTIDADES ADICIONALES EN LOS ÍTEMS INICIALES

Teniendo en cuenta que una **VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300** utiliza dos baterías 31H y diagnosticadas las mismas, se tiene que en el presupuesto oficial se contempló el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BATERIA 31H, siendo necesario modificar las cantidades del ítem inicial 1.5. siendo preciso el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BATERIAS 31H, de igual forma, en el **VIBROCOMPACTADOR CASE SV208** se contempló en el ítem inicial SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SOPORTES DE MOTOR, sin embargo, de la verificación del vehículo se encontró que dé el ítem 2.5 se necesita el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS SOPORTES DE MOTOR.

VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES DE MOTOR	2	$ 525.332	$ 99.813	$ 625.145	$1.250.290

El valor total de las cantidades adicionales asciende a la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.727.346) M/CTE.

Así las cosas, se tiene:

Valor Inicial Del Contrato	$34.002.275
Ítems no necesarios (-)	$3.678.301
Ítems no previstos (+)	$18.824.402
Cantidades adicionales en ítems previstos	$1.727.346
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 50.875.722**

NUEVO PRESUPUESTO

VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
1.2	REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MOTOR	1	$ 330.064	$ 62.712	$ 392.777	$ 392.777
1.3	REVICION LINEAS DE COMBUSTIBLE	1	$ 378.287	$ 71.875	$ 450.162	$ 450.162
1.4	REVISION E INSPECCION PERDIDAS DE PRESION DE ACEITE EN INYECTORES	1	$ 549.346	$ 104.376	$ 653.722	$ 653.722
1.5	SERVICIO DE ESCANER PARA DIAGNOSTICAR MOTOR	1	$ 169.155	$ 32.139	$ 201.294	$ 201.294
1.6	SUMINISTRO DE CARDAN	1	$ 2.184.874	$ 415.126	$ 2.600.000	$ 2.600.000
1.7	REPARACION DE INYECTORES	6	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 1.350.000	$ 8.100.000
1.8	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALTA	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000
1.9	SUMINISTRO DE	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000

	ARRANQUE					
SUBTOTAL						**$ 18.402.357**
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR PROMEDIO UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO ACEITE	1	$ 129.450	$ 24.595	$ 154.045	$ 154.045
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 162.818	$ 30.936	$ 193.754	$ 193.754
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR	1	$ 22.075.793	$ 4.194.401	$ 26.270.194	$ 26.270.194
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES DE MOTOR	2	$ 525.332	$ 99.813	$ 625.145	$1.250.290
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLOS DE SUJECION DE MOTOR Y ACCESORIOS.	1	$ 235.865	$ 44.814	$ 280.680	$ 280.680
2.6	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1	$ 773.109	$ 146.891	$ 920.000	$ 920.000
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
2.8	SUMINISTRO DE KIT MANGUERAS HIDRAULICO DE CAUDAL Y PRESION BOMBA DEPOSITO Y MOTOR	1	$ 1.008.403	$ 191.597	$ 1.200.000	$ 1.200.000
SUBTOTAL						**$ 32.473.367**
TOTAL						**$ 50.875.722**

5. **VALOR DE LA ADICIÓN:** DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($16.873.449). INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

6. **VALOR FINAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:**

VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN 1	VALOR TOTAL CONTRATO

$34.002.275	**$16.873.449**	**$50.875.724**

El valor final del contrato será de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($50.875.724). INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

7. **ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO ADICIONAL, INCLUYENDO FUENTES Y RECURSOS:**

DEPENDENCIA	RUBRO	SECTOR	PROGRAMA MGA	PRODUCTO MGA	META	CPC	FUENTE	BPIN	VALOR
008 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2.3.2.02.01.003	24	2402	240215	915	66019	1.2.4.3.03	2020252900072	$16.873.449
									$16.873.449

8. **PRÓRROGA EN TIEMPO:** Para dar continuidad al Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, se requiere una prórroga de quince (15) días calendario más.

Resumen del contrato:

Acta No 1 de Inicio	20 de marzo de 2024.
Plazo de ejecución	30 días calendario
Fecha inicial de terminación	18 de abril de 2024
Acta No 2 de Suspensión	15 días calendario.
Fecha inicio Suspensión No. 01	15 de abril de 2024
Fecha Terminación Suspensión	29 de abril de 2024.
Acta No. 03 - Reinicio No. 01	30 de abril de 2024.
Nueva Fecha de Terminación	03 de mayo de 2024.
Acta No. 04 Prorroga, Adición y Modificación No. 1	03 de mayo de 2024
Prorroga No. 01	15 días calendario.
Nueva Fecha de Terminación	18 de mayo de 2024.
Valor Inicial del Contrato	$ 34.002.275
Adición No. 01	$ 16.873.449
Valor Total del Contrato	$ 50.875.724

9. **FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA ADICIÓN EN VALOR:** Inciso final del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".

10. **FORMA DE PAGO**: Se mantiene la del contrato inicial.

11. **MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS:** El CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de las garantías, con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la prórroga y adición aquí contenida, cargando el anexo correspondiente a la plataforma SECOP II.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, una vez leída y aprobada por sus intervinientes.

Firmas		
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**	**ORDENADOR DEL GASTO (Decreto de Delegación No. 003 de 2024)**
ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ **Secretario De Infraestructura**	**OILMEC S.A.S** **NIT: 901.152.243** **R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** **C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.**	**SONIA SMITH NIÑO SUÁREZ** **Secretaria Jurídica**
Firma:	Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Nombre del archivo sistematizado: Actas

Proyectó: Johan Andres Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038

Revisó y Aprobó: Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura

Revisión: Vanessa Uricoechea Villalba - Profesional Universitario

Revisó: Javier Oswaldo Jiménez Cárdenas - Director de Contratación