	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia: PNN Serranía de Chiribiquete	Fecha (dd/mm/aaaa): 08/04/2024

EQUIPO DE TRABAJO:

Equipo de trabajo: Carlos Fernando Fernández, Luis Eduardo Ciro, Wendy Loraine Perdomo, Jhon Edwin Rodríguez, Brayan Galindo, Diego Albino, Manuela Camacho, Diego García, Camilo Aldana,

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento y programación de actividades del mes de abril para el sector Calamar.

TEMAS A TRATAR:

1. Socialización de las líneas estratégicas del POA
2. Seguimiento a las actividades de las iniciativas que se adelantan en el sector
3. Programación de actividades

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

<table>
<tr><th>No. Tema</th><th>Resumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Terminado el saludo de los asistentes se dio inicio la reunión de seguimiento y programación de actividades para el mes de abril, se continuo la reunión con la contextualización del POA al compañero Diego García Muñoz, quien es el facilitador del resguardo indígena el Itilla en el marco del proyecto GEF para el Parque, se realizó la socialización de las líneas estratégicas del área protegida visualizada en el Plan Operativo Anual (POA), y las metas proyectadas para la vigencia 2024 del sector Calamar.
<table>
<tr><th colspan="3">POA CALAMAR 2024</th></tr>
<tr><th>Línea Estratégica</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="7">Ordenamiento</td><td rowspan="4">Participación en instancias</td><td>Participación en la formulación del plan de desarrollo municipal</td></tr>
<tr><td>Participación Mesa de Turismo</td></tr>
<tr><td>Participación Mesa de Baldíos</td></tr>
<tr><td>Participación CMDR</td></tr>
<tr><td rowspan="2">función amortiguadora</td><td>Caracterización Nuevas familias</td></tr>
<tr><td>Planificación -Alternativas productivas</td></tr>
<tr><td></td><td>Convenio Alcaldía</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Estrategias Especiales de Manejo</td><td rowspan="4">Relacionamiento con el Resguardo Indígena del Itilla</td><td>Implementación y seguimiento de proyecto de restauración</td></tr>
<tr><td>Caracterización Fuentes hídricas</td></tr>
<tr><td>Inventario Plantas Medicinales (Sabedores)</td></tr>
<tr><td>Trabajo con la Institución Educativa</td></tr>
<tr><td>Monitoreo y seguimiento a ocupación</td><td>Situación Caño Caribe</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Riesgo Público	Sistematización de los eventos presentados en el sector	Sistematización de los eventos en la matriz de riesgo público
		Análisis trimestrales de las condiciones en el territorio	Informe trimestral del sector
			Especialización de los eventos
		Implementación del protocolo de Riesgo publico	Se mantienen las medidas preventivas y se socializa el protocolo periódicamente
	Educación Ambiental y Comunicación	Procesos educativos	Trabajo con el Colegio Encamo
			Trabajo cos las escuelas del área rural (Brisas del Itilla, Ceiba, Caño Caribe, Tigrera, Tierra Negra y RI del Itilla
		Comunicación interna Comunicación comunitaria	Apoyar y acompañar el trabajo de Educa paz en las Instituciones Educativas de Interés del AP
			Buscar el mecanismo para poder divulgar el trabajo que realiza el Ap. para el departamento y el municipio
		Procesos de fortalecimiento	Participación en instancias de Fortalecimiento del Equipo
		Institucional	Participación en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. (CIDEA)
	Plan de Emergencia y Contingencia	Implementación del Plan de Emergencia y Contingencia	Participación en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres/ socialización reportes trimestralmente de los focos de deforestación en el municipio
			Socialización del PEC en los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo
			Fortalecimiento previo al equipo técnico para la socialización
		Consolidar informe anual	2 informes semestral y uno final
	Prevención Vigilancia y Control	Vigilancia y monitoreo de los procesos que afectan el Ap. en los distintos sectores.	Realizar recorridos Terrestres al Interior del AP
			Participación en sobrevuelos, según se requiera al apoyo del sector
			Fortalecer al equipo técnico en el manejo de la plataforma Sico Smart
			Instalar las 3 vallas pendientes en coordinación con la ZSF
			Generar los reportes periódicos incluyendo SICO-SMART y otros que sean requeridos
			Limites Cubarro
		Actualización protocolo PVC articulado con el proceso de actualización del PM	Implementación de las estrategias del Plan de acción de PVC
		Articulación interinstitucional	Aprestamiento para la conformación de instancia local (Calamar - San José)

		Fortalecimiento	Participación en instancias de Fortalecimiento del Equipo
	Uso Ocupación y Tenencia	Catastro Chiribiquete	Participar en los espacios que se requieran en el marco del catastro multipropósito -Chiribiquete
	Restauración	Construcción proyecto de restauración PNNSCH	Construcción de una propuesta sombrilla para chiribiquete (9300 has.) intervenidas
		Implementación de Iniciativas	GEF 7: Implementación de 50 has. Resguardo Itilla (2024), 50 has. (2025)
			GEF 6: Por definir tiempo de ejecución hasta septiembre 2024
			RE: wild. Aporte al buen vivir de 20 familias
			Gobierno Nacional: 30.5 has. 2024
			Restauración FONAM: seguimiento al convenio con COOAGROGUAVIARE
			Formular propuesta de monitoreo. (Monitoreo acuerdo y monitoreo a implementaciones)
	Cambio Climático	Captura y análisis de información meteorológica	Captura y análisis de información meteorológica
			Espacios de fortalecimiento
	Administrativo	Reportes	Reportes de Combustible, servicios públicos, consumo de papelería,
			Cuentadante y traslado de elementos.
			Generación del reporte consolidad y sistematización en aplicativo institucional (cargue evidencias en el DRIVE)

Se destaca que cada línea estratégica cuenta con un profesional temático, el cual acopian información de los diferentes sectores mensualmente para el respectivo reporte del POA.

2.

En el marco del seguimiento del trabajo realizado por cada personal del área en las iniciativas que se están adelantando con familias que están en límites e interior del PNNSCH.

Re: Wild_ Es un proyecto que tiene el objetivo contribuir a las medidas de adaptación al cambio climático y al buen vivir de 20 familias priorizadas en el marco del proceso de planificación predial, las cuales fueron seleccionadas para adelantar las siguientes acciones:

- Apoyo mejoramiento de viviendas
- Apoyo mejoramiento de batería sanitaria (Baños)
- Apoyo mejoramiento de ménsula (Tanque elevado de agua)

Se dio a conocer el avance en el proceso de adquisiciones en el marco del proyecto, para lo cual se realizó el comité de compras conformado por el equipo del área protegida y los beneficiarios Mauricio tapias y Arturo Arévalo, quienes seleccionaron el proveedor Ferretería donde Juancho del municipio de calamar para que suministre lo materiales equipos e insumos requeridos para la implementación de las acciones antes mencionadas.

Por lo anterior, se está en espera que el proveedor seleccionado envié la documentación requerida por CORDESPA para la elaboración del contrato de suministros.

	Se requiere, adelantar el proceso de cotización de la mano para las implementaciones, siendo necesario invitar a los maestros de construcción del sector, para que presenten la propuesta económica. Esta actividad estará a cargo de Brayan Galindo y Carlos Fernández **Planificación predial participativa:** Se recogió la información de uso de suelos en 39 de los 40 predios priorizados, quedando pendiente la visita al predio del señor Indalecio Ballares el cual se realizará en el transcurso de la semana. **Restauración FONAM:** En el marco del convenio con Cooagroguaviare, el cual tiene como objeto el establecimiento de 169.5 ha en estrategia de restauración, (130 has. Al interior del área protegida y 39.5 has en la zona con función amortiguadora, se ha realizado, seguimiento a las implementaciones para verificar el avance en las actividades de siembra de las 65.5 has que hacen falta el cumplimiento de la meta, la cual tiene como fecha de terminación hasta el 30 de abril del 2024. El día 12 de abril se debe presentar informe de seguimiento del proyecto y el 15 de abril informe final, a continuación, se relacionan los usuarios que están pendientes por terminar las siembras: María Isabel mena, Luis Antonio Salgado, Hernán Correa, Solvey Martínez, Luis Coronel, José Lombana, Virgiliana Suarez, Jesús Emel, Sergio Alfonso. **Proyecto GEF 6 Resguardo Indígena el Itilla** Con el fin de hacer seguimiento a las estrategias de restauración implementadas en el Resguardo Indígena El Itilla, se programó para la semana del 23 al 26 de abril adelantar recorridos de campo para conocer el estado actual de las plantaciones. En tal sentido, se requiere recoger la siguiente información Nombre de beneficiario: - Estado de plántulas - Diseño - Resumen descripción - Registro fotográfico **Propuesta restauración FONAM 2024**: Se tiene como meta el establecimiento de 30.5 hectáreas y se deberán firmar 6 acuerdos de conservación este proyecto ejecutara $231.000.000 para enriquecimiento de rastrojos y sistemas agroforestales y actualmente se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP. Por lo anterior, se presentan los beneficiarios que podrían ser priorizados para dicha implementación - Fabio Enrique - Orfalit - Hernán Correa - Héctor Julio - Carlos Wilson Lozada - Jose Eliecer - Pablo albornoz - Benigno Antonio
3.	Programación Actividades sector calamar mes de abril. - **8 de abril:** realizar verificación de siembras en el predio del usuario Solvey Martínez y entrega de insumos - **9 -10 abril:** verificar siembras al interior del PNNSCH y realizar seguimiento FONAM - Seguimiento a restauración en el resguardo Itilla - Verificar estado de las plantaciones

	- **19 abril**: Reunión para identificación de la necesidad y propuestas con las mujeres del resguardo – fortalecimiento de chagras - **23 – 26 abril**: Caracterización de chagras - Avanzar en el levantamiento de los polígonos de las áreas a restaurar en la nueva propuesta de 50ha del 2024. - 6 de mayo próxima reunión facilitador.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			


ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Fotografía y Lista de asistencia







LISTA DE ASISTENCIA

Código: A4_FO_05 | Versión: 1 | Vigente desde: 19/12/2023

OBJETIVO DEL EVENTO:	Realizar seguimiento y Programación de actividades del mes de abril Para el Sector Calamar.	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO: Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (si no aplica, para conferencias no para reunión tal)		TIPO DE REUNION: Video conferencia ☐ Presencial ☒	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK:	Auditorio Sede Calamar	FECHA: 08-04-2024	HORA INICIO: 9:00 am / HORA FIN:

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA: Presencial	Virtual	FIRMA (Aplica para evidencia presencial)
1	Diego Alexis Albino H.	PNN-S-CH	albinalexis.24@gmail.com	3137897508	X		
2	Jhon Edwin Rodríguez Torres	PNN-S-CH	Forestalmundo@gmail.com	3043864939	X		
3	Juan Camilo Aldana Alvarez	PNNSCH	Jkmiloaldana0905@gmail.com	3193544141	X		Camilo Aldana
4	Brayan Galindo Cruz	PNNSCH-CORDESPA	bgalindo2@udla.edu.co	3184638972	X		
5	Manuela Lemache Rivas	PNN SCH-GET	comachamanuela2019@gmail.com	3123145810	✓		
6	Luis Eduardo Cifo B.	PNN-S-CH	luiscifo2329@gmail.com	3164090901	✓		
7	Diego García Muñoz	PNNS-CH	diegogarciamunoz10@gmail.com	3157149822	✓		
8	Wendy Lorainé Perdomo	PNN. S. CH	loraine2809@gmail.com	3154396185	X		Wendy Perdomo
9							
10							
11							