CRONOGRAMA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA VEREDA EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL ITEM	PORCENTAJE DEL ITEM %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11
				2 SEMANAS		2 SEMANAS		QUIN1	QUIN2	QUIN1	QUIN2	QUIN1	QUIN2	QUIN1	QUIN2	QUIN1	QUIN2	QUIN1	QUIN2	QUIN1	QUIN2	QUIN1	QUIN2	2 QUIN
	PROCESO PRECONTRACTUAL																							
1	PRELIMINARES	$ 96,020,701.92	6.25																					
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 298,216,110.72	19.40																					
3	ACERO DE REFUERZO	$ 137,040,427.92	8.91																					
4	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	$ 661,718,624.16	43.04																					
5.00	RED HIDROSANITARIA	$ 108,704,386.56	7.07																					
6.00	RED ELECTRICA	$ 51,592,908.84	3.36																					
7.00	ACABADOS Y ENLUCIMIENTO DE ESCENARIO DE	$ 184,086,720.84	11.97																					
	INTERVENTORIA																							
	LIQUIDACION DE CONTRATO																							
	TOTAL	$ 1,537,379,881.00	100.00																					

FABIAN ALEJANDRO ÑAÑEZ CERON
INGENIERO CIVIL
M.P. No. 19202-398279 CAU

LIDA EMILSEN PAZ LABIO
ALCALDESA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE JAMBALO CAUCA

GILBERT ARNOBER PAZU PAZU
JEFE OFICINA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE JAMBALO CAUCA

JENIFER DEL MAR CATIICHE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIO DE JAMBALO CAUCA