FECHA:	29	de	ABRIL	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO NÚMERO:	2484 del 24 de julio de 2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS DE LAS AULAS DE PREESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
SUPERVISORA:	OLGA PATRICIA LOZANO GARCIA		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 116.671.600 M/CTE. IVA INCLUIDO	**DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO**	Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento del Tolima y el Grupo Empresarial MADEX SAS, se celebró el contrato No. 2484 del 24 de julio de 2023, cuyo objeto fue "SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS DE LAS AULAS DE PREESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" por un valor de $ 116.671.600 M/CTE. IVA INCLUIDO y un plazo de Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato".

2. Que los Registros Presupuestales Nos. 9436, 9437, 9440, 9441 fueron expedidos el 4 de agosto del 2023, el contrato fue suscrito por las partes el 24 de julio del 2023, se constituyó y aprobó la póliza única de cumplimiento, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de

Powered by CamScanner

perfeccionamiento y legalización para la ejecución del contrato, expidiéndose por parte de la Dirección de contratación el certificado de legalización el 23 de agosto de 2023.

3. Que el Acta de Inicio se suscribió el 23 de agosto de 2023. Acta que se aclaro en el sentido de establecer la fecha real de finalización del contrato la cual se fijó el 20 de diciembre de 2023.

4. Que de acuerdo con la cláusula segunda del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de conformidad con la misma, se fijo como fecha de inicio el 23 de agosto de 2023, quedando como fecha de terminación el 20 de diciembre de 2023.

5. Qué mediante el contrato 2484 del 24/07/2023 se designó como supervisora a OLGA PATRICIA LOZANO GARCIA profesional Universitaria de la Secretaria de Educación.

6. Que a través de acta modificatoria C01.CTRMOD.12169089 del 3 de agosto de 2023 se aclaró la forma de pago del contrato.

7. Que mediante Acta de Suspensión C01.CTRMOD.13745788 del 27 de noviembre de 2023 se suspende el contrato, teniendo en cuenta el calendario escolar y la dificultad para adquirir uno de los elementos que hacen parte del kit.

8. Que a través de acta C01.CTRMOD.14900262 del 1 de marzo de 2024 se reinició el contrato, una vez superadas las causales de la suspensión.

9. Que el 2 de marzo se modificó el contrato, según identificador C01.CTRMOD14918546, ajustando la fecha de terminación conforme al acta de reinicio.

10. Qué el Grupo empresarial MADEX SAS realizó la entrega de los elementos a las instituciones educativas priorizadas y diligenció con cada una de ellas el acta de entrega.

11. Que se realizó el respectivo ingreso al almacén departamental expidiéndose el comprobante de entrada de consumo No. 165 del 10 de abril de 2024.

12. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, conforme a certificación expedida por el Representante Legal del grupo empresarial MADEX SAS.

Powered by CamScanner

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL		**PAGOS REALIZADO AL CONTRATISTA**			
Concepto	Valor	Concepto	Orden de Pago	Egreso/ Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$116.671.600	----------	-------	---------	----------
Valor adicional del contrato	-				
Valor total del contrato	$116.671.600				
Valor total ejecutado	$116.671.600				
Valor pendiente por cancelar	**$116.671.600**				

Quedan pendientes los siguientes pagos:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor a pagar	Saldo
Único Pago	$116.671.600	0.00	$116.671.600	$0

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No 2484 del 24 de julio de 2023, cuyo objeto fue "SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS DE LAS AULAS DE PREESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

- Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato No. 2484 del 24 de julio de 2023, una vez el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARIA DE EDUCACION efectué el pago adeudado al CONTRATISTA, por los servicios prestados el cual asciende a la suma de

Powered by CamScanner

CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($116.671.600) M/CTE, por las actividades realizadas conforme al balance del contrato y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

ZORAIDA PATRICIA PINZON BAUTISTA
Secretaria de Educación Departamental
Ordenadora del Gasto

OLGA PATRICIA LOZANO GARCIA
Cargo: Profesional Universitario DCE
Supervisora

JORGE IGNACIO TORRES TORRES
Contratista
Representante Legal
GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN.

Soportan la presenta acta de liquidación, los siguientes documentos: (Contrato, acta de inicio, CDP, RP, Actas, Pagos a seguridad social)

Aprobó: Ruth Erika Morales Lugo
Revisó: Martha Lucia Toro Monroy y/o Johanna Suache Alvarez
Elaboró: Olga Patricia Lozano García

Powered by CamScanner