SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL	**CONTRATO DE CONSULTORÍA N°.**	000-548 DE 2023	**FECHA DE INICIO**	07 DE DICIEMBRE DE 2023
	OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA MATAPALITO - CARACOL SECTOR VEREDA MAPORITA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	**FECHA DE TERMINACION**	06 DE MAYO DE 2024
REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** **MUNICIPIO DE ARAUCA**	**CONTRATISTA**	SUVE C&A LIMITADA R/. ANDRES HERNAN GRANADOS ESTRADA		
	VALOR CONTRATO	$242.447.500,00 — **VALOR ANTICIPO (50%)** $121.223.750,00		
	PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES		

FECHA ACTA PARCIAL No. 1 DE CONSULTORIA
05 DE ABRIL DE 2024
(Periodo del 07 de Diciembre de 2023 al 05 de Abril de 2024)

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No. 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA MATAPALITO - CARACOL SECTOR VEREDA MAPORITA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	UND.	1,00	$ 242.447.500,00	$ 242.447.500,00	64,25%	$ 155.772.518,75	64,25%	$ 155.772.518,75
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA			**$ 242.447.500,00**	**$ 242.447.500,00**	**64,25%**	**$ 155.772.518,75**	**64,25%**	**$ 155.772.518,75**

RESUMEN GENERAL	
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 242.447.500,00
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 121.223.750,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 155.772.518,75
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)	$ 77.886.259,38
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	
VALOR NETO A PAGAR A JUSTADO AL PESO	**$ 77.886.259,37**

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

SUVE C&A LIMITADA
R/L. ANDRES HERNAN GRANADOS ESTRADA
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-548 DE 2023

ING. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
Profesional Universitario SIM
Supervisor Segun Resolucion N° 1232 del 14 de Diciembre de 2023

Vo. Bo. ING. LISETH TATIANA PAEZ RINCON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

VERSION 2	DIC-22-2020

1034