Alcaldía de SOACHA

ACTA ACLARATORIA
AL ACTA DE PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO
4034 DE 2023

CONTRATANTE:	Municipio de Soacha
CONTRATISTA:	GEOCAT INGENIERÍA S.A.S.
NIT:	860.524.046 – 8.
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA – FASE IV.
VALOR:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400´000.000,00) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

El contrato No. 4034 de 2023, fue suscrito mediante Resolución No. 1604 del 30 de agosto del 2023, con fecha de finalización inicial del 31 de diciembre del 2023, con acta de prorroga No 01 del 26 de diciembre de 2023 y fecha de finalización final del 14 de febrero 2024.

Es de aclarar que, en el acta de inicio por error de digitación involuntario, se indicó en la **CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**, que *"El plazo de ejecución del contrato será hasta el 14 de febrero de 2023"* cuando la fecha correcta de terminación es del 14 de febrero de 2024.

Una vez advertido este error, se aclara que las fechas correctas de prorroga y terminación del contrato son como se enuncian a continuación:

FECHA DE INICIO: CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACION: CATORCE (14) DE FEBRERO DEL 2024

Por tratarse de una aclaración con relación a la fecha de terminación, la presente acta se suscribe por el ordenador del gasto.

La presente aclaración no modifica el valor del contrato, su duración real o cualquier aspecto de la esencia de este.

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de febrero del 2024.

LUCIA DEL PILAR BOHORQUEZ AVENDAÑO
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial

Revisó y aprobó: Daniel Barrera bustos, Director Gestión Catastral

Powered by CamScanner