ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ___1____**				
_X_ CONTRATO DE: **___ CONVENIO DE:**	**INTERVENTORIA**	**N.°:**	**1333**	**AÑO:**	**2023**

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
	NIT O CC:	7.703.837 de Neiva		
	DIRECCIÒN:	Carrera 27 No. 1 C Bis 23 Las Acacias	**TEL:**	316874 7742
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE, SUAZA Y TARQUI EN DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. __5,755___ FECHA (28/07/2023)** **No. __31023__ FECHA (28/07/2023)**			
CUENTA BANCARIA	**No.** 24098709836 **Banco.** Caja Social **Tipo de Cuenta:** Ahorro			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 353.267.466			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE IVA INCLUIDO.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**$**			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

VALOR TOTAL	$		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**		
	Nº2		
	Nº3		
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19 de Septiembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	18 DE DICIEMBRE DE 2023
		REINICIACIÒN	15 DE ENERO DE 2024
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	21 de Abril de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	20 de Marzo de 2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 19 de Septiembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA	
	NOMBRE:	**CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:	**ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Vías e Infraestructura	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CTO	14/07/2023		$ 353.267.466	$ 353.267.466
1. ACTA PARCIAL No. 1	20/03/2024	$ 110.926.288		$ 242.341.178
2.				
TOTAL		**$ 110.926.288**	**$ 353.267.466**	**$ 242.341.178**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla de:

PLANILLA No.	9456702316	SEPTIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ING. CAROS ANDRES CHAVARRO CASTRO $ 510.000	Salud 12,5%	$ 206.400
	Pensión 16 %	$ 264.100
	ARL 0,522%	$ 40.300
	CCF	

PLANILLA No.	9458006327	OCTUBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ING. CAROS ANDRES CHAVARRO CASTRO $ 495.000	Salud 12,5%	$ 200.000
	Pensión 16 %	$ 256.000
	ARL 0,522%	$ 39.000
	CCF	

PLANILLA No.	9464493768	OCTUBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ING. CAROS ANDRES CHAVARRO CASTRO $ 659.200	Salud 12,5%	$ 226.300
	Pensión 16 %	$ 340.900
	ARL 0,522%	$ 52.000
	CCF	

PLANILLA No.	9459411973	NOVIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ING. CAROS ANDRES CHAVARRO CASTRO $ 496.000	Salud 12,5%	$ 200.400
	Pensión 16 %	$ 256.500
	ARL 0,522%	$ 39.100
	CCF	

PLANILLA No.	9464493776	NOVIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ING. CAROS ANDRES CHAVARRO CASTRO $ 640.600	Salud 12,5%	$ 258.800
	Pensión 16 %	$ 331.300
	ARL 0,522%	$ 50.500
	CCF	

PLANILLA No.	9460615813	DICIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ING. CAROS ANDRES CHAVARRO CASTRO $ 495.000	Salud 12,5%	$ 200.000
	Pensión 16 %	$ 256.000
	ARL 0,522%	$ 39.000
	CCF	

PLANILLA No.	9464486866	DICIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ING. CAROS ANDRES CHAVARRO CASTRO $ 126.200	Salud 12,5%	$ 51.000
	Pensión 16 %	$ 65.200
	ARL 0,522%	$ 10.00
	CCF	

PLANILLA No.	945830357	SEPTIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
PERSONAL TECNICO Y ADMIN. $ 5.117.500	Salud 12,5%	$ 690.300
	Pensión 16 %	$ 2.535.400
	ARL 0,522%	$ 1.201.500
	CCF	$ 690.300

PLANILLA No.	9460131347	OCTUBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
PERSONAL TECNICO Y ADMIN. $ 6.050.200	Salud 12,5%	$ 815.700
	Pensión 16 %	$ 2.999.500
	ARL 0,522%	$ 1.419.400
	CCF	$ 815.600

PLANILLA No.	9464493518	OCTUBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
PERSONAL TECNICO Y ADMIN. $ 1.696.800	Salud 12,5%	$ 235.500
	Pensión 16 %	$ 816.200
	ARL 0,522%	$ 409.600
	CCF	$ 235.500

PLANILLA No.	9460139297		NOVIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
PERSONAL TECNICO Y ADMIN. $ 5.892.900	Salud	12,5%	$ 794.400
	Pensión	16 %	$ 2.921.600
	ARL	0,522%	$ 1.382.500
	CCF		$ 794.400

PLANILLA No.	9464493549		NOVIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
PERSONAL TECNICO Y ADMIN. $ 1.649.300	Salud	12,5%	$ 228.900
	Pensión	16 %	$ 793.400
	ARL	0,522%	$ 398.100
	CCF		$ 228.900

PLANILLA No.	9461648526		DICIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
PERSONAL TECNICO Y ADMIN. $ 1.955.100	Salud	12,5%	$ 252.700
	Pensión	16 %	$ 1.010.000
	ARL	0,522%	$ 439.700
	CCF		$ 252.700

PLANILLA No.	9464493668		DICIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
PERSONAL TECNICO Y ADMIN. $ 1.620.000	Salud	12,5%	$ 238.000
	Pensión	16 %	$ 730.000
	ARL	0,522%	$ 414.000
	CCF		$ 238.000

PLANILLA No.	9464486342		DICIEMBRE 2023
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
PERSONAL TECNICO Y ADMIN. $ 665.200	Salud	12,5%	$ 86.000
	Pensión	16 %	$ 343.700
	ARL	0,522%	$ 149.500
	CCF		$ 86.000

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago correspondiente al ACTA PARCIAL No. 1 DE INTERVENTORIA por un valor de $ 110.926.288 menos amortización del 30% que equivale a $ 33.277.886 para un total a pagar del acta parcial No. 1 $ 77.648.402
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial de interventoría No. 1.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
Interventoría

BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
Supervisora
Secretaria de Vías e Infraestructura