120

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION y/ INTERVENTORIA	VERSIÓN 2	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y /O INTERVENTORIA No.1

CONTRATO No. 1924 DE 2023

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA: LINA MARCELA MONDRAGON RIOS

FECHA DE INICIO: 29/06/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 18/10/2023

Estado y avance del proyecto, entrega de bienes, servicios y/o productos, especificando la cantidad, volumen, calidad y demás condiciones, nivel de ejecución presupuestal, y los atrasos con respecto a la programación establecida en caso de presentarse:

"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS"

- **Asistir a los comités y reuniones convocadas por el Banco de Programas y Proyectos para atender los diferentes requerimientos y necesidades presentadas en el Municipio.**
  Se participa en reuniones periódicas del Banco de Proyectos, en la Secretaría de Planeación, los días 6 y 27 de Julio de 2023 y los días 03, 08, 10, 17 y 24 de Agosto de 2023, donde se informan y trabajan diferentes temas.
- **Realizar el proceso de actualización y modificación a los diferentes proyectos de inversión de las dependencias y entes descentralizados del Municipio en las plataformas del SUIFP Territorio y MGA WEB según lineamientos del DNP y la dirección Socioeconómica.**
  Se apoyó en revisión y la evaluación metodológica para la plataforma SUIFP TERRITORIO, donde se realiza todo el flujo de ajustes con trámite y sin trámite de los Decretos presupuestales, (PPTO, formulación, control de formulación, apoyo en la viabilidad y control de viabilidad), de las secretarías asignadas que participan en los Decretos Presupuestales, emitidos por la Secretaría de Hacienda.

Powered by CamScanner

- **Realizar asistencia técnica y capacitación a los formuladores ciudadanos de la administración municipal sobre el manejo de las plataformas del DNP en temas de formulación y seguimiento de proyectos.**

  Se asiste a reunión de cooperación internación con un conversatorio sobre como postularse a proyectos financiados por Japón, esto servirá como herramienta para capacitar a los formuladores ciudadanos.

- **Apoyar a las diferentes secretarías de la administración municipal en el cargue y reporte de información de los proyectos de inversión en la plataforma del SPI del DNP (seguimiento a proyectos de inversión pública).**

  Se realizaron llamadas, correos electrónicos y mensajes en el proceso de asesoría y acompañamiento a las diferentes secretarias en el cargue de reporte de avance con corte de Junio y Julio de 2023, en la plataforma SPI de los diferentes proyectos.

- **Realizar la revisión y evaluación metodológica de los proyectos de inversión formulados y presentados por las diferentes dependencias y entes descentralizados del municipio de acuerdo con lo estipulado por el DNP y el Banco de Proyectos.**

  Para este periodo de tiempo no se presentaron solicitudes en temas de formulación de proyectos.

- **Diligenciar los formatos requeridos en el proceso de empalme y que corresponden al Banco de Programas y Proyectos del Municipio.**

  Se inicia el proceso de revisión de formatos requeridos en el proceso de empalme, revisando la lista de chequeo de documentos solicitados los cuales son competencia del Equipo del Banco de Proyectos, arrojando como resultado, el conocer y socializar cuales de estos se van a trabajar, continuando con el proceso de empalme, se da respuesta en un informe a preguntas orientadoras y preguntas estratégicas sobre el proceso general del Banco de Proyectos.

Powered by CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION y/ INTERVENTORIA	VERSIÓN 2	

El estado del contrato en el ámbito financiero y presupuestal: anticipo, facturación mensual, estado de avance financiero:

Se han realizado el pago de 2 actas parciales por valor total de $ 8.000.000

Saldo por ejecutar: $ 6.666.667

Valor total del contrato $ 14.666.667

Trabajos ejecutados: Descripción general de las tareas ejecutadas, estado de avance (en términos monetarios y de unidades físicas), modificaciones del proyecto en cantidades, precios unitarios:

Cumplimiento del contratista de sus obligaciones con relación al pago de seguridad social integral y parafiscales. Igualmente, la verificación de su compromiso con respecto al personal mínimo de trabajo propuesto:

El contratista ha presentado la debida planilla de seguridad social en cada acta parcial.

Permanencia, estado y utilización del equipo técnico ofrecido en la propuesta:

Retrasos, inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver:

Comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Aspectos técnicos:

a. Modificaciones, problemas y soluciones adoptadas.
b. Control de Calidad: Cuadro resumen de calidad y estado de entrega y recibo de los productos, y/o servicios, pruebas de laboratorio, en el que se describen las fechas en las cuales se efectuaron los ensayos, el abscisado y/o localización y los resultados obtenidos; así mismo, se incluirán los resultados de los ensayos de laboratorio, los análisis y conclusiones correspondientes y demás información relacionada con el tipo de contrato.
c. Desarrollo del contrato y comportamiento según la programación.

Powered by CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION y/ INTERVENTORIA	VERSIÓN 2	

Aspectos administrativos:

Registros fotográficos cuando sea procedente, registro del estado del tiempo, actas, anexos e información adicional relacionada con el proyecto, bienes y/o servicios.

Requerimientos de autoridades ambientales, administrativas y judiciales.

Síntesis de quejas y trámite dado

AMPARITO GONZALEZ MUNOZ
SUPERVISOR Y / O INTERVENTOR

Fecha de vigencia: Septiembre 28 de 2018

Powered by CamScanner