I. Identificación

Fecha acta	21/03/2024				
Contrato No.	20240211	**Fecha Cont.**	14/03/2024	**Tipo**	Convenio de Asociación
Contratista	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO			**Id.**	826002007-7
Supervisor o interventor	JOSE FELIPE CHAPARRO CAMARGO				
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos institucionales, técnicos y económicos con la cruz roja colombiana seccional Boyacá unidad municipal Sogamoso con el fin de apoyar la respuesta a emergencias, desastres y calamidades públicas en la ciudad de Sogamoso en cumplimiento del proyecto, "Implementación Del Plan Municipal De Gestión Del Riesgo Y Desastres"				
Valor	$ 145.890.000,00				
Plazo	Se pacta por el termino de cuatro meses (4) que empiezan a contar a partir de la suscripción del acta de inicio	**inicia**	21/03/2024	**Fin**	20/07/2024

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si X_	No _	Fecha aprobación	21/03/2024	
Póliza	Compañía	SEGUROS DEL ESTADO			Número	51-40101008924/51-44-101026165
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	NO APLICA					
Seg. social						
Salud	Compañía		Fecha Afiliación	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	Aporte	$
Pensión	Compañía		Fecha Afiliación	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	Aporte	$
ARL	Compañía		Fecha Afiliación	Haga clic aquí o	Aporte	$

				pulse para escribir una fecha.		
Registro P.	Número	**2024000672(14/03/2024)**	Valor	$ 145.890.000		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

Supervisor o interventor
JOSE FELIPE CHAPARRO CAMARGO

Contratista – Representante legal
VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO