	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	PM-FO-600-001
		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	24/JUN/2022

1. TIPO DE ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL [X] ACTA FINAL [ ]

FECHA ELABORACION DEL ACTA	7/02/2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No	IND-23-4484	FECHA	4/11/2023
NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GRUPO 3	NIT	901.769.200-6
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE CARTAGO, DISTRITO DE BUENAVENTURA Y DISTRITO ESPECIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.		
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 Junio de 2024		
VALOR INICIAL	$ 400.850.023,00		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1123	FECHA	10 de Agosto de 2023
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	1023	FECHA	13 de Diciembre de 2023
DIRECTOR (A)	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	IDENTIFICACION	94.501.292

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	28/12/2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	30/06/2024

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
UNO. OTROSI No. 1	NA
DOS	NA
TRES	NA

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
UNO	NA
DOS	NA

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
UNO	NA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2024
VALOR ACTUAL	$ 400.850.023,00

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION
NA			

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

LA SUMA DE:	CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRES PESOS M/CTE.

VALOR DEL CONTRATO	$ 400.850.023,00
ADICIÓN No.	$ -
PRORROGA No. 1	NA
SUSPENSION No. 1	NA
REINICIO No. 1	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
SUSPENSION No. 2	NA
REINICIO No. 2	NA
PRORROGA No. 2	NA
PRORROGA No. 3	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
CESIÓN No.	NA
TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTO	NA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	NA

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
$ 400.850.023,00	$ 66.242.448,00	$ -	$ 334.607.575,00

ACTA PARCIAL No. 1 DEL 28/12/23 AL 31/01/2024

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO
No. PLANILLA DE PAGO	7906248985 - 1059416805 - 1060493279 - 73244140 - 9459909200 - 1059545241 - 67470747 - 9459760592 -63891946-68228308-75004284-1060985201-7909603247-1060493288-68240924-74005134-9461370331-1060180711-68224857-9461794484		
OPERADOR	Compensar /miplanilla.com-Simple-Soi-SuAporte-Aportes en linea		
FECHA DE PAGO	02/01/2024, 04/12/2023, 15/01/2024, 13/01/2024, 14/12/2023, 05/12/2023, 06/12/2023, 30/11/2023,21/12/2023 26/02/2024,5/02/2024,12/01/2024,07/02/2024,19/01/2024		

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	13.7%	ESTA EN PROCESO DE PRESENTAR ACTA PARCIAL No. 01.		
2	FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0%	NO SE HAN PRESENTADO ACTA PARCIAL.		
3	FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	40.1%	ESTA EN PROCESO DE PRESENTAR ACTA PARCIAL No. 01.		
4	GRUPO 2 FRENTE1 :ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0%	NO SE HAN PRESENTADO ACTAS PARCIALES.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: PRESENTACION A LA COMUNIDAD DE LO SE VA A REALIZAR EN LA URBANIZACION LA CABAÑA - CARTAGO	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO POR PARTE DE INDERVALLE - CONTRATISTA - COMUNIDAD E INTERVENTORIA BARRIO DECEPAZ
			
FOTO No.3	DESCRIPCIÓN: VEEDURIA CIUDADANA BARRIO COMUNEROS II	FOTO No.4	DESCRIPCIÓN: SOCIALIZACION BARRIO DECEPAZ
			

FOTO No.5	DESCRIPCIÓN: COLOCACION GEOTEXTIL Y COMPACTACION ROCA MUERTA URBANIZACION LA CABAÑA CARTAGO	FOTO No.6	DESCRIPCIÓN: FUNDICION ANDENES - URBANIZACION LA CABAÑA CARTAGO





FOTO No.7	DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO REFUERZO FIGURADO Y ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA BARRIO COMUNEROS II	FOTO No.8	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CAISSONS BARRIO COMUNEROS II





REGISTRO FOTOGRAFICO BUENAVENTURA

FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA MULTIPLE	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMENTACION Y ELEMENTOS EXISTENTES EN EL AREA





FOTO No.3	DESCRIPCIÓN: EJECUCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AREA A EJECUTAR	FOTO No.4	DESCRIPCIÓN: EJECUCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AREA A EJECUTAR




FOTO No.5	DESCRIPCIÓN: FIGURADO Y ARMADO DE ACERO VIGAS CIMENTACION CUBIERTA	FOTO No.6	DESCRIPCIÓN: FIGURADO Y ARMADO DE ACERO VIGAS CIMENTACION CUBIERTA





6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución. Este informe se realiza como aporte al acta parcial No. 01 del contrato No. IND-23-4484, con corte al 31 de Enero 2024.

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA	DIA	MES	AÑO

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No.IND - 23 -4484, manifiesto que he recibido por parte del Contratista interventor y a entera satisfacción, el resultado de la Interventoria en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalentes a la interventoria del 100% para los frentes de las obras: GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-4469 GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-5027.

2. Que el contratista interventor ha entregado los informes de avance correspondiente al periodo: **DEL 28/12/23 AL 31/01/2024**

	DIA	MES	AÑO
3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago por valor de $ 66.242.448.oo, al contratista **CONSORCIO GRUPO 3** identificado con Nit. 901.769.200-6. Para constancia se firma la presente acta de supervisión	7	2	2024

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

SUPERVISOR INDERVALLE

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

"CONSORCIO GRUPO 3"

NIT: 901769200-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 18 NORTE 3 70, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3235049493

Email. jcarlosloaizae@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764065266031 válida desde 2024-02-09 hasta 2025-02-09 rango desde FEGT1 hasta FEGT2000.

Cliente: INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
NIT : 805012896
Dirección: cr 36 5 b 3 65 brr san fernando, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760001
Teléfono: 5560112
Email: contabilidad@indervalle.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 08/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEGT3**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:56:44**
FECHA FIRMADO:	**10/04/2024 08:56:47**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	04	2024	08	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	HONORARIOS ACTA 01 CONTRATO DE CONSULTORIA No. IND-23-4484 Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	WSD	1,00	$55.665.923,00	IVA	19%	$10,576,525.00	0,00	$55.665.923,00

Notas:
CONTRATO No. IND-23-4484 INTEGRANTES : EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ C.C. 16.254.057 , Participación: 50% INGENIERIA EOC SAS, NIT: 901.2 00.979, Participación 20%, , VIAR VIVAS ARQUITECTOS SAS NIT:901.168.321Participación 30%

SON: (sesenta y seis millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos)
CUFE: 2eaf647fb8bdde5d389bf179e9f7982e458ede776a87c28b4289c6837f5afad49cd905d748661fb6778eaab84123510c

Subtotal:	$55.665.923,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$10.576.525,00
Total:	$66.242.448,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$55.665.923,00	19,00%	$10.576.525,00

Firma Digital: v8j48D/uex7noWNs42V/gC38duMrB5WbPsfad1nczTwtliRD8vP8UjymDu8Ykk+p nsfWu3OQCAN8rIzAA5JAiZq4RcztlZNN3LkWs3p9MIP8tw7C4+ GbiqGdkqhX0gs8 USIB7lceMUMSPNJ1ortdEaCooaVaNHs5cnMSWCjsaAUXIC67vyT1C9dhFj0zTWf4 Lozki6G0kRFINmjLGXo3K9jVwaIqEyagL+R QUF3OG8KuGpEqtL6CECzxFGWuiX/f CPj0gou+bGfwJepZReuQTAIvx7wlxr8KpMlFQHrP2Tqgb+9d+2THSXOLN9/iFxOi fv0Ak0kgz/ZsB/W/hdth lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 14

CON AFECTACIÓN **FECHA: 18/04/2024**

A FAVOR DE: CONSORCIO GRUPO 3 **CEDULA O NIT: 901769200**

DESCRIPCION: SGR-RP-1023-2024 PAGO FACT FEGT3 INFORME NO. 1 POR VALOR 55.665.923 MAS IVA 10.576.525 TOTAL 66.242.448 CONTRATO DE INTERVENTORIA IND-23-4484, REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA. AMBIENTAL JURÍDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACIÓN:

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
185	1051613	66,242,448.00	5,399,594.00	3,067,192.00	0.00	57,775,662.00
	TOTAL	66,242,448.00	5,399,594.00	3,067,192.00	0.00	57,775,662.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO BENEFICIARIO		VALOR
221417	Traslado	312	28- SGR MEJORAMIENTO A	901769200	CONSORCIO GRUPO 3	57,775,662.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024005	SGR TASA PRODEPORTE 2,5% DEC.1405-2020	1,391,648.00
244035008	SGR E.PRO UNIVALLE 2%	1,113,318.00
244035009	SGR E. PRO DESARROLLO 2%	1,113,318.00
244035010	SGR E. PRO HOSPITALES 1%	556,659.00
244035011	SGR E. PRO CULTURA 1%	556,659.00
244035013	SGR E. PRO UCEVA 0,5%	278,330.00
244035014	SGR E. PRO UPACIFICO 0.5%	278,330.00
244035023	SGR E. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	111,332.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625002	SGR RETEIVA 15%	1,586,479.00
243626003	SGR RETEFUENTE 2% CONST.OBRA PUBLICA	1,113,318.00
243627009	SGR RETEICA 6.6x1000	367,395.00


TESORERÍA

ELABORADO POR:DIANA FERNANDA ORDOÑEZ ESCOBAR

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.700.426 de Cali - Valle, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO GRUPO 3 N.I.T.: 901.769.200-6, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (06) meses y me encuentro a paz y salvo.

Para constancia se firma en el Distrito de Santiago de Cali, el 12 de Febrero de 2024.



JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
C.C 16.700.426 de Cali – Valle del Cauca
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO 3