CAS 4.0 ¡Más Cerca, Mejor conectados! ambientalmente	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: CM2-016-2023		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 26 de diciembre de 2023 **ESTADO DEL CONTRATO:** Suspendida

CONTRATO No: 001350-2023 **TIPO DE CONTRATO:** Consultoría

CONTRATISTA: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Nit o C.C. No. **900.305.400-8** **No. DE INFORME: 5**

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: proyecto "ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS.

VALOR INICIAL: 106.857.491 **VALOR ADICIONAL: No aplica**

PLAZO CONTRATO: CINCO (5) MESES, sin exceder 31 de diciembre de 2023 **PLAZO ADICIONAL:** NO APLICA

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

CARGO SUPERVISOR: Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

INTERVENTOR: No aplica

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	17 de agosto de 2023				
FECHA DE SUSPENSIÓN:	26 de diciembre de 2023	NO APLICA		**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	**UN MES**
FECHA DE REINICIO:		NO APLICA	**X**	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31 de diciembre de 2023			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	**NO APLICA**

PERIODO DEL INFORME: 17 de diciembre al 26 de diciembre de 2023

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	5	17 de diciembre al 26 de diciembre de 2023

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DRMI SERRANÍA DE YARIGUIES Y DEL PLAN DE MANEJO DEL PARAMO YARIGUIES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN 20 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAS, SANTANDER	$ 106.857.491,00	NO APLICA	32.057.246,97	5 MESES	4 MESES Y 10 DIAS	80%	30%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta Inicio	17/08/2023	15-44-101283579	31/12/2023	0	106.857.491,00	0	0
2	Acta Parcial No. 1	7/12/2023	15-44-101283579	7/12/2023	32.057.246,97	74.800.244,03	0	32.057.246,97
3	Acta de suspensión No. 1	26/12/2023	15-44-101283579	25/01/2024	32.057.246,97	74.800.244,03	0	32.057.246,97

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza seguimiento a las actividades realizadas durante el periodo del informe del contrato de consultoría No. 1350-2023, a través de diferentes reuniones con el equipo consultor y la interventoría. Se realizó retroalimentación de los espacios de participación con los actores del área de interés. A la fecha de corte del informe el avance del contrato de consultoría No. 1349-2023 es de 36,16%

El porcentaje de avance físico es cuantificado respecto al personal asociado al contrato de interventoría No. 1350-2023 y a la porcentualización del tiempo de ejecución

FIRMA INTERVENTOR **FIRMA SUPERVISOR**

Proyectó Natalia Estévez C.

Revisó

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co