Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	Tres (03) de mayo de 2024		
CONTRATO	**No. CONVENIO 2947**	**FECHA:**	**28 DE JUNIO DE 2023**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE GAMEZA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE		
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE GAMEZA / RL GERARDO RINCON CAMACHO		NIT: 891.857.764-1
SUPERVISOR	CARLOS RENE LÓPEZ CANDELA. JORGE ROBERTO FUENTES		
VALOR	$ 340.141.025,50		
VALOR CON ADICIONES	$ 340.141.025,50		
PLAZO	CUATRO (04) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	DIEZ (10) MESES		
FECHA INICIO	4/07/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA DE REINICIACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN	3/05/2024		
REGISTRO BPyP No.:	2023 00415 0147		

En las oficinas de Unidad Departamental de Gestion del Riesgo y Desastres se reunieron los señores, Carlos Rene López Candela y Jorge Roberto Fuentes, Supervisores y el señor Gerardo Rincon Camacho como representante legal o contratista.

Se verifica que el Convenio 2947 de 2023, se da por terminado en cuanto a su ejecución y NO se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que: El municipio no ha ha realizado la entrega formal del los productos generados durante el desarrollo del convenio. El acta de recibo final se firmará una vez el municipio entregue toda la información generada durante el desarrollo del convenio y reciba el visto bueno de los supervisores del convenio. Esta información será entregada con el último informe por parte del municipio.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el convenio 2947 cuyo objeto fue: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE GAMEZA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS RENE LÓPEZ CANDELA.
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE GAMEZA / RL GERARDO RINCON CAMACHO
CONTRATISTA

JORGE ROBERTO FUENTES
SUPERVISOR

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

BOYACÁ GRANDE
GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
JUAN SEBASTIAN ULLOA
Fecha: 06/05/2024