**CONTRATO MODIFICATORIO No. 003 EN ADICIÓN DE VALOR Y PLAZO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No. 036 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO DE RIOHACHA Y TRANSPORTE SENSACIÓN**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | "APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA" |
| **CONTRATANTE** | ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA |
| **NIT** | 892.115007-2 |
| **CONTRATISTA** | TRANSPORTES SENSACIÓN |
| **NIT** | 819.000635-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRIGUEZ |
| **CEDULA DEL R/L** | No. 36.564.942 |
| **DIRECCION** | Calle 22 No. 14-94, BARRIO ALCÁZARES DE SANTA MARTA |
| **TELEFONO** | 3145474463 |
| **VALOR INICIAL** | MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES, SESENTA Y TRES MIL PESOS ($1.269.063.000) M/CTE |
| **VALOR A ADICIONAR** | QUINIENTOS CATORCE MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($514.485.000) M/CTE |
| **VALOR TOTAL** | MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.783.548.000) M/CTE |
| **PLAZO INICIAL** | TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIOS ESCOLAR |
| **PLAZO A ADICIONAR** | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS ESCOLAR |
| **PLAZO TOTAL** | CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIOS ESCOLAR |

Entre los suscritos a saber **GENARO REDONDO CHOLES**, identificado con cédula de ciudadanía N° 84.080.698, quien actúa en calidad de Alcalde del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, debidamente posesionado mediante Acta de fecha primero (01) de enero de 2024 y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL DISTRITO**, de una parte, y por la otra, **TRANSPORTE SENSACIÓN**, identificada con el NIT. 819.000635-8, y representada legalmente por **NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRIGUEZ**, quien a su vez se identifica con la C.C. No. 36.564.942, en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar **EL PRESENTE MODIFICATORIO No. 003 EN ADICIÓN DE VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No. 036 DE 2024**, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas estas consideraciones: **1.** Que, entre **EL DISTRITO** y **EL CONTRATISTA**, el día veintinueve (29) de febrero de 2024, se celebró el contrato de prestación de servicios de transporte No. 036 de 2024, cuyo objeto es: **"APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA". 2.** Que el contrato No. 036 de 2024, se pactó como valor la suma de **MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES, SESENTA Y**

**TRES MIL PESOS ($1.269.063.000) M/CTE**, amparado al certificado de disponibilidad presupuestal No. 016 del 23 de enero del 2024. **3.** Que el plazo del contrato se pactó en TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIOS ESCOLAR. **4.** Que el día síes (6) de mayo de la presente vigencia, el supervisor del contrato remitió a la Dirección de Contratación, acta de justificación para realizar adición en plazo y valor del contrato No. 036 de 2024, argumentando que la Secretaría de Educación Distrital de Riohacha, expidió acto administrativo del calendario escolar 2024 y además realizo la formulación del proyecto de transporte escolar 2024, con miras de poder implementar esta estrategia de acceso; Que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal inicial, se realizó la contratación del transporte escolar por un plazo de treinta y siete (37) días calendario escolar, es importante aclarar que el proyecto denominado "APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA" registrado bajo el código BIPIM 2023440010159, se contempló todas las rutas de acceso al transporte en la misma duración que determina el calendario escolar, pero al momento de elaborar los pliegos y documentos previos del proceso de licitación pública, no se contaba con el recurso suficiente para cubrir el 100% del presupuesto, de todo el calendario escolar aprobado para la vigencia del 2024, por este motivo se realizó conforme al recurso existente. **5.** Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado esta posibilidad de modificación esta proveída por los Artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continúa y adecuada prestación", entre otros. **6.** Que, en lo referente a la cuantía de la adición de los contratos, el parágrafo del artículo 40º de la ley 80 de 1993 señala que no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. **7.** Que, el valor expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes del contrato No. 036 de 2024, al momento de su celebración corresponde a 976,202 SMLMV. **8.** Que de conformidad con la regla establecida en el parágrafo del artículo 40º de la ley 80/93, el monto máximo a adicionar al contrato No. 036 de 2024, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes es de 395,757 SMLMV. **9.** Que, el valor de la presente adición corresponde a 488,101 SMLMV, cifra que no supera el límite legal permitido. **10.** Que, en virtud de lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA - OBJETO:** El presente documento tiene por objeto modificar el valor y plazo del contrato No. 036 de 2024. **CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO:** Modificar la cláusula cuarta del contrato No. 036 de 2024, e incluir el siguiente valor: **QUINIENTOS CATORCE MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($514.485.000) M/CTE,** amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal N° 305 de fecha de expedición 2 de mayo de 2024. El presente adicional está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales para la vigencia fiscal correspondiente. **PARÁGRAFO 1:** El valor total del convenio quedara en **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.783.548.000) M/CTE** y se publicara anexo a este documento. **CLAUSULA TERCERA – PLAZO:** Modificar la cláusula segunda del contrato No. 036 de 2024, quedando como resultado lo siguiente: **ADICIONAR QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS ESCOLAR. CLAUSULA CUARTA – GARANTÍAS:** las garantías deben ser actualizadas por el contratista. **CLAUSULA QUINTA – EQUILIBRIO ECONOMICO:** El presente **MODIFICATORIO** no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce **EL CONTRATISTA** con la suscripción de este documento. **CLAUSULA SEXTA - VIGENCIA E**

**INTERPRETACION DE LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES:** El presente **MODIFICATORIO** es un complemento del contrato principal y debe interpretarse de acuerdo con las demás estipulaciones del mismo. **CLAUSULA SEPTIMA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las demás disposiciones del contrato principal que no hayan sido expresamente modificadas por el presente MODIFICATORIO. **CLÁUSULA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente **MODIFICATORIO,** se considera perfeccionado con la aceptación electrónica, en el Portal **SECOP II** www.Colombiacompraeficciente.gov.co. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II, comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

Se suscribe en el Distrito de Riohacha - La Guajira a los seis (06) días del mes de mayo de 2024.

Las firmas del presente documento se entienden plasmadas al momento de la aceptación electrónica por ambas partes en la plataforma transaccional del SECOP II.

| | **Nombre** | **Cargo** | **Firma** |
|---|---|---|---|
| Revisado y Aprobado por: | Ronald Neil Pérez Ojeda | Director de Contratación | |
| Proyecto | Aminadeth Arrieta López | Profesional de apoyo | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |