


ODYC INGENIERÍA S.A.S	**COMITÉ DE OBRA**	**Versión:** 01
		Edición: 03/06/2020

PROCESO: Construcción de muro de contención Basílica nuestra señora de las misericordias, Santa Rosa de Osos		**COMITÉ Nº 1**
TIPO DE REUNIÓN: Comité de obra	**HORA INICIO:** 11:00 am	
FECHA: 21/02/2024	**HORA FINAL:** 12:00 pm	

ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA
Alejandro Del Valle J	
Leonardo Fabio Correa R.	
Jorge Mario Mira	
Carlos Guillermo Atehortúa	
Sebastián Guiza	

ODYA INGENIERÍA S.A.S	COMITÉ DE OBRA	Versión: 01 Edición: 03/06/2020

TEMAS TRATADOS

Para este comité se cuenta con la presencia del Ingeniero Sebastián Guiza, Secretario de Infraestructura del Municipio, Ing. Carlos Guillermo Atehortúa, Gerente de la EDUNA, por parte del contratista el Ing. Daniel Herazo Areiza, el Ing. Jorge Mario Mira, residente de obra y por parte de la Interventoría el Ing. Alejandro Del Valle J, Director de Interventoría Y el Ing. Deyber Marín residente de Interventoría

Se inicia informando sobre las condiciones en las que se encontró el terreno después del movimiento de tierra inicial con la retroexcavadora, donde se evidencia componentes diferentes a las iniciales según diseños e informe de suelos en el año 2021.

Se pudo evidenciar que la altura del talud había cambiado por deslizamientos y acumulación de aguas, se aprecia un afloramiento de agua en la parte inferior del talud y también se evidenció que toda la corteza del talud estaba compuesta por tierra movida, escombros y basura.

Se solicita la presencia de una comisión topográfica para realizar un nuevo levantamiento para que realice un nuevo levantamiento a las condiciones actuales del terreno.

Se finaliza el comité con recorrido por la obra.

COMPROMISOS PENDIENTES

N.º	ACTIVIDAD	ENCARGADO	FECHA PROGRAMADA	CUMPLE		SEGUIMIENTO
				SI	NO	
1	Enviar Comisión Topográfica	Contratista	Semana del 20 de febrero			

ODYA INGENIERÍA S.A.S	COMITÉ DE OBRA	**Versión:** 01
		Edición: 03/06/2020

OBSERVACIONES

Se anexan fotografías que evidencian el estado en el que se encontraba el terreno al momento de dar inicio a las excavaciones.









