INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN PRORROGA

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. **5686155** del 22/12/2024 celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por **MARÍA CLEMENCIA PÉREZ ZARATE Subdirectora (E)** y **CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA**, cuyo objeto es: "Contratar la adquisición de Kits TICS, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales de los centros de formación que ejecutan las metas de CAMPESENA del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de la Regional Boyacá", me permito presentar informe a fin de solicitar la **PRÓRROGA** del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial SENA Regional Boyacá
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Nairo Flechas Becerra
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	5686155
TIPO DE CONTRATO:	compraventa
OBJETO:	Contratar la adquisición de Kits TICS, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales de los centros de formación que ejecutan las metas de CAMPESENA del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de la Regional Boyacá
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($39.357.550)
CONTRATISTA:	CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA R/L: JOSÉ ANTONIO MATHEUS ROCHA
NIT:	800.127.892-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Tunja, Boyacá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Diez (10) días calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($39.357.550)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($39.357.550)
PRÓRROGA No:	**N/A**
ADICIÓN No.:	**N/A**
SUSPENSIÓN No. 1:	Desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024
FORMA DE PAGO:	PAGO ÚNICO

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	14-44-101201009		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	27 de diciembre de 2023		
FECHA APROBACIÓN	27 de diciembre de 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/12/2023	01/07/2024	$7.871.510,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/12/2023	01/01/2025	$11.807.265,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, y teniendo en cuenta que el contrato se encontraba suspendido se certifica que CONSULTORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS, con Nit. 800.127.892-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por

conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que la subdirectora de la gestión administrativa y del fortalecimiento empresarial, realizó la designación de supervisión a NAIRO FLECHAS

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Adiciones (2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Total (1) + (2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A

Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
		Vr. Pagado a la fecha (3)			N/A

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN PRÓRRGA AL CONTRATO No. 5686155 DE 2023

Que teniendo en cuenta que para la antena satelital se requiere adquirir el servicio de la misma, el cual debe ser probado por parte de la emoresa que tiene la licencia del servicio de la antena, es que se requiere prorrogar por 22 días hábiles para cumplir con el objeto del contrato; teniendo en cuenta que el contrato se encontraba suspendido y no era posible llevar a cabo los trmaite necesarios para el servicio de la Antena Satelital.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: PRORROGAR Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 5686155 de 2023, por VEINTIDÓS (22) DÍAS HÁBILES, con lo cual la fecha de finalización será el 14 de junio de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los Dós (02) días del mes de mayo de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

NAIRO FLECHAS BECERRA

Supervisor