
Notas:

1. Puede agregar las filas que considere necesarias
2. Se diligencia a partir de las publicación de este plan
3. Se diligencia durante el primer mes de ejecución contractual
4. Se puede agregar más pestañas con el nombre del contrato/convenio en este archivo

ITEM	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PLAZO	RESPONSABLE	FUENTES DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1.	Suscripción del Acta de inicio	1/04/2024	NA	NA	Supervisoras de contrato	Actas de inicio cargadas en la plataforma SECOP II	Para las entidades ONG Crecer en Familia Contrato No. 19003162024, Fundacion El Lugar Contrato No. 19003152024 y Fundaser Contrato No. 19003192024 cuentan con un plazo de 3 meses del 01/04/2024 al 31/07/2024.
2	Aprobación presupuesto inicial de ingresos y gastos	1/04/2024	15/05/2024	1 mes y 15 dias	Supervisoras de contrato - Profesionales Financieros	Formato F2.G28.P	A partir de la fecha de suscripcion del contrato se solicita a los operadores por parte de los profesionales de apoyo financiero la proyeccion y remision del presupuesto inicial para revision y posterior aprobacion. Se ampliaron los plazos de acuerdo al numero de contratos para verificacion de informacion
3.	Reunión inicial con contratistas	25/04/2024	15/05/2024	1 mes y 15 dias	Supervisoras de contrato - Equipo de apoyo a la supervisión	Acta de reunión de la jornada en la cual se socializan las condiciones de la supervisión a entidades contratistas.	Se realizará cuando se cuente con Aval para socialización de instrumentos y guías actualizadas.
4.	Programación de visitas	08/042024	30/04/2024	1 mes	Enlace de supervisión y profesionales de los equipos de apoyo a la supervisión	Formato directorio entidades contratistas. Correo electrónico - cronograma mensual de visitas. Actas o registros de las visitas realizadas a EC en concordancia con el cronograma proyectado	El cronograma es suceptible a cambios de acuerdo con las necesidades de supervisión y las orientaciones de la Dirección de protección.
5.	Revisión y aprobación de informes de prestación de servicio del contratista.	Los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido	9/12/2024	Mes vencido durante la ejecución del contrato	Supervisoras de contrato - Equipo de apoyo a la supervisión	Informes mensuales de los operadores y soportes de ejecución	

6.	Elaboración de informes mensuales del supervisor	1/04/2024	9/12/2024	Mensual	Supervisoras de contrato - Equipo de apoyo a la supervisión	Formato de Informe de Supervisión del Contrato o Convenio F1.P18.ABS cargado en SECOP II Correos electrónicos con visto bueno desde el componente técnico y financiero	
7.	Certificación de cumplimiento de obligaciones	1/04/2024	9/12/2024	Mensual	Supervisoras de contrato - Equipo de apoyo a la supervisión	Certificación pago contratos prestación del servicio y programas diferentes a viaticos f5.p17.gf	
8.	Comité Técnico, reuniones, sesiones de seguimiento	1/04/2024	30/11/2024	8 meses	Supervisoras de contrato	Actas de reunión y listados de asistencia de las jornadas realizadas	
9.	Acta de liquidación para el contrato.	1/12/2024	3/03/2025	Hasta cuatro meses	Supervisoras de contrato	Formato Acta de Liquidación - Contratos F1.P20.ABS - Formato Lista de Chequeo Liquidación de Contratos F4.P20.ABS cargados en SECOP II	



SUPERVISOR
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR