ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 04

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CO1 PCCTR.4997160 / 23

ACTA CORRESPONDIENTE DEL 9 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2024

CONTRATISTA : INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.

OBJETO: REALIZAR EL MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DEL TALUD EN EL PREDIO DEL COLEGIO MARIA CANO DE LA LOCALIDAD 18 - RAFAEL URIBE URIBE - CPF 1859 – MEDIANTE LA LECTURA DE LOS INCLINÓMETROS Y PIEZÓMETROS, EL CONTROL TOPOGRÁFICO, LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS

DIRECCION : CALLE 53 A No. 16 - 36
C.C. ó NIT : 900.212.444-1
TELEFONO : 2127141
SUPERVISOR : OSCAR DARÍO HIDALGO DÍAZ
DIRECCION : AVENIDA EL DORADO 66-63
C.C. ó NIT : 11.201.380
TELEFONO : 3241000

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO MARÍA CANO CPF 1859
LOCALIZACION : BOGOTÁ D.C.
VR. INICIAL : $ 59.262.000,00
ANTICIPO
VR. ADICIONAL :
VR. FINAL : $ 59.262.000,00

PLAZO INICIAL : DOCE MESES (12)
FECHA INICIACION: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINAC.INICIAL: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No 1: N/A
TIEMPO DE SUSPENSION No 1: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A
TIEMPO ADICIONAL: N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2416	03-abr-23	3583	01-jun-23	$ 59.262.000,00	$ 16.660.000,00	$ 4.165.000,00	$ 12.495.000,00
				$ 59.262.000,00	$ 16.660.000,00		$ 12.495.000,00

A PAGAR $ 4.165.000,00 CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nª	ICA X
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTIBUYENTE		RESOLUCION Nª	CODIGO 7112

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO: BANCO DE BOGOTÁ | SUCURSAL: OFICINA PYME PARQUE SANTANDER | CUENTA CORRIENTE: X | CUENTA DE AHORROS: | CTA. Nª: 041441692

		CONDICIONES ORIGINALES					ACTIVIDAD INICIAL EJECUTADA					
							PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	**PRIMER PAGO**												
a	PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO DE HILO VIBRATIL L=9 METROS: (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00				1,00	$ 9.000.000,00	1,00	$ 9.000.000,00	100,00%
b	PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO EN TERRENO L=20 METROS: (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00				1,00	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00	100,00%
c	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAJAS DE PROTECCIÓN PARA PIEZÓMETROS E INCLINÓMETROS (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 700.000,00	$ 6.300.000,00				9,00	$ 6.300.000,00	9,00	$ 6.300.000,00	100,00%
d	PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE INCLINOMETROS Y PIEZÓMETROS, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00				1,00	$ 1.600.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	100,00%
a	PRESTAR EL SEVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00				1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	100,00%
b	ENTREGA DE INFORME TÉCNICO	UN	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00				1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	100,00%
2	**SEGUNDO PAGO**												
a	PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE INCLINOMETROS Y PIEZÓMETROS, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00				1,00	$ 1.600.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	100,00%
b	PRESTAR EL SEVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00				1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	100,00%
c	ENTREGA DE INFORME TÉCNICO	UN	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00				1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	100,00%
3	**TERCER PAGO**												
a	PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE INCLINOMETROS Y PIEZÓMETROS, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00				1,00	$ 1.600.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	100,00%
b	PRESTAR EL SEVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00				1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	100,00%
c	ENTREGA DE INFORME TÉCNICO	UN	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00				1,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00	100,00%
4	**CUARTO PAGO**												
a	PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE INCLINOMETROS Y PIEZÓMETROS, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00		1,00	$ 1.600.000,00			1,00	$ 1.600.000,00	100,00%
b	PRESTAR EL SEVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		1,00	$ 1.000.000,00			1,00	$ 1.000.000,00	100,00%
c	ENTREGA DE INFORME TÉCNICO	UN	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00		1,00	$ 900.000,00			1,00	$ 900.000,00	100,00%
5	**QUINTO PAGO**												
a	PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE INCLINOMETROS Y PIEZÓMETROS, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00								
b	PRESTAR EL SEVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00								
c	ENTREGA DE INFORME TÉCNICO	UN	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00								
6	**SEXTO PAGO**												
a	PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE INCLINOMETROS Y PIEZÓMETROS, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00								
b	PRESTAR EL SEVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00								
c	ENTREGA DE INFORME TÉCNICO	UN	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00								

7	SÉPTIMO PAGO												
a	PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE INCLINOMETROS Y PIEZÓMETROS, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00								
b	PRESTAR EL SEVICIO DE CONTROL TOPOGRÁFICO, INCLUYE UNA VISITA DE MEDICIÓN	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00								
c	ENTREGA DE INFORME TÉCNICO	UN	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00								
	TOTAL COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL				$ 49.800.000,00		$ 3.500.000,00		$ 35.800.000,00		$ 39.300.000,00	78,92%	

MODIFICACION No.1						ACTIVIDAD ADICIONAL EJECUTADA							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
	TOTAL COSTO DIRECTO MODIFICACION No.1												
	COSTO DIRECTO CONTRATO MAS ADICIONES				$ 49.800.000,00		$ 3.500.000,00		$ 35.800.000,00		$ 39.300.000,00	78,92%	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DIRECTO		$ 49.800.000,00	$ 3.500.000,00	$ 35.800.000,00	$ 39.300.000,00	78,92%	
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	19%	$ 9.462.000,00	$ 665.000,00	$ 6.802.000,00	$ 7.467.000,00	78,92%	
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 59.262.000,00	$ 4.165.000,00	$ 42.602.000,00	$ 46.767.000,00	78,92%	
AJUSTE AL PESO							
VALOR A PAGAR EN ACTA			$ 4.165.000,00	$ 42.602.000,00	$ 46.767.000,00		
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		12.495.000,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL		

CONTRATISTA — INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.
Nit/ C.C — 900.212.444-1
REP. LEGAL — CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA
C.C. — 80.468.361

SUPERVISOR — OSCAR DARÍO HIDALGO DÍAZ
Nit / c.c — 11.201.380
SUPERVISOR CONTRATO PARA EL PERIODO DEL ACTA