	PROCESO	Versión: 3
COLOMBIA VIDA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-008
	FORMATO: Acta de Inicio Contrato y/o Convenio	Fecha: 30/08/2022

OBJETIVO
Acta aclaratoria de la fecha de terminación del convenio No. COID-945-2023.

DATOS BÁSICOS DEL CONVENIO		
1.	CONVENIO No.	COID-945-2023
2.	ENTE EJECUTOR	ALCALDÍA DE EL CARMEN DE CHUCURÍ
3.	OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ - SANTANDER
4.	VALOR	SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($7.848.374.191)
5.	SUPERVISOR	EDGAR MUÑOZ DAVID
6.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE JUNIO DE 2023
7.	FECHA DE INICIO	30 DE JUNIO DE 2023
8.	FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE ABRIL DE 2024
9.	ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SND

En Bogotá D.C. a los 15 días del mes de abril del año 2024, se reunieron **EDGAR MUÑOZ DAVID,** en calidad de supervisor del convenio No. COID-945-2023 y **WILLIAN TELLO SIERRA**, identificado(a) con la C.C. No. 13.635.316, en su calidad de representante legal de la **ALCALDÍA DE EL CARMEN DE CHUCURÍ**, identificada con el NIT. 890.270.859-6, con el fin de aclarar la fecha de terminación del convenio de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. El convenio No. COID-945-2023 fue suscrito el 26 de junio de 2023.
2. El acta de inicio del convenio fue suscrita el 30 de junio de 2023.
3. La cláusula tercera del convenio indica que "*el plazo de ejecución del convenio será hasta de DIEZ (10) MESES previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; contados a partir de la suscripción del acta de inicio*".
4. Es de aclarar que en el acta de inicio por un error involuntario se indicó como fecha de terminación el 27 de abril de 2024, cuando el plazo de los 10 meses pactado contractualmente vence el día 29 de abril de 2024.
5. El 22 de marzo de 2024 por mutuo acuerdo entre las partes se suspendió el plazo de ejecución del convenio durante el período comprendido entre el 22 de marzo de 2024 hasta y el 21 de julio de 2024 quedando como nueva fecha de terminación el 27 de agosto de 2024.
6. Una vez advertido este error, se aclara que la fecha correcta de terminación actual del convenio es el 29 de agosto de 2024.

Por tratarse de una aclaración en relación con la fecha de terminación del convenio, la presente acta será suscrita por ambas partes, en señal de conocimiento y aceptación de la aclaración.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

WILLIAN TELLO SIERRA
ENTE TERRITORIAL
C.C. No. 13.635.316
Representante Legal del Municipio de El Carmen de Chucurí

EDGAR MUÑOZ DAVID
SUPERVISOR
C.C. No. 12.965.830

Proyectó: Andrea Paola Carvajal Santiago – Contratista DRHSND