	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	**CO-CBS-FT-12 V5**
FECHA:	Abril 26 de 2024	

INFORME PARCIAL:	**X**	**INFORME FINAL :**	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5752-2023	**CONTRATISTA:**	BIOPLAST SAS	**CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:**	830040574-8
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	**REPRESENTANTE LEGAL:**	GUSTAVO PINZON DIAZ		**CÉDULA DE CIUDADANÍA :**	19476424
	ASESOR COMERCIAL:	JOSE DANIEL SANCHEZ		**TELÉFONO:**	438 22 24 EXT 102
	DIRECCIÓN:	CR 92 64C 24		**CELULAR:**	300 274 074
	E-MAIL:	comercial@bioplastsa.com		**PÁGINA WEB:**	**0**
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		**ÁREA O DEPENDENCIA:**	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		**TELÉFONO FIJO:**	**0**
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		**CELULAR:**	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		**ÁREA O DEPENDENCIA:**	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		**CELULAR:**	3006593051
FECHA ACTA DE INICIO:	2023-05-15	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	2023-07-14	**PLAZO INICIAL:**	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.375.940	**VALOR INICIAL EN LETRAS:**	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS			**CÓDIGO DEL RUBRO:**	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			**CÓDIGO DEL RUBRO:**	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	812			**FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	2023-02-24
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	16971			**FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:**	2023-05-11

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 84.000.000	2023-07-21	2096	2023-07-17	22159	2023-07-24	4245010401
2	$ 101.000.000	2023-08-04	2306	2023-07-31	25321	2023-08-08	4245010401
3	$ 100.000.000	2023-09-18	2767	2023-09-12	29642	2023-09-21	4245010401
4	$ 100.000.000	2023-10-27	3315	2023-10-27	34259	2023-10-30	4245010401
5	$ 90.000.000	2023-11-21	3531	2023-11-16	38766	2023-11-24	4245010401
6	$ 90.000.000	2023-12-04	3862	2023-11-30	43539	2023-12-06	4245010401
7	$ 73.872.180	2023-12-29	4107	2023-12-29	46158	2023-12-30	4245010401
8	$ 36.127.820	2024-01-25	341	2024-01-19	6384	2024-01-30	4245010401
9	$ 110.000.000	2024-02-06	532	2024-01-31	14258	2024-02-07	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 17 Días	2023-07-06	2023-07-15	31/08/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-08-04	2023-09-01	30/09/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-09-18	2023-10-01	31/10/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-10-23	2023-11-01	30/11/2023
5	PRORROGA	1 Mes	2023-11-21	2023-12-01	31/12/2023
6	PRORROGA	1 Mes	2023-12-04	2024-01-01	31/01/2024
7	PRORROGA	1 Mes	2024-01-25	2024-02-01	29/02/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	Si	MODIFICAR PARCIALMENTE: La Cláusula Sexta - Valor, en el sentido de retirar los ítems: 19: “AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 16 G X 100 MM”, 373: “MANGUERA CORRUGADA 30 MTS” y 546: “SONDA FOLEY 10 FR 2 VIAS CON BALON SILICONADAS”, conforme a la solicitud elevada por el Supervisor del Contrato.	2023-08-15

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO

1	2023-05-15	231478	VZ000000012914	$ 44.530.084	$ 155.845.856	000000000491931	2023-09-27	$ 44.530.084
2	2023-05-17	231797	VZ000000012922	$ 1.120.000	$ 154.725.856	000000000491931	2023-09-27	$ 1.120.000
3	2023-05-29	232461	VZ000000013003	$ 16.864.277	$ 137.861.579	000000000491931	2023-09-27	$ 16.864.277
4	2023-06-01	232576	VZ000000013056	$ 56.519.432	$ 73.350.386	000000000498475	2023-11-09	$ 56.519.432
5	2023-06-05	232782	VZ000000013053	$ 722.628	$ 132.766.016	000000000498475	2023-11-09	$ 722.628
6	2023-06-05	232776	VZ000000013052	$ 4.372.935	$ 133.488.644	000000000498475	2023-11-09	$ 4.372.935
7	2023-06-07	232976	VZ000000013055	$ 1.238.790	$ 129.869.818	000000000498475	2023-11-09	$ 1.238.790
8	2023-06-07	232978	VZ000000013054	$ 1.657.408	$ 131.108.608	000000000498475	2023-11-09	$ 1.657.408
9	2023-06-22	233930	VZ000000013184	$ 40.837.560	$ 32.512.826	000000000498475	2023-11-09	$ 40.837.560
10	2023-06-27	234163	VZ000000013188	$ 5.221.161	$ 27.291.665	000000000498475	2023-11-09	$ 5.221.161
11	2023-07-05	234526	VZ000000013200	$ 531.847	$ 26.759.818	000000000504781	2023-12-12	$ 531.847
12	2023-07-17	235359	VZ000000013284	$ 5.614.192	$ 21.145.626	000000000504781	2023-12-12	$ 5.614.192
13	2023-07-24	235741	VZ000000013289	$ 59.868.626	$ 45.277.000	000000000504781	2023-12-12	$ 59.868.626
14	2023-07-10	234871	VZ000000013346	$ 18.635.643	$ 15.245.335	000000000504781	2023-12-12	$ 18.635.643
15	2023-07-17	235360	VZ000000013309	$ 250.281	$ 45.026.719	000000000504781	2023-12-12	$ 250.281
16	2023-07-26	235879	VZ000000013312	$ 979.465	$ 34.645.284	000000000504781	2023-12-12	$ 979.465
17	2023-07-26	235874	VZ000000013311	$ 8.089.410	$ 35.624.749	000000000504781	2023-12-12	$ 8.089.410
18	2023-07-26	235875	VZ000000013310	$ 1.312.561	$ 43.714.159	000000000504781	2023-12-12	$ 1.312.561
19	2023-07-13	235182	VZ000000013318	$ 318.028	$ 33.880.978	000000000504781	2023-12-12	$ 318.028
20	2023-07-26	235877	VZ000000013317	$ 318.028	$ 34.199.006	000000000504781	2023-12-12	$ 318.028
21	2023-07-27	235992	VZ000000013316	$ 128.250	$ 34.517.034	000000000504781	2023-12-12	$ 128.250
22	2023-07-28	236040	VZ000000013347	$ 32.606	$ 15.212.729	000000000504781	2023-12-12	$ 32.606
23	2023-08-01	236145	VZ000000013357	$ 632.009	$ 6.905.213	000000000521057	2024-01-18	$ 632.009
24	2023-08-01	236146	VZ000000013356	$ 2.829.701	$ 7.537.222	000000000521057	2024-01-18	$ 2.829.701
25	2023-08-01	236141	VZ000000013355	$ 4.845.806	$ 10.366.923	000000000521057	2024-01-18	$ 4.845.806
26	2023-08-08	236566	VZ000000013378	$ 27.371.400	$ 80.533.812	000000000521057	2024-01-18	$ 27.371.400
27	2023-08-08	236557	VZ000000013383	$ 534.310	$ 79.999.502	000000000521057	2024-01-18	$ 534.310
28	2023-08-08	236558	VZ000000013384	$ 1.583.676	$ 78.415.826	000000000521057	2024-01-18	$ 1.583.676
29	2023-08-15	237069	VZ000000013411	$ 4.390.648	$ 74.025.178	000000000521057	2024-01-18	$ 4.390.648
30	2023-08-15	237066	VZ000000013460	$ 310.997	$ 73.714.181	000000000521057	2024-01-18	$ 310.997
31	2023-08-15	237052	VZ000000013461	$ 2.298.159	$ 71.416.022	000000000521057	2024-01-18	$ 2.298.159
32	2023-08-22	237483	VZ000000013462	$ 7.465.872	$ 63.950.150	000000000521057	2024-01-18	$ 7.465.872
33	2023-08-22	237480	VZ000000013463	$ 1.010.098	$ 62.940.052	000000000521057	2024-01-18	$ 1.010.098
34	2023-08-22	237479	VZ000000013464	$ 568.396	$ 62.371.656	000000000521057	2024-01-18	$ 568.396
35	2023-08-28	237824	VZ000000013530	$ 12.093.414	$ 50.278.242	000000000521057	2024-01-18	$ 12.093.414
36	2023-09-01	238044	VZ000000013562	$ 469.277	$ 49.808.965	000000000527055	2024-02-13	$ 469.277
37	2023-09-01	238042	VZ000000013563	$ 3.902.573	$ 45.906.392	000000000527055	2024-02-13	$ 3.902.573
38	2023-09-01	238035	VZ000000013571	$ 15.400.000	$ 30.506.392	000000000527055	2024-02-13	$ 15.400.000
39	2023-09-01	238034	VZ000000013572	$ 2.262.190	$ 28.244.202	000000000527055	2024-02-13	$ 2.262.190
40	2023-10-04	240149	VZ000000013727	$ 1.728.535	$ 126.515.667			
41	2023-10-18	241110	VZ000000013812	$ 3.472.890	$ 123.042.777			
42	2023-10-02	238760	VZ000000013813	$ 10.780.000	$ 112.262.777			
43	2023-10-02	238744	VZ000000013814	$ 6.576.757	$ 105.686.020			
44	2023-10-20	241310	VZ000000013820	$ 10.396.872	$ 95.289.148			
45	2023-10-20	241311	VZ000000013821	$ 1.251.400	$ 94.037.748			
46	2023-10-02	238903	VZ000000013822	$ 17.638.976	$ 76.398.772			
47	2023-10-20	241312	VZ000000013823	$ 294.525	$ 76.104.247			
48	2023-10-20	241313	VZ000000013824	$ 30.943.416	$ 45.160.831			
49	2023-10-23	241482	VZ000000013825	$ 33.743.092	$ 11.417.739			
50	2023-10-26	241707	VZ000000013848	$ 5.247.000	$ 6.170.739			
51	2023-11-03	242083	VZ000000013876	$ 24.085.440	$ 82.085.299			
52	2023-11-03	242085	VZ000000013877	$ 4.886.900	$ 77.198.399			
53	2023-11-03	242086	VZ000000013878	$ 2.592.400	$ 74.605.999			
54	2023-11-03	242084	VZ000000013879	$ 8.806.238	$ 65.799.761			
55	2023-11-15	242652	VZ000000013919	$ 52.473.781	$ 13.325.980			
56	2023-11-15	242651	VZ000000013920	$ 1.581.510	$ 11.744.470			
57	2023-11-15	242646	VZ000000013943	$ 1.242.360	$ 10.502.110			
58	2023-11-24	243312	VZ000000013970	$ 3.283.135	$ 7.218.975			
59	2023-11-24	243308	VZ000000013971	$ 469.455	$ 6.749.519			
60	2023-11-24	243307	VZ000000013972	$ 1.960.287	$ 4.789.232			
61	2023-12-06	243929	VZ000000014082	$ 52.493.552	$ 132.295.680			
62	2023-12-04	238379	VZ000000014084	$ 65.793.478	$ 66.502.202			
63	2023-12-15	244524	VZ000000014120	$ 33.990.647	$ 32.511.555			
64	2023-12-21	244852	VZ000000014256	$ 2.714.261	$ 29.797.294			
65	2023-12-04	241460	VZ000000014278	$ 9.413.614	$ 20.383.680			
66	2024-01-05	244969	VZ000000014285	$ 8.404.765	$ 11.978.915			
67	2024-01-10	245029	VZ000000014295	$ 4.179.280	$ 7.799.635			
68	2024-01-17	245269	VZ000000014318	$ 4.568.204	$ 77.103.611			
69	2024-01-15	245131	VZ000000014326	$ 2.031.330	$ 75.072.281			
70	2024-01-15	245133	VZ000000014327	$ 1.564.255	$ 73.508.026			
71	2024-01-26	245919	VZ000000014380	$ 11.399.177	$ 62.108.849			
72	2024-01-26	245905	VZ000000014381	$ 466.480	$ 61.642.369			
73	2024-02-14	246934	VZ000000014459	$ 5.735.800	$ 202.034.390			
74	2024-02-12	246725	VZ000000014460	$ 28.847.861	$ 173.186.529			
75	2024-02-12	246718	VZ000000014461	$ 2.616.938	$ 170.569.591			
76	2024-02-13	246825	VZ000000014462	$ 4.870.224	$ 165.699.368			
77	2024-02-20	247328	VZ000000014538	$ 2.085.356	$ 163.614.012			
78	2024-02-28	247645	VZ000000014614	$ 6.360.550	$ 157.253.462			
79	2024-02-05	246313	VZ000000014615	$ 58.843.465	$ 98.409.997			
80	2024-02-07	246528	VZ000000014613	$ 75.612.768	$ 22.797.229			
81	2024-02-28	247651	VZ000000014621	$ 10.055.500	$ 12.741.729			
82	2024-02-27	247580	VZ000000014622	$ 5.493.913	$ 7.247.816			

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA							CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Abril 26 de 2024							
83	2024-02-27	247579	VZ000000014627	$ 5.903.989	$ 1.343.827			
TOTAL EJECUTADO				**$ 984.032.113**				**$ 357.131.738**

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.375.940	**VALOR PAGADO:**	$ 357.131.738
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 785.000.000	**SALDO POR PAGAR :**	$ 626.900.375
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 985.375.940	**SALDO A REINTREGRAR**	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso	Si		
2	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal.	Si		
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		
5	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	Si		
6	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		
7	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	Si		
8	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	Si		
9	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medicoquirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	Si		
12	Garantizar que, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		
13	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentre dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación de mínimo (2) meses.	Si		
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
15	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico si hay lugar.	Si		
16	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
17	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	Si		
18	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		
19	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
20	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**	**99,86%**

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S.		**ANEXOS (CD)**	N/A	**FECHA:**
FIRMA DEL SUPERVISOR			**TOTAL FOLIOS**	1	**FECHA:**
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		**CARGO/PERFIL**		**FIRMA**	**FECHA:**