SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	351-2023
Periodo y/o No. de Pago	Enero 5 – abril 4
Nombre Del Contratista	Ascodes
Objeto Del Contrato	REALIZAR ACCIONES EN SALUD ENCAMINADAS A FAVORECER LA SALUD FÍSICA Y MENTAL EN LA COMUNIDAD DE BARRIOS UNIDOS, A PARTIR DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS EN SALUD, ARTETERAPIA, ECO CUIDADO, ACTIVIDADES DE RESPIRO Y EL FORTALECIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA EN RESPUESTA AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BUSCADO FAVORECER LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y EL BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL DE LOS RESIDENTES
Fecha de Inicio	5 enero 2024
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	4 julio 2024
No. Póliza	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (de/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
ADICIÓN	NA	0	NA
PRORROGA	NA	0	NA
SUSPENSIÓN	NA	0	NA
OTRO SI	NA	0	NA

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

ENERO 5 FEBRERO 4

Para el mes de enero se dio firma del acata de inicio del contrato el día 5 de enero del 2024, se realiza reunión inicial el día 10 de ero en las instalaciones de la alcaldía local, se hacen claridades y se envían formatos para elaboración de cronograma, matriz de seguimiento físico financiero y plan de trabajo.

Además, se entregan claridades sobre la fase 1 socialización y convocatoria y la 2 alistamiento y gestión administrativa

Logrando envió para revisión de los tres formatos, presentación publica ante comunidad, ante el Colmyng y ante el consejo local de discapacidad, así como la contratación del voceador y de parte del talento humano que debe ser avalado por el apoyo a la supervisión para la ejecución del contrato. Se encuentran en la elaboración de formatos y se espera la salida a territorio para inicia ejecución a partir del 1 de febrero del presente año habiendo terminado la fase de alistamiento para dar continuidad a la fase de actividades en territorio.

Se dieron indicaciones para la conformación del control social y para la presentación ante comité del plan de trabajo y las muestras de compras.

Se logra para el mes de febrero la aprobación del plan de trabajo, la matriz de seguimiento financiero y el cronograma, así como aval en comité al 70% de los elementos para compra e ingreso almacén con el fin de dar inicio a las actividades en territorio.

Se finaliza la conformación de los equipos interdisciplinarios, estando pendiente las coach que deben ser de la localidad y las mujeres de relevo. Se envía matriz con talento humano avalado.

Se trabaja en aval de primera factura para cobro de primer mes por valor de 18 millones de pesos

Se logro la contratación por parte del operador de la persona que cumple con las características contempladas en el documento quien durante un mes estará encargado de ejecutar recorridos por las 4 UPZ de la localidad dando a conocer en los diferentes grupos de interés, las cuatro líneas de inversión, realizando inscripciones e informando a la comunidad sobre el inicio del proyecto y sus beneficios.
de la presentación pública

Se realizó en el auditorio de la alcaldía local de Barrios Unidos el día 29 de enero del 2024 a las 2:00 pm, con una participación de 102 personas,

Se realiza la fase de alistamiento del proyecto, haciendo la lectura especifica de los documentos ruta del proyecto, anexo técnico, y estudio previo que permiten posterior a la apropiación de ellos la implementando diversas estrategias centradas en el proceso de socialización y difusión del proyecto, se logró que la comunidad tuviera conocimiento del inicio de la ejecución de las diferentes estrategias en pro del cuidado de la salud para la localidad de Barrios Unidos

Se trabaja en los diseños de formatos que serán usados en el proceso para la recopilación de información relevante de manera estructurada y eficiente. Estos instrumentos fueron adaptados a las necesidades específicas de cada línea de inversión, estos fueron construidos en mesas de trabajo interna por parte de la coordinación general, coordinación de género, apoyo a la coordinación y profesional técnico administrativo del proyecto

FEBRERO 5 MARZO 4

07 de febrero de 2024 Delimitar el hacer del desarrollo de los guiones de las obras de teatro correspondientes a la línea uno las cuales buscan concientizar a la comunidad sobre la discapacidad. De esta manera centrados en los ejes fundamentales de dicha política pública se deberán presentar ante la comunidad 4 montajes escénicos:

Propuesta montaje 1: La discapacidad que es (garantía de derechos de inclusión)
Propuesta Montaje 2: Rompiendo estereotipos (ciudad inclusiva)
Propuesta Montaje 3: sociedad y discapacidad (gestión pública inclusiva)
Propuesta montaje 4: cuidadoras 24/7 (redes de apoyo y cuidado para personas con discapacidad)

Se logra la conformación de la veeduría y comités iniciales de aprobación de elementos para ingreso almacén

Para el mes dos de ejecución proyecto y realizo el ingreso físico a las instalaciones del almacén de las compras aprobadas en comité realizado el día 12 de febrero, donde se presentó en la sede de la alcaldía local el plan de trabajo y los

elementos a comprar para la ejecución de las diferentes líneas de inversión en territorio se evidencia por parte del ejecutor las muestras y se aprueban para ingreso al almacén de la alcaldía.

El día 22 de febrero se realiza el ingreso formal a las instalaciones del almacén de los elementos. Con factura por valor de 209708706

Se realiza reunión presencial en la alcaldía local con los profesionales que estarán inmersos en las actividades de esta línea de inversión con el fin de finiquitar detalles de las actividades a ejecutar en territorio

Las inscripciones para el momento

- Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores 36 personas
- Mujeres Cuidadoras en estrategia de cuidado a cuidadoras 45 personas
- Coinversión a la estrategia territorial en salud (Crónicos) 18 personas
- Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas 0 personas

A la fecha no se han realizado entregas en territorio

MARZO 5 ABRIL 4

se iniciaron actividades en territorio para las 4 líneas de inversión

LOGRANDO la contratación del total del talento humano. Y la instauración de los horarios de las acciones en territorio por la línea de inversión.

La línea de inversión de personas con discapacidad y cuidadores inicio los talleres el día 20 de marzo en la Upz. Alcázares

Se logro la realización de 9 talleres en total de arteterapia, impactando a la fecha Personas con discapacidad y cuidadores

La línea de conversión actividad fisca para los usuarios crónicos, el día 1 de abril en el parque modelo y en la función Loreto beneficiando a 34 personas con patologías crónicas de la localidad

Línea de inversión numero 3 logra la conformación de los dispositivos de base comunitarios

Articulándose con integración social y acompañando las jornadas de autocuidado que permiten el acercamiento a la población, de la misma manera con el dispositivo de base comunitaria de mujeres si hacen acercamientos a la población, se conmemora el día de la mujer y se da inicio a la formulación del plan operativo para el cuidado del dispositivo.

Para la línea de inversión número 4 se da inicio a los talleres productivos.
En las 4 Upz de la localidad conformando grupos de mujeres cuidadoras que se encuentran interesadas en recibir los cursos distribuidos así

Pashword la Upz alcázares
Muñecos navideños upz el Rosario
Cajas y empaques en el salón comunal libertad norte Upz doce de octubre
Arte country Contry los andes

Para el tercer mes de ejecución se entregaron en dieferntes fechas según las actividades

ENTREGABLE PRODUCTOS 1: FECHA DE ENTREGA

Entregable	CANTIDAD	Fecha de Entrega	Estado/que incluye	VALOR UNITARIO INCLUYENDO IVA- debe ser de acuerdo a propuesta económica	Descripción del anexo u observaciones – Descripción de las características técnicas –
Kits de arteterapia	63	22- de marzo	Entregado	$ 149.943,25	
Kit de actividad física	34	1 abril	Entregado	$ 383.713	
Kit talleres mujeres cuidadoras	129	22- febrero	Entregado	$ 26.591	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	784.568.727
Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	
Pago No. 1	18.686.000
Pago No. 2	236.988.000
Pago No. 3	68.284.111
Pago N	
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	784.568.727

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Saldo	Observaciones
1	Personas con discapscidad y cuidadores	2099			$ 250.513.712	0	551	99	$ 250.513.712		
2	Coinversión	180			$ 57.316.912	0	150	10	$ 57.316.912		
3	Prevención de consumo de sustancias	650			$ 126.561.200		106	111	$ 126.561.200		
4	Mujeres cuidadoras	2092			$ 276.202.847	0	551	69	$ 276.202.847		

Especifico

Recursos del FDL

Nota: Recuerde que los pagos se deben realizar según lo especificado en el contrato, valor de la oferta y demás documentos del proceso contractual.
Incluir en caso de ser necesario el No. de ingreso al almacén.

Milena Pinzón C

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Cargo

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo