REFERENCIA DEL ACTA:	Contrato de Obra
CONTRATO No:	No. 34-14-03-1056 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA CARRERA 19 ENTRE CALLE 14A Y CALLE 15 BIS, BARRIO COVICEDROS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.
CONTRATANTE:	DORIAN GARCÍA ALVIRA CC 79.950.800 de Bogotá Representante Legal PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S. Nit. 813.012.067-4
INTERVENTOR:	N/A.
SUPERVISOR:	JUAN DAVID MORALES BONILLA. Profesional Universitario
VALOR DEL CONTRATO:	$ 310.947.351
VALOR ADICIONAL	$ 40.090.470
FECHA DE INICIO	15/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14/12/2023
PLAZO ADICIONAL 1:	N/A

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Física de Jamundí, se reunieron la ing. Angela María Calero Manco Secretaría de Infraestructura Física-Ordenadora del Gasto y el ing. Juan David Morales Bonilla en calidad de supervisor del contrato de obra pública No. 34-14-03-1056 de 2023 y PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S. representado legalmente por DORIAN GARCÍA ALVIRA, con el fin de suscribir el Acta de terminación contrato de obra pública No. 34-14-03-1056 de 2023.

Se recibe a entera satisfacción del municipio de Jamundí, los trabajos y actividades con base en las condiciones establecidas en el contrato de obra No. 34-14-03-1056 de 2023 y se describen a continuación:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	125,00	$ 705.875,00
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-8ORD	286,00	$ 4.230.226,00
	0,00	$ 4.936.101,00
	0,00	
EXCAVACION A MAQUINA	1016,17	$ 9.324.376,00
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	1321,04	$ 51.583.970,00
	0,00	$ 60.908.346,00
	0,00	
SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUBASE CAMPACTADA AL 95% DEL PM	270,72	$ 48.032.225,00
SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE COMPACTADA AL 100 % DEL PM	162,43	$ 30.483.401,00
COMPACTACION, CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE	832,98	$ 4.307.340,00
SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL TIPO ROCAMUERTA PARA ANDEN	24,96	$ 1.676.014,00
	0,00	$ 84.498.980,00
	0,00	$ 0,00
SUMISTRO Y COLOCACION DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPRIMACION	825,43	$ 2.783.350,00
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFATICA A MAQUINA MENOR O IGUAL A 3 "	0,00	$ 0,00
CONSTRUCCION ANDEN CONCRETO 10 CM 3000 PSI	128,45	$ 11.988.367,00
SARDINEL TRAPEZOIDAL PREFABRICADO	0,00	$ 0,00
TRANSPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MCD-19	2239,80	$ 3.532.165,00
	0,00	$ 18.303.882,00
	0,00	
DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12 DE ANCHO EN PINTURAS ACREILICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MACROESFERAS REFLECTIVAS	204,00	$ 840.276,00
SEÑAL VERT CON LAM RETROREF 75X75 CMS	5,00	$ 2.381.395,00
DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRILICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS	45,24	$ 2.682.280,00
	0,00	$ 5.903.951,00
	0,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR	401,81	$ 46.214.961,00
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL DE DEMOLICIÓN	44,43	$ 2.044.367,00
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO IN SITU	215,42	$ 20.206.181,00
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFATICA A MAQUINA MAYOR A 3 "	74,66	$ 24.783.334,00
CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO MR-38	10,00	$ 2.888.960,00
REALCE DE CAMARAS A NIVEL DE RASANTE	3,00	$ 7.708.191,00
		$ 173.846.034,00
		$ 348.397.294,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 348.397.294,00
VALOR TOTAL		$ 348.397.294,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: EU-F-10 Fecha actualización: 29/12/2020 Versión: 1

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
ANGELA MARÍA CALERO MANCO	66.661.351 expedida en Cerrito – Valle del Cauca,	Secretaria de Infraestructura Física- Ordenadora del Gasto.
JUAN DAVID MORALES BONILLA	C.C. No. 1.112.474.530 de Jamundí	Supervisor
DORIAN GARCÍA ALVIRA	CC 79.950.800 de Bogotá	Contratista

La presente acta se firma en Jamundí, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del 2023.

ORDENADOR DEL GASTO

ANGELA MARÍA CALERO MANCO
Secretaria de Infraestructura Física

CONTRATISTA

DORIAN GARCÍA ALVIRA
C.C. No. 79.950.800 de Bogotá

SUPERVISOR

JUAN DAVID MORALES BONILLA
Profesional Universitario

Elaboró: Abg. Julio César Quintero Salazar- Trabajador Oficial
Revisó: Ing. Juan David Morales Bonilla - Profesional Universitario

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.