Alcaldía Municipal
San Antonio Del Tequendama
NIT: 860527046 - 1

1. INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 044-2024	
Informe Parcial __x	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: 1 de marzo al 31 de marzo de 2024	
Fecha en la que se rinde en informe: 1 de mayo de 2024	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista:	IWANA NETWORK S.A.S
NIT / C.C.	900.666.794-2
Supervisor:	MONICA XIOMARA RODRIGUEZ ALVAREZ
Cargo:	SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE INTERNET PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DEMAS PUNTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.
Fecha de Suscripción de Contrato	1 DE MARZO DE 2024
Fecha de Inicio del Contrato	1 DE MARZO DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000039
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Adición	N/ A
Registro Presupuestal	2024000102
Registro Presupuestal de Adición	N/A
Valor Inicial del Contrato	**$11.800.000,00**
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	**N/A**
Plazo de Ejecución Inicial	TRES (3) MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	N/A
Fecha De Terminación del Contrato	18 DE JUNIO DE 2024
Suspensión (según aplique)	**N/A**

Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	**N/A**
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	**N/A**
Cesión / Terminación Anticipada	**N/A**

2. *DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

Durante la Ejecución del contrato **IWANA NETWEROK S.A.S identificado con NIT No. 900.666.794-2** realizó las siguientes actividades de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales:

Obligación	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SOPORTES
1) Prestar el servicio aquí contratado durante la totalidad del plazo de ejecución del presente contrato, y conforme las condiciones establecidas por el contratista en su propuesta.	El contratista Verificó desde central de monitoreo a el consumo en el Router borde instalado en el rack de la alcaldía municipal, verificando estabilidad en el mismo.	Los soportes se describen el el numeral segundo del presente informe.
2) Prestar apoyo técnico en aspectos contractuales en forma oportuna y diligente en los asuntos que el área de sistemas requiera	• Se prestó apoyo técnico para reparación y configuración de zona wifi en oficina de salud, • En conjunto con el área de sistemas se realiza introducción a los equipos alojados en el rack de sistemas sus funciones y conectividad, • El contratista proveo las direcciones ip para la red interna de oficinas en la alcaldía municipal, • El contratista proveo las direcciones ip para la red externa de la alcaldía municipal, • El contratista compartió y se relacionó gráficamente la conectividad entre diferentes veredas por medio de antenas de radio enlace que conforman todo el sistema de red municipal, • El contratista entregó contraseñas de antenas y direcciones ip de las mismas	De manera presencial con el funcionario a cargo de cada proceso

3) INSTALCION DE SERVICIOS EN LOS PUNTOS REQUERIDOS DE ACUERDO CON EL CPS 044-2024	• El contratista realizó las instalaciones de los puntos de internet relacionados en las especificaciones técnicas del contrato, para un total de 24 puntos de internet verificados instalados y puestos en funcionamiento en los lugares especificados dentro del municipio de san Antonio del Tequendama	De manera presencial con el funcionario a cargo de cada proceso

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Actualmente el contratista se encuentra al día con el pago de la seguridad social.

MONICA XIOMARA RODRIGUEZ ALVAREZ
Secretaria E. Desarrollo Institucional