Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacorpus	ALEX CORPUS POMARE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-	SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	8/11/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2023 de fecha 2023-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16623	**Fecha Registro:**	2023-11-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-088-000000 SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	910.123.936,04	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	910.123.936,04	**Saldo x Obligar:**	910.123.936,04

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900051227	**Razón Social:**	ING ARANGO CIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	402503000939	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	6247974	**Nombre:**	DIEGO LEON FERNANDEZ HURTADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL SAN ANDRES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5517937	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-11-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		910.123.936,04	0,00		
					Total:	910.123.936,04	0,00	910.123.936,04	910.123.936,04

Objeto:	CO1.PCCNTR.5517937; CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-088-000000	SENA REGIONAL SAN ANDRES-DIRECCION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	910.123.936,04	910.123.936,04	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14961642501

(415)7707212489984(8020) 000001496164250 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 1 2 2 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ING ARANGO CIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 20 19 OF 405

42. Correo electrónico info@ingarangosas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 9 7 8 0 1 9	3 2 2 3 6 2 6 4 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 0 5 1 0 2 9	4 6 6 3	2 0 1 3 0 1 1 8		4 7 4 1	8 1 3 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 09 / 10 : 08: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ MUZUZU BERENICE
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-11-2023 10:09:03AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14961642501

(415)7707212489984(8020) **000001496164250 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 1 2 2 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 6 4 5	2
73. Fecha	2 0 0 5 1 0 2 0	2 0 1 5 0 5 0 4
74. Número de notaría	3	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 5 1 0 2 1	2 0 1 5 0 5 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 5 4 1 7 8 8	0 1 5 4 1 7 8 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5 1 0 2 0	
81. Hasta	2 0 3 5 1 0 2 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	4 8	2 0 1 5 0 5 0 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 09-11-2023 10:09:03AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14961642501

(415)7707212489984(8020) **000001496164250 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 1 2 2 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 5 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 1 7 6 8 7 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	MUZUZU	BERENICE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 5 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 1 6 1 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARANGO	PEREZ	OSCAR	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
9 0 0 0 5 1 2 2 7	8	ING ARANGO CIA S.A.S

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 3 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 9 9 3 7 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLAMIZAR	BUSTAMANTE	TATIANA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-11-2023 10:09:03AM

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14961642501

(415)7707212489984(8020) **000001496164250 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 1 2 2 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	1 9 3 1 1 5 0 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARANGO	ROJAS	OSCAR	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,000,000	1 0	2 0 0 5 1 0 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	5 1 7 6 8 7 5 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	MUZUZU	BERENICE	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,000,000	1 0	2 0 0 5 1 0 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Tarjeta de Identidad 1 2	8 8 0 3 1 3 6 2 3 0 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARANGO	PEREZ	OSCAR	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
8,000,000	8 0	2 0 0 5 1 0 2 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-11-2023 10:09:03AM

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14961642501

(415)7707212489984(8020) **000001496164250 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 1 2 2 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sucursal 1 0	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: TORNI ACEROS SAI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
San Andrés 8 8	San Andrés 0 0 1	

165. Dirección: AV 20 JULIO 2 118

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 9 3 2 6	2 0 1 7 0 7 1 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 6 4 5 4 4 6 8 6	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sucursal 1 0	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: ING ARANGO CIA SAS SAI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
San Andrés 8 8	San Andrés 0 0 1	

165. Dirección: CR 16 3 91 OF 201 SAREI BAY

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 6 3 6 9	2 0 1 5 0 3 0 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 6 4 5 4 4 6 8 6	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: ING ARANGO CIA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 10 20 19 OF 405

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 1 5 4 1 7 8 8	2 0 0 5 1 0 2 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-11-2023 10:09:03AM

Powered by CamScanner

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5517937
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(3/11/2023 11:59:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5517937
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	55 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ING ARANGO CIA SAS

Número de documento 900051227

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ING ARANGO CIA SAS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Ahorros	402503000939

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ING ARANGO CIA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2023 7:38:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diego León Fernández Hurtado* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 10:51:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5517937_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	22/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(6/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(6/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(6/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(6/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(6/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(6/11/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2023 8:43:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12940114	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	864.637.738,64 COP	seguros del estado	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12926894	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	864.617.739,24 COP	seguros del estado	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.12876919	Seriedad de la oferta	-	93.365.422,50 COP	-	17/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5517937
Proveedor ING ARANGO CIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CLAUSULADO ANEXO CONTRATO.pdf	CLAUSULADO ANEXO CONTRATO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37
Ubicación CO-SAP-88001 - San Andrés
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio San Andrés
Dirección Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37
Código postal 880001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Newball edificio sena	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

1	CO1.PCCNTR.5517937								
1.1			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								933.654.225,00	910.123.936,04
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	95121700	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	1,00	UN	933.654.225,00	910.123.936,04	933.654.225,00	910.123.936,04

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 días de tiempo transcurrido *(6/11/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 10 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 7:38:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO ANEXO CONTRATO.pdf	CLAUSULADO ANEXO CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Diego León Fernández	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6247974	Guardar y notificar
Supervisor	Ezeca Brant Francis	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18002707	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Ezeca Brant Francis	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18002707	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Ezeca Brant Francis	9 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 10:51:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diego León Fernández Hurtado
Supervisor	Ezeca Brant Francis	9 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 10:51:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diego León Fernández Hurtado
Ordenador del Gasto	Diego León Fernández Hurtado	9 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 10:51:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diego León Fernández Hurtado

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	910.123.936,04
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	910.123.936,04

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023	CDP	No validado	933.654.225 COP	933.654.225 COP	36-02-00-088- 000000	Editar

Saldo de CDP: 933.654.225 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 933.654.225 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	16623	Presupuestal (CDP)	-	No validado	910.123.936 COP	910.123.936 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 910.123.936 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 910.123.936 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	DE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS		
CONTRATISTA:	ING ARANGO CIA SAS		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,1	Reconstrucción de columna de madera estructural tipo sandwiche, altura: 3,25mts en listones de 2x8 y 2x7 y alma de listón 4x8 incluye base en platina cerrada cuadrada con aletas de acero inoxidable espesor de 1/2 según medidas existentes (20x27,5x30), incluye tornillos en acero inoxidable de 5/8, arandela plana y arandela de presión y tuerca tod en acero inoxidable, incluye reconstrucción de base dado en concreto 3000psi sobre columna pedestal dim:0,42x0,42x0,42, con aplicación de epóxido sikadur 32 primer y formaleta en triplex y listones de 2x4 y anclajes en platina en varilla de 5/8 soldada	un	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (5% mano de obra)					$ 136.866,67
Formaleta			150000		$ 150.000,00
andamios			144000		$ 144.000,00
				SUBTOTAL	$ 430.866,67

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
listones de 2x8 (ABARCO)	ML	6,5	$ 111.111,11	$ 722.222,22
listones de 2x7 (ABARCO)	ML	6,5	$ 111.111,11	$ 722.222,22
listones de 4X8(ABARCO)	ML	3,25	$ 222.222,22	$ 722.222,22
Aletas de acero inoxidable espesor de 1/2 (20x27,5x30)	und	2	$ 180.000,00	$ 360.000,00
dado en concreto 3000psi sobre columna pedestal dim:0,42x0,42x0,42	m3	0,074088	$ 1.340.000,00	$ 99.277,92
sikadur 32	und	0,5	$ 299.250,00	$ 149.625,00
accesorios tornilleria en acero inox (tornillo, arandela y tuerca)	und	15	$ 10.000,00	$ 150.000,00
			DESPERDICIO (5%)	$ 138.778,48
			SUBTOTAL	$ 3.064.348,07

3. Transportes

descripcion	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
viaje de volqueta/camioneta		1		$ 70.000,00	$ 70.000,00
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 70.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
carpintero	90000	2,14	192600	0,15	$ 1.284.000,00
Ayudante	40000	2,18	87200	0,15	$ 581.333,33
oficial	60000	2,18	130800	0,15	$ 872.000,00
				SUBTOTAL	$ 2.737.333,33
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.302.548,07
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 1.575.637,02
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 7.878.185,08
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 7.878.185,08

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAN, D.C., a los 15 días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,2	**Adecuacion mueble horizontal para aula de mecanica**	**glb**	**1,00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 30.716,69
				SUBTOTAL	$ 30.716,69

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 0,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
liston de madera inmunizada de 2X2		5	ml	$ 72.000,00	$ 72.000,00
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 72.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante	50000	2,18	109000	0,75	$ 145.333,33
oficial	90000	2,18	196200	0,75	$ 261.600,00
				SUBTOTAL	$ 406.933,33
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 509.650,03**
AIU CONTRACTUAL			25%	**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 127.412,51**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 637.062,53**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ 637.062,53**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAN, D.C., a los 15 ( ) días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

siga CALIDAD	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,3	suministro e instalación de pisatecho en concreto de 3000 psi sobre cubierta de teja upvc - ecorrof dim: 0,4*0,4*0,07	ML	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 7.913,33
andamios			8674,698795		$ 8.674,70
				SUBTOTAL	$ 16.588,03

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
concreto 3000psi	m3	0,0112	$ 1.340.000,00	$ 15.008,00
				$ 0,00
				$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 15.008,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
viaje de materiales en triciclo				$ 4.216,87	$ 4.216,87
				SUBTOTAL	$ 4.216,87

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	120000	2,14	256800	6	$ 42.800,00
Ayudante	40000	2,18	87200	6	$ 14.533,33
oficial	60000	2,18	130800	6	$ 21.800,00
				SUBTOTAL	$ 79.133,33
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 114.946,23
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 28.736,56
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 143.682,79
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 143.682,79

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAN, D.C., a los 15 () días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	DE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS		
CONTRATISTA:	ING ARANGO CIA SAS		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,4	suministro e instalación de manto frio sobre pisatecho y teja upvc - ecorrof ancho de 0,50mts	ML	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 4.748,00
				SUBTOTAL	$ 4.748,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
manro frio	ml	1	$ 33.000,00	$ 33.000,00
			SUBTOTAL	$ 33.000,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
viaje de materiales en tricicio				$ 4.216,87	$ 4.216,87
				SUBTOTAL	$ 4.216,87

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	120000	2,14	256800	10	$ 25.680,00
Ayudante	40000	2,18	87200	10	$ 8.720,00
oficial	60000	2,18	130800	10	$ 13.080,00
				SUBTOTAL	$ 47.480,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 89.444,87
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 22.361,22
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 111.806,08
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 111.806,08

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAL, D.C., a los 15 ( ) días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,5	adecuación puerta de acceso a bodega sst	un	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 7.570,00
				SUBTOTAL	$ 7.570,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
accesorios	glb	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
			SUBTOTAL	$ 100.000,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
viaje de materiales en triciclo				$ 30.000,00	$ 30.000,00
				SUBTOTAL	$ 30.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	120000	2,14	256800	8	$ 32.100,00
Ayudante	40000	2,18	87200	4	$ 21.800,00
oficial	60000	2,18	130800	6	$ 21.800,00
				SUBTOTAL	$ 75.700,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 213.270,00
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 53.317,50
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 266.587,50
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 266.587,50

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAN, D.C., a los 15 ( ) días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,6	**Adecuación de mesón area de microbiología en revestimiento neolith color basico crema incluye salpicadero y reengruese ancho meson 60cm, altura salpicadero 15cm, altura reengruese 15cm**	**ml**	**1,00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					**$ 15.826,67**
				SUBTOTAL	$ 15.826,67

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
mesón en superficie solida Galantti Beige	**ml**	**1**	**$ 645.161,29**	**$ 645.161,29**
silicona de pega	**und**	**1**	**$ 45.000,00**	**$ 45.000,00**
			SUBTOTAL	$ 690.161,29

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
mesón en superficie solida Galantti Beige				$ 35.000,00	$ 35.000,00
				SUBTOTAL	$ 35.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	**120000**	**2,14**	**256800**	**3**	$ 85.600,00
Ayudante	40000	2,18	87200	3	$ 29.066,67
oficial	60000	2,18	130800	3	$ 43.600,00
				SUBTOTAL	$ 158.266,67
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 899.254,62
AIU CONTRACTUAL			**25%**	**TOTAL COSTO INDIRECTO**	$ 224.813,66
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1.124.068,28
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1.124.068,28

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAN, D.C., a los 15 ( ) días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	DE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS		
CONTRATISTA:	ING ARANGO CIA SAS		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,7	demolición de losa de contrapiso refrozada e:20cm	m2	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (5% mano de obra)					$ 1.453,33
taladro compresor			53333,33333		$ 53.333,33
				SUBTOTAL	$ 54.786,67

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	$ 0,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante	40000	2,18	87200	3	$ 29.066,67
				SUBTOTAL	$ 29.066,67
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 83.853,33
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 20.963,33
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 104.816,67
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 104.816,67

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en San, D.C., a los 15 ( ) días, del mes Feb del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó ~~DIRECTOR DE INTERVENTORÍA~~

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	DE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS		
CONTRATISTA:	ING ARANGO CIA SAS		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,8	Excavación en material comun (arena 40cm, roca 1,8) de 1,5 x1,5 m x 1,85m para instalación de gato hidráulico.	m3	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 86.000,00
taladro compresor 2 dias			960960,961		$ 960.960,96
escaleras			9609,60961		$ 9.609,61
Motobomba			38438,43844		$ 38.438,44
				SUBTOTAL	$ 1.095.009,01

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	$ 0,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
oficial	120000	2,14	256800	0,4	$ 642.000,00
Ayudante 1	40000	2,18	87200	0,4	$ 218.000,00
				SUBTOTAL	$ 860.000,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.955.009,01
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 488.752,25
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 2.443.761,26
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 2.443.761,26

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en San, D.C., a los 15 ( ) días, del mes feb del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**OE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,9	**suministro e instalación de losa de contrapiso de fondo de 4000psi para foso de gasto elevador dim: 1,5x1,5 con espesor de 20cm, en concreto 4000psi reforzado con varilla de 1/2 cada 10cm en ambos sentidos**	**m3**	**1,00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 46.486,49
				SUBTOTAL	$ 46.486,49

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
concreto 4000psi	m3	1	$ 1.378.663,82	$ 1.378.663,82
				$ 0,00
				$ 0,00
hierro de refuerzo 1/2"	und	1,213333333	$ 34.550,00	$ 41.920,67
			SUBTOTAL	$ 1.420.584,49

3. Transportes

descripcion	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
viaje de volqueta/camioneta		1		$ 70.000,00	$ 70.000,00
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 70.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	120000	2,14	256800	0,74	$ 347.027,03
Ayudante	40000	2,18	87200	0,74	$ 117.837,84
				SUBTOTAL	$ 464.864,86
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.001.935,84
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 500.483,96
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 2.502.419,80
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 2.502.419,80

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAI, D.C., a los 15 () días, del mes feb del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

siga CALIDAD	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,10	**relleno compactado con material resultante de la excavación**	**m3**	**1,00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (5% mano de obra)					$ 5.935,00
				SUBTOTAL	$ 5.935,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	$ 0,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	120000	2,14	256800	4	$ 64.200,00
Ayudante	40000	2,18	87200	4	$ 21.800,00
oficial	60000	2,18	130800	4	$ 32.700,00
				SUBTOTAL	$ 118.700,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 124.635,00**
AIU CONTRACTUAL			25%	**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 31.158,75**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 155.793,75**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ 155.793,75**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAN, D.C., a los 15 () días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

GIL-F-061
V.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	DE	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS		
CONTRATISTA:	ING ARANGO CIA SAS		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,11	suministro e instalación de losa de contrapiso superficial alrededor de gasto elevador dim: 1,5x1,5 con espesor de 20cm, en concreto 4000psi reforzado con varilla de 1/2 cada 20cm en ambos sentidos	m3	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 46.486,49
				SUBTOTAL	$ 46.486,49

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
concreto 4000psi	m3	1	$ 1.378.663,82	$ 1.378.663,82
				$ 0,00
				$ 0,00
hierro de refuerzo 1/2"	und	1,213333333	$ 34.550,00	$ 41.920,67
			SUBTOTAL	$ 1.420.584,49

3. Transportes

descripcion	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
viaje de volqueta/camioneta		1		$ 70.000,00	$ 70.000,00
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 70.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	120000	2,14	256800	0,74	$ 347.027,03
Ayudante	40000	2,18	87200	0,74	$ 117.837,84
				SUBTOTAL	$ 464.864,86

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.001.935,84
AIU CONTRACTUAL	25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 500.483,96
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 2.502.419,80
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 2.502.419,80

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SM, D.C., a los 15 () días, del mes feb del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,12	**desmonte de forro en triplex marino sobre muros internos en ambiente d formación 1-4 (sistemas) bloque 1**	**m2**	**1,00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 3.052,00
				SUBTOTAL	$ 3.052,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	$ 0,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante	40000	2,18	87200	10	$ 8.720,00
oficial	60000	2,18	130800	6	$ 21.800,00
				SUBTOTAL	$ 30.520,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 33.572,00
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 8.393,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 41.965,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 41.965,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAC, D.C., a los 15 ( ) días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

siga CALIDAD	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,13	suministro e instalación y/o aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sobre perfilería galvanizada de acceso de estructura de cubierta de fachada frente al taller de mecánica en bloque 7	ML	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 4.312,00
				SUBTOTAL	$ 4.312,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
pintura 3 en 1	und	0,08	$ 150.300,00	$ 12.024,00
brocha	UND	0,05	$ 9.333,33	$ 466,67
tinner	gl	0,05	$ 42.000,00	$ 2.100,00
			SUBTOTAL	$ 14.590,67

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
materiales				$ 2.000,00	$ 2.000,00
				SUBTOTAL	$ 2.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	120000	2,14	256800	10	$ 25.680,00
Ayudante	40000	2,18	87200	20	$ 4.360,00
oficial	60000	2,18	130800	10	$ 13.080,00
				SUBTOTAL	$ 43.120,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 64.022,67
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 16.005,67
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 80.028,33
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 80.028,33

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAN, D.C., a los 15 ( ) días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

siga CALIDAD	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,14	**suministro e instalación de estructura de madera pino inmunizado para la reconstrucción de marco base de fachada para buhardilla en forma de triangula base: 5,8mt y altura: 1,6mt (listones de 2"x6" y tablones de 1"x10"), incluye adecuación de shingle para cubierta**	**ML**	**1,00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 5.086,36
andamio			6419,400856		$ 6.419,40
				SUBTOTAL	$ 11.505,76

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
liston de 2x6	ml	1	$ 14.690,92	$ 14.690,92
tablon de 1 x 10	ml	1	$ 9.050,17	$ 9.050,17
accesorios tornilleria en acero inox	glb	0,01	$ 150.000,00	$ 1.500,00
shingle	ml	1	$ 8.733,56	$ 8.733,56
pintura en esmalte amarillo (institucional)	galon	0,05	$ 85.000,00	$ 4.250,00
			SUBTOTAL	$ 38.224,64

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
VIAJE DE VOLQUETA/CAMIONETA		1	70,1	$ 70.000,00	$ 998,57
				SUBTOTAL	$ 998,57

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	120000	2,14	256800	8,5	$ 30.211,76
Ayudante	40000	2,18	87200	9	$ 9.688,89
oficial	60000	2,18	130800	9	$ 14.533,33
				SUBTOTAL	$ 54.433,99
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 105.162,96
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 26.290,74
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 131.453,70
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 131.453,70

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAI D.C., a los 15 ( ) días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,15	**suministro e instalacion de bomba para desague de aire acondicionado**	**und**	**1,00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 6.575,24
				SUBTOTAL	$ 6.575,24

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
bomba de agua	und	1	$ 330.000,00	$ 330.000,00
manguera plastica	ml	20	$ 1.500,00	$ 30.000,00
accesorios	und	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
			SUBTOTAL	$ 410.000,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
materiales				$ 15.000,00	$ 15.000,00
				SUBTOTAL	$ 15.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
tecnico de refrigeracion	120000	2,14	256800	7	$ 36.685,71
Ayudante	40000	2,18	87200	3	$ 29.066,67
				SUBTOTAL	$ 65.752,38
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 497.327,62
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 124.331,90
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 621.659,52
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 621.659,52

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAC, D.C., a los 15 ( ) días, del mes feb del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,16	**desmonte de aire acondicionado de 24000vtu a 36000vtu, incluye armada en tierra para su entrega a la entidad**	**und**	**1,00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 21.560,00
				SUBTOTAL	$ 21.560,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	$ 0,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
tecnico de refrigeracion	120000	2,14	256800	2	$ 128.400,00
Ayudante	40000	2,18	87200	1	$ 87.200,00
				SUBTOTAL	$ 215.600,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 237.160,00
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 59.290,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 296.450,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 296.450,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAL, D.C., a los 15 ( ) días, del mes feb del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS**		
CONTRATISTA:	**ING ARANGO CIA SAS**		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,17	**desmonte de extractores de planta de energia**	**glb**	**1,00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (5% mano de obra)					$ 28.666,67
andamios			54000		$ 54.000,00
				SUBTOTAL	$ 82.666,67

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	$ 0,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	120000	2,14	256800	0,6	$ 428.000,00
Ayudante	40000	2,18	87200	0,6	$ 145.333,33
				SUBTOTAL	$ 573.333,33
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 656.000,00
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 164.000,00

VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 820.000,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 820.000,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAI, D.C., a los 15 () días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	DE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS		
CONTRATISTA:	ING ARANGO CIA SAS		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,18	impermeabilización acabada en shingle, puntillas de shingle	m2	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 6.460,00
andamios			15000		$ 15.000,00
				SUBTOTAL	$ 21.460,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Shingle	m2	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00
accesorios	glb	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
			SUBTOTAL	$ 92.000,00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
materiales				$ 5.000,00	$ 5.000,00
				SUBTOTAL	$ 5.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
maestro	120000	2,14	256800	6	$ 42.800,00
Ayudante	40000	2,18	87200	4	$ 21.800,00
				SUBTOTAL	$ 64.600,00

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 183.060,00
AIU CONTRACTUAL	25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 45.765,00
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 228.825,00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 228.825,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAN, D.C., a los 15 ( ) días, del mes feb del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

GIL-F-061
V.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	DE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS		
CONTRATISTA:	ING ARANGO CIA SAS		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,19	punto electrico especial para aire acondicionado 15ml en coraza de 3/4 desde sub estacion	und	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 8.600,00
				SUBTOTAL	$ 8.600,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
breakjer especial para caja electrica principal de punto ounto	und	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00
cable de 3x12 encauchetado	ml	15	$ 11.500,00	$ 172.500,00
coraza 3/4	ml	15	$ 9.500,00	$ 142.500,00
accesorios	glb	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
			SUBTOTAL	$ 485.000,00

3. Transportes

descripcion	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
viaje volqueta/camioneta		0,5		$ 70.000,00	$ 35.000,00
				SUBTOTAL	$ 35.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
electrico	120000	2,14	256800	4	$ 64.200,00
Ayudante	40000	2,18	87200	4	$ 21.800,00

				SUBTOTAL	$ 86.000,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 614.600,00
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 153.650,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 768.250,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 768.250,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAN, D.C., a los 15 ( ) días, del mes feb del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	DE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS		
CONTRATISTA:	ING ARANGO CIA SAS		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15,20	retiro de escombreos por excavacion	glb	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 8.844,77
				SUBTOTAL	$ 8.844,77

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	$ 0,00

3. Transportes

descripcion	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
escombro a depocito autoeizado				$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
viaje volqueta/camioneta		3		$ 70.000,00	$ 210.000,00
				SUBTOTAL	$ 1.210.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario

Ayudante	40000	2,18	87200	1	$ 87.200,00
				SUBTOTAL	$ 87.200,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.306.044,77
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 326.511,19
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1.632.555,96
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1.632.555,96

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SOL, D.C., a los 15 ( ) días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y		
CONTRATISTA:	ING ARANGO CIA SAS		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
0,00	Basico de concreto 3000 PSI	M3	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 0,00
trompo mezclador			250000	0,25	$ 62.500,00
				SUBTOTAL	$ 62.500,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
CEMENTO GRIS	KG	350	$ 948,24	$ 331.882,35
ARENA GRUESA	M3	0,555	$ 550.000,00	$ 305.250,00
GRAVILLA	M3	0,84	$ 516.500,00	$ 433.860,00
AGUA	LT	200	$ 40,00	$ 8.000,00
PLASTOCRETE	KG	1,75	$ 9.000,00	$ 15.750,00
				$ 0,00
				$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 1.094.742,35

3. Transportes

descripcion	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				$ 0,00	$ 0,00
viaje volqueta/camioneta		1		$ 180.000,00	$ 180.000,00
				SUBTOTAL	$ 180.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
			0	1	$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.337.242,35
AIU CONTRACTUAL			25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 334.310,59
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1.671.552,94
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1.671.552,94

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SOL, D.C., a los 15 ( ) días, del mes FEB del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	DE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y		
CONTRATISTA:	ING ARANGO CIA SAS		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:			

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
0,00	Basico de concreto 4000 PSI	M3	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor (10% mano de obra)					$ 0,00
trompo mezclador			250000	0,25	$ 62.500,00
				SUBTOTAL	$ 62.500,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
CEMENTO GRIS	KG	420	$ 948,24	$ 398.258,82
ARENA GRUESA	M3	0,67	$ 550.000,00	$ 368.500,00
GRAVILLA	M3	0,67	$ 516.500,00	$ 346.055,00
AGUA	LT	190	$ 40,00	$ 7.600,00
PLASTOCRETE	KG	1,75	$ 9.000,00	$ 15.750,00
				$ 0,00
				$ 0,00
			SUBTOTAL	$ 1.136.163,82

3. Transportes

descripcion	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				$ 0,00	$ 0,00
viaje volqueta/camioneta		1		$ 180.000,00	$ 180.000,00

				SUBTOTAL	$ 180.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
			0	1	$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.378.663,82
AIU CONTRACTUAL			25%	**TOTAL COSTO INDIRECTO**	$ 344.665,96
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 1.723.329,78
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 1.723.329,78

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en SAL, D.C., a los 15 ( ) días, del mes Feb del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre TATIANA MARIA VILLAMIZAR BUSTAMANTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-062 V.1

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5 517997	ING ARANGO CIA SAS		FEBRERO 15/2024	2 - FINAL
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.		INTERVENTOR: AUREA GROUP SAS SUPERVISOR: EZECA BRANT FRANCIS	
Plazo	FECHA DE INICIO		Valor ACTA	Valor final del contrato
15/02/2024	14/11/2023			$ 910.123.936,04
Localización de la obra		Vigencia del contrato		
SEDE SENA REGIONAL SAN ANDRES		15/02/2024	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato	$ 910.123.936,04	Valor anticipo	$ 273.037.180,81	
Valor adición	$ -			
Valor total	$ 910.123.936,04			

Mediante la presente Acta, __ELENA DE LA ROSA JIMENEZ___ Director de Obra del Contratista y ___MAURICIO RODRIGUEZ COTUA___ Director de Interventoría dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día __15___ del mes de __FEBRERO___ del año _2024___, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	Descripcion	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	MANTENIMIENTO FACHADA BLOQUE 7 - ENERGIAS ALTERNATIVAS, LABORATORIO HUMEDO Y MECANICA										
1.1	Mantenimiento de ventanería en aluminio 6025. Incluye: Marco y hoja, vidrio 6,00 mm, empaque de caucho, pulverizar en color, retoque de imprimir. *Bloque 7 - Fachada*	M2	44	$ 129.114,60	$ 5.681.042,40	21,5	0	$ 2.775.963,90	$ 0,00	65,5	$ 8.457.006,30
1.2	Mantenimiento de persianas en aluminio en perfilería 3x1 con pestaña rejilla de retorno, incluye cambios	M2	30	$ 130.756,00	$ 3.922.680,00	0	-19,24	$ 0,00	-$ 2.515.745,44	10,76	$ 1.406.934,56
1.3	Suministro e instalación de persianas en aluminio. Bloque 7 - Fachada	M2	30	$ 222.745,20	$ 6.682.356,00	0	-16,32	$ 0,00	-$ 3.635.201,66	13,68	$ 3.047.154,34
1.4	Limpieza de canales y bajantes amazonas de agua lluvias *Bloque 7*	ML	22,2	$ 27.833,60	$ 617.905,92	2,28	0	$ 63.460,61	$ 0,00	24,48	$ 681.366,53
1.5	Suministro e instalación de bajante amazonas. Incluye: Uniones, bajante y accesorios. *Bloque 7*	ML	12,8	$ 130.300,00	$ 1.667.840,00	0	-2,45	$ 0,00	-$ 319.235,00	10,35	$ 1.348.605,00
1.6	Suministro e instalación de canal amazonas, incluye Uniones, canal y gancho soporte *Bloque 7*	ML	5	$ 211.675,60	$ 1.058.378,00	0	-0,25	$ 0,00	-$ 52.918,90	4,75	$ 1.005.459,10
1.7	Suministro e instalación de vidrio incoloro de 6mm, incluye pisa vidrio	M2	25	$ 459.063,60	$ 11.476.590,00	0,93	0	$ 426.929,15	$ 0,00	25,93	$ 11.903.519,15
1.8	Desmonte de ventana y persianas	M2	6,8	$ 64.210,80	$ 436.633,44	91,26	0	$ 5.859.877,61	$ 0,00	98,06	$ 6.296.511,05
1.9	Demolición de antepecho en bloque , mecánica, incluye resane de filos con mortero 1:4	M2	5,33	$ 401.421,20	$ 2.139.575,00	0	-1,325	$ 0,00	-$ 531.883,09	4,005	$ 1.607.691,91
1.10	Pintura de estructura metálica, incluye gratado, pentóxido y acabado en anticorrosivo 3 en 1, Fachada	ML	461	$ 55.728,40	$ 25.690.792,40	0	-184,74	$ 0,00	-$ 10.295.264,62	276,26	$ 15.395.527,78
1.11	Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable, incluye resanes donde sea necesario fachada	M2	160	$ 48.610,00	$ 7.777.600,00	0	-67,38	$ 0,00	-$ 3.275.341,80	92,62	$ 4.502.258,20
2	MANTENIMIENTO TALLER FOTOVOLTAICA										
2.2	Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada en aluminio y	UN	1	$ 4.263.990,00	$ 4.263.990,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 4.263.990,00
2.3	Demolición de Piso, Incluye pega y resane de piso	M2	45,59	$ 87.908,40	$ 4.007.743,96	0	-1,91	$ 0,00	-$ 167.905,04	43,68	$ 3.839.838,91
2.4	Suministro e instalación de piso en cerámica antideslizante	M2	45,59	$ 184.857,20	$ 7.515.839,75	0	-1,91	$ 0,00	-$ 314.877,25	43,68	$ 7.200.962,50
2.5	Suministro e instalación de sócalo en ceramica	ML	27	$ 81.620,00	$ 2.203.740,00	0	-3,25	$ 0,00	-$ 265.265,00	23,75	$ 1.938.475,00
2.6	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye estructura en perfilería, anclada a	M2	45,49	$ 168.174,40	$ 7.650.253,46	0	-1,81	$ 0,00	-$ 304.395,66	43,68	$ 7.345.857,79
2.7	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu, incluye instalacion y accesorios	UN	1	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 7.507.456,40
2.8	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye cableado y lampara tipo LED de 30w de incrustar	UN	8	$ 230.040,80	$ 1.840.326,40	9	0	$ 2.070.367,20	$ 0,00	17	$ 3.910.693,60
2.9	Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable, incluye resanes donde sea necesario	M2	67,28	$ 48.610,00	$ 3.270.480,80	75	0	$ 3.645.750,00	$ 0,00	142,28	$ 6.916.230,80
3	MANTENIMIENTO LABORATORIO HUMEDO										
3.1	Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada en aluminio y	UN	1	$ 3.510.051,00	$ 3.510.051,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 3.510.051,00
3.2	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye estructura en perfilería, anclada a	M2	43	$ 168.174,40	$ 7.231.499,20	1,21	0	$ 203.491,02	$ 0,00	44,21	$ 7.434.990,22
3.3	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye cableado y lampara tipo LED 30w de incrustar	UN	8	$ 230.040,80	$ 1.840.326,40	0	0	$ 0,00	$ 0,00	8	$ 1.840.326,40
3.4	Puerta corrediza doble forrada en aluminio 1,60 x 2,10	UN	1	$ 2.518.154,00	$ 2.518.154,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 2.518.154,00
3.5	Suministro e instalacion de red de gas para mecheros	UN	1	$ 14.612.006,00	$ 14.612.006,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 14.612.006,00
3.6	Instalación de ducto de cabina extractora, a pared de 20", apertura de vano en pared de bloque, incluye	UN	1	$ 428.638,00	$ 428.638,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 428.638,00
3.7	Adecuacion de meson area de microbiologia en granito pulido	M2	2,7	$ 268.357,60	$ 724.565,52	0,4	0	$ 107.343,04	$ 0,00	3,1	$ 831.908,56
3.8	Suministro e instalacion de gabinetes en alumnio	ML	4,5	$ 308.357,60	$ 1.387.609,20	0	-1,4	$ 0,00	-$ 431.700,64	3,1	$ 955.908,56

3.9	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu, incluye instalacion y accesorios	UN	1	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 7.507.456,40
3.10	Media cañas horizontales y verticales	ML	26	$ 48.610,00	$ 1.263.860,00	0	-26	$ 0,00	-$ 1.263.860,00	0	$ 0,00
3.11	Enchape de muro en ceramica	M2	10,8	$ 153.938,80	$ 1.662.539,04	0	0	$ 0,00	$ 0,00	10,8	$ 1.662.539,04
3.12	Suministro e instalacion de punto electrico 220v	UN	1	$ 248.909,20	$ 248.909,20	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 248.909,20
3.13	Adecuacion de tomas eletricos 110v	UN	12	$ 133.590,80	$ 1.603.089,60	0	0	$ 0,00	$ 0,00	12	$ 1.603.089,60
4	**MANTENIMIENTO TALLER DE MECANICA**										
4.1	Suministro e instalacion de puerta doble en aluminio perfileria pesada, forrada en aluminio y vidrio,pisavidrio alamo incluye barra antipánico,gato hidraulico, bisagras de acero, cerradura y manija 1,17 x 2,21	UN	1	$ 3.510.154,00	$ 3.510.154,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 3.510.154,00
4.2	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	45,58	$ 168.174,40	$ 7.667.070,90	0	-2,3925	$ 0,00	-$ 402.357,25	43,1975	$ 7.264.713,64
4.3	Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable, incluye resanes donde sea necesario	M2	30	$ 49.827,20	$ 1.494.816,00	21,6	0	$ 1.076.267,52	$ 0,00	51,6	$ 2.571.083,52
4.4	Adecuacion de vano para instalacion de puerta enrollable, incluye demolicion de antepecho, demonte de ventanas y celosias	UN	1	$ 1.564.038,00	$ 1.564.038,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 1.564.038,00
4.5	Suministro e instalación Puerta enrollable mixta tipo malla en aluminio, formada por lamas de lámina lisa de aluminio extrusionado, 2,70x4,45 con acabado prelacado de color blanco, cajón incluye motor conexión electrica	UN	1	$ 11.932.224,40	$ 11.932.224,40	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 11.932.224,40
4.6	Suministro e instalación de Lampara Plana Led 100w Alta Potencia	UN	10	$ 300.871,00	$ 3.008.710,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	10	$ 3.008.710,00
4.7	Suministro e instalación de Puerta forrada de aluminio de 1,01x2,10 incluye cerradura bisagra y manijas	UN	1	$ 2.829.664,40	$ 2.829.664,40	0	-1	$ 0,00	-$ 2.829.664,40	0	$ 0,00
4.8	Extractor tipo industrial de 20" -500mm Motor 1200RPM- 220V Trifásico, incluye instalación a muro, adecuación, resane y Punto eléctrico	UN	2	$ 2.309.664,40	$ 4.619.328,80	0	0	$ 0,00	$ 0,00	2	$ 4.619.328,80
4.9	Suministro e instalacion de Gato de Piston elevador tipo araña con capacidad de carga de 5000 Kg Altura elevacion 1.50 mts incluye sistema hidraulico y carcamo de recolecion de fluidos	UN	1	$ 15.280.509,20	$ 15.280.509,20	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 15.280.509,20
4.10	Pintura de trafico para piso incluye señalizacion Horizontal	M2	62	$ 55.536,00	$ 3.443.232,00	0	-62	$ 0,00	-$ 3.443.232,00	0	$ 0,00
4.11	Suministro e instalacion ducha de seguridad, incluye instalacion a red hidraulica, llave de control y tuberia	UN	1	$ 1.124.496,00	$ 1.124.496,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 1.124.496,00
4.12	Suministro e instalacion lavamanos de pedal incluye instalacion a red hidraulica, llave de control y tuberia	UN	1	$ 1.358.496,00	$ 1.358.496,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 1.358.496,00
4.13	Suministro e instalacion de diferencial capacidad de carga 2 ton, en taller de mecanica	UN	1	$ 4.732.496,00	$ 4.732.496,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 4.732.496,00
4.14	Muro en super board de 0,06mm incluye estructura metalica, paral, canal base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco acrilico, pintura vinilio tipo 1	M2	20	$ 167.216,00	$ 3.344.320,00	0	-20	$ 0,00	-$ 3.344.320,00	0	$ 0,00
4.15	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	20	$ 168.174,40	$ 3.363.488,00	0	-20	$ 0,00	-$ 3.363.488,00	0	$ 0,00
4.16	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu, incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento	UN	1	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 7.507.456,40
5	**MANTENIMIENTO BIBLIOTECA**										
5.1	Forrado de culata en supera board dos caras 10mm exterior 8 mm interior, incluye estructura metálica y acabado en estuco plástico y pintura vinilo tipo 1	M2	15	$ 167.216,00	$ 2.508.240,00	10,44	0	$ 1.745.735,04	$ 0,00	25,44	$ 4.253.975,04
5.2	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	51	$ 168.174,40	$ 8.576.894,40	0	-11,155	$ 0,00	-$ 1.875.985,43	39,845	$ 6.700.908,97
5.3	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye cableado y lampara tipo led de 30w de incrustar	UN	10	$ 230.040,80	$ 2.300.408,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	10	$ 2.300.408,00
5.4	Muro en super board de 0,06mm incluye estructura metalica, paral, canal base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco acrilico, pintura vinilio tipo 1	M2	18	$ 167.216,00	$ 3.009.888,00	0,075	-13,597	$ 12.541,20	-$ 2.273.635,95	4,478	$ 748.793,25
5.5	Adecuacion de muro, para generar acceso a area de consulta	M2	1	$ 98.196,00	$ 98.196,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 98.196,00
5.6	Puerta corrediza doble forrada en aluminio 0,80 x 2,10	UN	1	$ 1.162.065,20	$ 1.162.065,20	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 1.162.065,20
6	**MANTENIMIENTO AMBIENTE 1-6**										
6.1	Pañete en mortero 1:4 en ambiente 2-5 sistemas	M2	16	$ 116.065,20	$ 1.857.043,20		-10,93	$ 0,00	-$ 1.268.592,64	5,07	$ 588.450,56
6.2	Muro en super board de 0,06mm incluye estructura metalica, paral, canal base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco acrilico, pintura vinilio tipo 1	M2	22	$ 167.216,00	$ 3.678.752,00	6,54	0	$ 1.093.592,64	$ 0,00	28,54	$ 4.772.344,64
6.3	Cielo raso en Super board de 0,06 incluye estructura metálica(Omega,vigueta,angulos) , soportada a placa, tornilleria y acabado en estuco y puntura vinilo tipo 1	M2	44	$ 168.385,20	$ 7.409.948,80	0	-39,4304	$ 0,00	-$ 6.639.495,79	4,5696	$ 769.453,01
7	**RECEPCION**										
7,1	Suministro e instalacion de Ventiladores de techo	UN	2	$ 1.536.900,40	$ 3.073.800,80	0	0	$ 0,00	$ 0,00	2	$ 3.073.800,80
8	**CUARTO DE ASEO**										
8.1	Demolicion de placa de cubierta en concreto, incluye desalojo	M2	5,5	$ 98.530,80	$ 541.919,40		-0,46	$ 0,00	-$ 45.324,17	5,04	$ 496.595,23
8.2	Suministro e instalacion de Cubierta en PVC, estructura en madera inmunizada 2x4	M2	6,4	$ 231.918,00	$ 1.484.275,20	0,6	0	$ 139.150,80	$ 0,00	7	$ 1.623.426,00
8.3	Suministro e instalacion de cielo raso en laminas de PVC, incluye estructura omega, vigueta y angulos galvanizados, moldura en pvc y tornilleria para estructura	M2	5	$ 136.618,80	$ 683.094,00	0	2,0597	$ 0,00	$ 281.393,74	7,0597	$ 964.487,74
8.4	Desmonte de puertas existentes en madera, incluye desalojo	UN	3	$ 36.733,20	$ 110.199,60	0	0	$ 0,00	$ 0,00	3	$ 110.199,60
8.5	Suministro e instalacion de puertas en aluminio blanco 0,60 x 2,00, incluye marco bisagras y cerradura en aluminio con su llave	UN	3	$ 1.192.056,40	$ 3.576.169,20	0	0	$ 0,00	$ 0,00	3	$ 3.576.169,20

8.6	Plantilla de nivelacion de 0,05 m en mortero 1:4 impermeabilizado	M2	5	$ 133.256,40	$ 666.282,00	0	-1,68	$ 0,00	-$ 223.870,75	3,32	$ 442.411,25
8.7	Suministro e instalacion de piso en ceramica antideslizante	M2	5	$ 159.645,20	$ 798.226,00	6,02	0	$ 961.064,10	$ 0,00	11,02	$ 1.759.290,10
8.8	Suministro e instalacion de socalo en ceramica	ML	20	$ 80.033,20	$ 1.600.664,00	0	-20	$ 0,00	-$ 1.600.664,00	0	$ 0,00
9	**MANTENIMIENTO ALTILLO**										
9.1	Cambio de ducto pvc a ducto metálico emt de acometidas. desde 1" hasta 2"; incluye accesorios y elementos de fijacion	ML	30	$ 138.580,40	$ 4.157.412,00	3,95	0	$ 547.392,58	$ 0,00	33,95	$ 4.704.804,58
9.2	Cambio de conductores acometidas trifasicas desde calibre 3x8 hasta acometidas en calibre 3x1/0	ML	100	$ 60.008,40	$ 6.000.840,00	1,85	-48,4	$ 111.015,54	-$ 2.904.406,56	53,45	$ 3.207.448,98
9.3	Desmonte y adecuacion de muro de Ventana Bilinguismo, incluye marco y vidrio 2,90 x 1,50	UN	1	$ 1.486.387,60	$ 1.486.387,60	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 1.486.387,60
10	**MANTENIMIENTO CUBIERTAS, PLACAS Y BASES PARA TECHO**										
10.1	Desmonte de cubierta en triplex marino y manto asfaltico, edificio bloque 4 (Incluye andamios y desalojo de material sobrante)	M2	470	$ 94.905,20	$ 44.605.444,00	0	-24,1	$ 0,00	-$ 2.287.215,32	445,9	$ 42.318.228,68
10.2	Mantenimiento Estructura de cubierta en madera inmunizada, perss y correas, protección con merulex lsf	ML	120	$ 143.161,40	$ 17.179.368,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	120	$ 17.179.368,00
10.3	Desmonte de buhardilla de cubierta en madera inmunizada 2X6 base de marco, marco en 2x4 , celosias en 1x3 madera inmunizada y vidrio 0.06 mm	UN	5	$ 129.225,20	$ 646.126,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	5	$ 646.126,00
10.4	Reconstrucción de buhardillas en forma triangular de cubierta Bloque 1 edificio principal en madera 2X6 base de marco, marco en 2x4 , celosias en 1x3 madera inmunizada y vidrio 0.06 mm	UN	5	$ 1.048.425,20	$ 5.242.126,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	5	$ 5.242.126,00
10.5	Construcción de base para cubierta en super board de 0,10mm, manto asfaltico, cemento marino, acabado en shingle, puntillas de shingle , Bloque Cuarlos tecnicos Bloque 4 y bloque administrativo, Centro de formación	M2	250	$ 345.243,60	$ 86.310.900,00	100	0	$ 34.524.360,00	$ 0,00	350	$ 120.835.260,00
10.6	Construccion de cubierta en lamina de Ecoroof Pvc, inclue estructura en perfileria acesco, tornilleria de anclaje a muros y tornilleria de cubierta	m2	60	$ 325.497,20	$ 19.529.832,00	7,512	0	$ 2.445.134,97	$ 0,00	67,512	$ 21.974.966,97
10.7	Construccion de cielo raso bajo cubierta en superboard de 0,06 y estructur en perfileria omega, vigueta y angulo, incluye andamios, acabado en estuco y pintura vinilo tipo1 - Bloque principal y Bloque 4	M2	188,44	$ 167.168,40	$ 31.501.213,30	0	-55,95	$ 0,00	-$ 9.353.071,98	132,49	$ 22.148.141,32
10.8	Construccion de cubierta de proteccion de fachada de bloque 7 en PVC inclue estructura en perfil acceso soldado a extructura metalica existente	M2	45	$ 351.373,20	$ 15.811.794,00	0	-4,33	$ 0,00	-$ 1.521.445,96	40,67	$ 14.290.348,04
10.9	Construcción de aleros de cubierta en board de 0,08, incluye estructura en perfileria y tornilleria. incluye andamios, bloque principal bloque 4 bloque coordinación académica	ML	140	$ 172.658,00	$ 24.172.120,00	0	-85	$ 0,00	-$ 14.675.930,00	55	$ 9.496.190,00
10.10	Impermeabilización de lima hoyas edificio principal, incluye desmonte del existente e instalación de manto asfaltico, emulsión asfáltica y alumol	ML	64	$ 105.102,40	$ 6.726.553,60	0	-24	$ 0,00	-$ 2.522.457,60	40	$ 4.204.096,00
10.11	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada para lima hoyas edificio principal, incluye bajante y adaptador a bajante de aguas lluvias de 4"	ML	66	$ 242.008,40	$ 15.972.554,40	0	-14	$ 0,00	-$ 3.388.117,60	52	$ 12.584.436,80
10.12	Suministro e instalación de Punto de anclaje fijo para detención de caidas elaborado en acero inoxidable, instalado en área de cubierta y placa	UN	72	$ 656.008,40	$ 47.232.604,80	0	-52	$ 0,00	-$ 34.112.436,80	20	$ 13.120.168,00
11	**MANTENIMIENTO DE BLOQUE SUBESTACION-PLANTA-ESTACION DE BOMBEO**										
11.1	Suministro e instalación de puerta batiente de una hoja con marco en 2x1a/a, estructura en traslape y zócalo 8025 celosia inferior para ventilación de 0,87 x 2,05 Cuarto de Bombeo	UN	1	$ 1.555.730,00	$ 1.555.730,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 1.555.730,00
11.2	Suministro e instalación de puerta batiente de dos hojas con marco en 2x1a/a, estructura en traslape y zócalo 8025 con celosia inferior para ventilación de 1,95 x 2,05 Cuarto de Planta	UN	1	$ 2.119.730,00	$ 2.119.730,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 2.119.730,00
11.3	Suministro e instalación de puerta batiente de dos hojas con marco en 2x1a/a, estructura en traslape y zócalo 8025 celosia inferior para ventilación de 1,95 x 2,05 Sub estación Centro de formación	UN	1	$ 2.119.730,00	$ 2.119.730,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 2.119.730,00
11.4	Celosia en aluminio 0,98x1,15 Planta eléctrica Centro de formación	UN	1	$ 860.570,00	$ 860.570,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 860.570,00
11.5	Pollo en concreto para acceso de area de sub estacion 3.00 x h 0.10	ML	3	$ 175.570,00	$ 526.710,00	0,75	0	$ 131.677,50	$ 0,00	3,75	$ 658.387,50
11.6	Suministro e instalacion Aire Acondicionado tipo mini split de 36000 BTU incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento	UN	1	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 7.507.456,40
11.7	Cielo raso en super board Aislamiento de muro y cielorraso con frescasa area de planta electrica, subestacion y cuarto de bombeo y altillo	M2	38	$ 185.350,00	$ 7.043.300,00	34,17	0	$ 6.333.409,50	$ 0,00	72,17	$ 13.376.709,50
12	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**										
12.1	Puerta en vidrio templado Bloque 1 edificio principal oficina de asesores 1.10X2.31 con gato de cierre a piso	UN	1	$ 3.908.390,40	$ 3.908.390,40	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 3.908.390,40
12.2	Suministro e instalacion de División en aluminio y vidrio almacén, incluye anclaje a muro y piso (9.00 ML altura h:2,73)	ML	10	$ 1.046.204,40	$ 10.462.044,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	10	$ 10.462.044,00
12.3	Puerta en aluminio, gato hidráulico en almacén Centro de formación (0,90x2,10)	UN	1	$ 2.393.878,00	$ 2.393.878,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 2.393.878,00
12.4	Adecuación de ventana de fachada en madera pino inmunizado 2x4 y protección con merulex lsf edificio principal centro de formación	M2	45	$ 121.591,20	$ 5.471.604,00	0	-45	$ 0,00	-$ 5.471.604,00	0	$ 0,00
13	**ZONAS EXTERIORES Y CERRAMIENTO**										
13.1	Desmonte de cerramiento perimetral en madera de 2x4 verticales 1x3 Horizontales y postes en 4x4 en madera pino (incluye desalojo de meterial sobrante)	ML	64	$ 36.227,20	$ 2.318.540,80	36	0	$ 1.304.179,20	$ 0,00	100	$ 3.622.720,00

13.2	Construccion de cerramiento perimetral en madera de 2x4 verticales 2x3 horizontal, ruteado y postes en 4x4 en madera pino inmunizado, tornilleria de sujecion en acero inoxidable y base soporte a piso en lamina galvanizada, incluye acabado en pintura esmalte (color a escoger)	ML	64	$ 849.542,40	$ 54.370.713,60	36	0	$ 30.583.526,40	$ 0,00	100	$ 84.954.240,00
13.3	Demolicion y reconstruccion de dados en concreto para cerramiento perimetral de 20x20x40cm	M3	1,2	$ 2.567.424,40	$ 3.080.909,28	0	-0,304	$ 0,00	-$ 780.487,02	0,896	$ 2.300.412,26
13.4	Suministro e instalacion de Reja de acceso peatonal a garita en tuberia de 2" y 1 1/2" dimensiones 1.20x2,05	UN	1	$ 2.007.495,60	$ 2.007.495,60	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 2.007.495,60
13.5	Adecuacion de acceso peatonal, garita acceso lateral incluye Demolición de muro bajo en bloque de cemento y acabado en granito (incluye desalojo de escombros) resane de piso y muro	ML	1,5	$ 667.638,80	$ 1.001.458,20	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1,5	$ 1.001.458,20
13.6	Reubicación de caneca, incluye desmonte y reubicación, anclaje a piso donde se indique	UN	1	$ 133.394,00	$ 133.394,00	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 133.394,00
14	VARIOS										
14.1	Plantilla de 0,06mm en áreas de Cuarto de bombeo centro de formación , ambiente de construcción, bodega SST y bodega edificio bloque 4	M2	71,52	$ 128.594,00	$ 9.197.042,88	0	-61,72	$ 0,00	-$ 7.936.821,68	9,8	$ 1.260.221,20
14.2	Enchape de piso en áreas de Cuarto de bombeo centro de formación , ambiente de construcción, bodega SST y bodega edificio bloque 4, incluye boquilla, pegante	M2	71,5	$ 137.946,80	$ 9.863.196,20	0	-61,6984	$ 0,00	-$ 8.511.096,85	9,8016	$ 1.352.099,35
14.3	Adecuación de canales y bajantes centro de formacion Bloque 1	ML	48	$ 67.822,00	$ 3.255.456,00	0	-48	$ 0,00	-$ 3.255.456,00	0	$ 0,00
14.4	Desalojo de material sobrante	GL	1	$ 1.446.915,20	$ 1.446.915,20	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 1.446.915,20
14.5	Aseo y limpieza	GL	1	$ 1.014.115,20	$ 1.014.115,20	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 1.014.115,20
COSTOS DIRECTOS					$ 728.099.148,83			$ 96.162.229,52	-$ 147.123.388,11		$ 677.137.990,24
COSTOS INDIRECTOS					$ 182.024.787,21			$ 24.040.557,38	-$ 36.780.847,03		$ 169.284.497,56
	ADMINISTRACIÓN				$ 109.214.872,32			$ 14.424.334,43	-$ 22.068.508,22		$ 101.570.698,54
	IMPREVISTOS				$ 36.404.957,44			$ 4.808.111,48	-$ 7.356.169,41		$ 33.856.899,51
	UTILIDAD				$ 36.404.957,44			$ 4.808.111,48	-$ 7.356.169,41		$ 33.856.899,51
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD				$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 910.123.936,04			$ 120.202.786,90	-$ 183.904.235,14		$ 846.422.487,80
15	ÍTEMS NO PREVISTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)										
15,1	Reconstrucción de columna de madera estructural tipo sandwiche, altura: 3,25mts en listones de 2x8 y 2x7 y alma de listón 4x8 incluye base en platina cerrada cuadrada con aletas de acero inoxidable espesor de 1/2 según medidas existentes (20x27,5x30), incluye tornillos en acero inoxidable de 5/8, arandela plana y arandela de presión y tuerca tod en acero inoxidable, incluye reconstrucción de base dado en concreto 3000psi sobre columna pedestal dim:0,42x0,42x0,42, con aplicación de epóxido sikadur 32 primer y formaleta en triplex y listones de 2x4 y anclajes en platina en varilla de 5/8 soldada		un		6.302.548,07		-	-	-	-	0,00	$ 0,00
15,2	Adecuacion mueble horizontal para aula de mecanica		glb		509.650,03				-	-	1,00	$ 509.650,03
15,3	suministro e instalación de pisatecho en concreto de 3000 psi sobre cubierta de teja upvc - ecorrof dim: 0,4*0,4*0,07		ML		114.946,23				-	-	16,60	$ 1.908.107,47
15,4	suministro e instalación de manto frio sobre pisatecho y teja upvc - ecorrof ancho de 0,50mts		ML		89.444,87				-	-	16,60	$ 1.484.784,80
15,5	adecuación puerta de acceso a bodega sst		un		213.270,00				-	-	1,00	$ 213.270,00
15,6	Adecuación de mesón area de microbiologia en revestimiento neolith color basico crema incluye salpicadero y reengruese ancho meson 60cm, altura salpicadero 15cm, altura reengruese 15cm		ml		899.254,62				-	-	3,10	$ 2.787.689,33
15,7	demolición de losa de contrapiso refrozada e:20cm		m2		83.853,33				-	-	4,50	$ 377.340,00
15,8	Excavación en material comun (arena 40cm, roca 1,8) de 1,5 x1,5 m x 1,85m para instalación de gato hidráulico.		m3		1.955.009,01				-	-	4,16	$ 8.137.725,00
15,9	suministro e instalación de losa de contrapiso de fondo de 4000psi para foso de gasto elevador dim: 1,5x1,5 con espesor de 20cm, en concreto 4000psi reforzado con varilla de 1/2 cada 10cm en ambos sentidos		m3		2.001.935,84				-	-	0,45	$ 900.871,13
15,10	relleno compactado con material resultante de la excavación		m3		124.635,00				-	-	5,51	$ 687.050,44
15,11	suministro e instalación de losa de contrapiso superficial alrededor de gasto elevador dim: 1,5x1,5 con espesor de 20cm, en concreto 4000psi reforzado con varilla de 1/2 cada 20cm en ambos sentidos		m3		2.001.935,84				-	-	0,45	$ 900.871,13

15,12	desmonte de forro en triplex marino sobre muros internos en ambiente d formación 1-4 (sistemas) bloque 1		m2		33.572,00				-	-	14,82	$ 497.651,18
15,13	suministro e instalación y/o aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sobre perfilería galvanizada de acceso de estructura de cubierta de fachada frente al taller de mecánica en bloque 7		ML		64.022,67				-	-	143,48	$ 9.185.972,21
15,14	suministro e instalación de estructura de madera pino inmunizado para la reconstrucción de marco base de fachada para buhardilla en forma de triangula base: 5,8mt y altura: 1,6mt (listones de 2"x6" y tablones de 1"x10"), incluye adecuación de shingle para cubierta		ML		105.162,96				-	-	70,10	$ 7.371.923,48
15,15	suministro e instalacion de bomba para desague de aire acondicionado		und		497.327,62				-	-	1,00	$ 497.327,62
15,16	desmonte de aire acondicionado de 24000vtu a 36000vtu, incluye armada en tierra para su entrega a la entidad		und		237.160,00				-	-	3,00	$ 711.480,00
15,17	desmonte de extractores de planta de energia		glb		656.000,00				-	-	1,00	$ 656.000,00
15,18	impermeabilización acabada en shingle, puntillas de shingle		m2		183.060,00						60,00	$ 10.983.600,00
15,19	punto electrico especial para aire acondicionado 15ml en coraza de 3/4 desde sub estacion		und		614.800,00						3,00	$ 1.843.800,00
15,20	retiro de escombreos por excavacion		glb		1.306.044,77				-	-	1,00	$ 1.306.044,77
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						-			-	-		50.961.158,59
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						-			-	-		12.740.289,65
	ADMINISTRACIÓN					-			-	-		7.644.173,79
	IMPREVISTOS					-			-	-		2.548.057,93
	UTILIDAD					-			-	-		2.548.057,93
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD					-			-	-		-
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						-			-	-		
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					728.099.148,83			96.162.229,52	-147.123.388,11		728.099.148,83
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					182.024.787,21			24.040.557,38	-36.780.847,03		182.024.787,21
	ADMINISTRACIÓN					109.214.872,32			14.424.334,43	-22.068.508,22		109.214.872,32
	IMPREVISTOS					36.404.957,44			4.808.111,48	-7.356.169,41		36.404.957,44
	UTILIDAD					36.404.957,44			4.808.111,48	-7.356.169,41		36.404.957,44
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD					-			-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						910.123.936,04			120.202.786,90	-183.904.235,14		910.123.936,04
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS												-

Aprobó:

NOMBRE: TATIANA VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE: ARQ. ELENA DE LA ROSA JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: NIBIA CASTALIA COTUA MARIN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

NOMBRE: ARQ. MAURICIO RODRIGUEZ COTUA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Visto Bueno:

NOMBRE: EZEQUIEL BRANT FRANCIS
SUPERVISOR SENA

NOMBRE: ARQ. JEM SILGADO FOX
COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES SENA

COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO MIXTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA
CO1.PCCNTR.5517937	ING ARANGO CIA SAS	FEBRERO 15/2024

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTOR: AUREA GROUP SAS
CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.	SUPERVISOR: EZECA BRANT FRANCIS

Plazo	Fecha de inicio	Valor ACTA	Valor final del contrato
15/02/2024	14/11/2023	$ 364.429.488,42	$ 910.123.936,04

Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
	15/02/2024		

Valor inicial del contrato	$ 910.123.936,04	Valor anticipo	$ 273.037.180,81
Valor adición			
Valor total	$ 910.123.936,04		

	PRESUPUESTO CONTRATADO		CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 2			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02 - FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.
1	**MANTENIMIENTO FACHADA BLOQUE 7 - ENERGIAS ALTERNATIVAS, LABORATORIO HUMEDO Y MECANICA**														
1.1	Mantenimiento de ventanería en aluminio 8025. Incluye: Marco y nave, vidrio 0,06 mm, empaque de neopreno, rodachines en nylon, seguros de impacto. ***Bloque 7 - Fachada***	M2	44	$ 129.114,60	$ 5.681.042,40	65,50	$ 129.114,60	$ 8.457.006,30	65,50	129.114,60	8.457.006,30		129.114,60		65,50
1.2	Mantenimiento de persianas en aluminio en perfilería 3x1 con pestaña rejilla de retorno, incluye cambios donde sea necesario ***Bloque 7 - Fachada***	M2	30	$ 130.756,00	$ 3.922.680,00	10,76	$ 130.756,00	$ 1.406.934,56	10,76	130.756,00	1.406.934,56		130.756,00		10,76
1.3	Suministro e instalación de persianas en aluminio. ***Bloque 7 - Fachada***	M2	30	$ 222.745,20	$ 6.682.356,00	13,68	$ 222.745,20	$ 3.047.154,34	13,68	222.745,20	3.047.154,34		222.745,20		13,68
1.4	Limpieza de canales y bajantes amazonas de agua lluvias ***Bloque 7***	ML	22,20	$ 27.833,60	$ 617.905,92	24,48	$ 27.833,60	$ 681.366,53		27.833,60		24,48	27.833,60	681.366,53	24,48
1.5	Suministro e instalación de bajante amazonas. Incluye: Uniones, bajante y accesorios. ***Bloque 7***	ML	12,80	$ 130.300,00	$ 1.667.840,00	10,35	$ 130.300,00	$ 1.348.605,00		130.300,00		10,35	130.300,00	1.348.605,00	10,35
1.6	Suministro e instalación de canal amazonas, incluye Uniones, canal y gancho soporte ***Bloque 7***	ML	5	$ 211.675,60	$ 1.058.378,00	4,75	$ 211.675,60	$ 1.005.459,10		211.675,60		4,75	211.675,60	1.005.459,10	4,75
1.7	Suministro e instalación de vidrio incoloro de 6mm, incluye pisa vidrio	M2	25	$ 459.063,60	$ 11.476.590,00	25,93	$ 459.063,60	$ 11.903.519,15	25,93	459.063,60	11.903.519,15		459.063,60		25,93
1.8	Desmonte de ventana y persianas	M2	6,80	$ 64.210,80	$ 436.833,44	98,06	$ 64.210,80	$ 6.296.511,05	98,06	64.210,80	6.296.511,05		64.210,80		98,06
1.9	Demolición de antepecho en bloque , mecánica, incluye resane de filos con mortero 1:4	M2	5,33	$ 401.421,20	$ 2.139.575,00	4,01	$ 401.421,20	$ 1.607.691,91		401.421,20		4,01	401.421,20	1.607.691,91	4,01
1.10	Pintura de estructura metálica, incluye gratado, pentóxido y acabado en antiocorsivo 3 en 1, Fachada	ML	461	$ 55.728,40	$ 25.690.792,40	276,26	$ 55.728,40	$ 15.395.527,78	276,26	55.728,40	15.395.527,78		55.728,40		276,26
1.11	Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable, incluye resanes donde sea necesario fachada	M2	160	$ 48.610,00	$ 7.777.600,00	92,62	$ 48.610,00	$ 4.502.258,20	164,51	48.610,00	7.996.588,05	-71,89	48.610,00	-3.494.329,85	92,62
2	**MANTENIMIENTO TALLER FOTOVOLTAICA**														
2.2	Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada en aluminio y vidrio,piasvidrio alamo Incluye	UN	1	$ 4.263.990,00	$ 4.263.990,00	1,00	$ 4.263.990,00	$ 4.263.990,00	0,50	4.263.990,00	2.131.995,00	0,50	4.263.990,00	2.131.995,00	1,00
2.3	Demolición de Piso, Incluye pega y resane de piso	M2	45,59	$ 87.908,40	$ 4.007.743,96	43,68	$ 87.908,40	$ 3.839.838,91	43,68	87.908,40	3.839.838,91		87.908,40		43,68
2.4	Suministro e instalación de piso en cerámica antideslizante	M2	45,59	$ 164.857,20	$ 7.515.839,75	43,68	$ 164.857,20	$ 7.200.962,50	43,68	164.857,20	7.200.962,50		164.857,20		43,68
2.5	Suministro e instalación de sócalo en cerámica	ML	27	$ 81.620,00	$ 2.203.740,00	23,75	$ 81.620,00	$ 1.938.475,00	23,75	81.620,00	1.938.475,00		81.620,00		23,75
2.6	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06. Incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	46,48	$ 168.174,40	$ 7.650.253,48	43,68	$ 168.174,40	$ 7.345.857,79	43,68	168.174,40	7.345.857,79		168.174,40		43,68
2.7	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu. Incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento	UN	1	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	1,00	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	0,25	7.507.456,40	1.876.864,10	0,75	7.507.456,40	5.630.592,30	1,00
2.8	Suministro e instalación de punto eléctrico, Incluye cableado y lampara tipo LED de 30w de incrustar	UN	8	$ 230.040,80	$ 1.840.326,40	17,00	$ 230.040,80	$ 3.910.693,60		230.040,80		17,00	230.040,80	3.910.693,60	17,00
2.9	Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable. Incluye resanes donde sea necesario	M2	67,28	$ 48.610,00	$ 3.270.480,80	142,28	$ 48.610,00	$ 6.916.230,80		48.610,00		142,28	48.610,00	6.916.230,80	142,28
3	**MANTENIMIENTO LABORATORIO HUMEDO**														
3.1	Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada en aluminio y vidrio,piasvidrio álamo Incluye barra antipánico, gato hidráulico, bisagras de acero, cerradura y manija 1.17 x 2.21	UN	1	$ 3.510.051,00	$ 3.510.051,00	1,00	$ 3.510.051,00	$ 3.510.051,00	0,50	3.510.051,00	1.755.025,50	0,50	3.510.051,00	1.755.025,50	1,00
3.2	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06. Incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	43	$ 168.174,40	$ 7.231.499,20	44,21	$ 168.174,40	$ 7.434.990,22	44,21	168.174,40	7.434.317,53	0,00	168.174,40	672,70	44,21
3.3	Suministro e instalación de punto eléctrico, Incluye cableado y lampara tipo LED 30w de incrustar	UN	8	$ 230.040,80	$ 1.840.326,40	8,00	$ 230.040,80	$ 1.840.326,40		230.040,80		8,00	230.040,80	1.840.326,40	8,00
3.4	Puerta corredica doble forrada en aluminio 1,60 x 2,10	UN	1	$ 2.518.154,00	$ 2.518.154,00	1,00	$ 2.518.154,00	$ 2.518.154,00	1,00	2.518.154,00	2.518.154,00		2.518.154,00		1,00
3.5	Suministro e instalacion de red de gas para mecheros	UN	1	$ 14.612.006,00	$ 14.612.006,00	1,00	$ 14.612.006,00	$ 14.612.006,00		14.612.006,00		1,00	14.612.006,00	14.612.006,00	1,00
3.6	Instalación de ducto de cabina extractora, a pared de 20", apertura de vano en pared de bloque, incluye resane de filos	UN	1	$ 428.638,00	$ 428.638,00	1,00	$ 428.638,00	$ 428.638,00		428.638,00		1,00	428.638,00	428.638,00	1,00
3.7	Adecuacion de meson area de microbiologia en granito pulido	M2	2,70	$ 268.357,60	$ 724.565,52	3,10	$ 268.357,60	$ 831.908,56		268.357,60		3,10	268.357,60	831.908,56	3,10
3.8	Suministro e instalacion de gabinetes en aluminio	ML	4,50	$ 308.357,60	$ 1.387.609,20	3,10	$ 308.357,60	$ 955.908,56		308.357,60		3,10	308.357,60	955.908,56	3,10
3.9	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu. Incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento	UN	1	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	1,00	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	0,25	7.507.456,40	1.876.864,10	0,75	7.507.456,40	5.630.592,30	1,00
3.10	Media cañas horizontales y verticales	ML	26	$ 48.610,00	$ 1.263.860,00	-	$ 48.610,00	-		48.610,00			48.610,00		
3.11	Enchape de muro en ceramica	M2	10,80	$ 153.938,80	$ 1.662.539,04	10,80	$ 153.938,80	$ 1.662.539,04		153.938,80		10,80	153.938,80	1.662.539,04	10,80
3.12	Suministro e instalacion de punto electrico 220v	UN	1	$ 248.909,20	$ 248.909,20	1,00	$ 248.909,20	$ 248.909,20		248.909,20		1,00	248.909,20	248.909,20	1,00
3.13	Adecuacion de tomas eléctricos 110v	UN	12	$ 133.590,80	$ 1.603.089,60	12,00	$ 133.590,80	$ 1.603.089,60		133.590,80		12,00	133.590,80	1.603.089,60	12,00
4	**MANTENIMIENTO TALLER DE MECANICA**														
4.1	Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada en aluminio y vidrio,piasvidrio álamo Incluye barra antipánico,gato hidraulico, bisagras de acero, cerradura y manija 1,17 x 2,21	UN	1	$ 3.510.154,00	$ 3.510.154,00	1,00	$ 3.510.154,00	$ 3.510.154,00	0,50	3.510.154,00	1.755.077,00	0,50	3.510.154,00	1.755.077,00	1,00

4.2	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06. Incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	46,58	$ 168.174,40	$ 7.667.070,90	43,20	$ 168.174,40	$ 7.264.713,64	43,20	168.174,40	7.264.713,64		168.174,40		43,20
4.3	Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable. Incluye resanes donde sea necesario	M2	30	$ 49.827,20	$ 1.494.816,00	51,60	$ 49.827,20	$ 2.571.083,52		49.827,20		51,60	49.827,20	2.571.083,52	51,60
4.4	Adecuacion de vena para instalacion de puerta enrollable. Incluye demolición de antepecho, demonte de ventanas y celosias	UN	1	$ 1.564.038,00	$ 1.564.038,00	1,00	$ 1.564.038,00	$ 1.564.038,00		1.564.038,00		1,00	1.564.038,00	1.564.038,00	1,00
4.5	Suministro e instalación Puerta enrollable mixta tipo malla en aluminio, formada por lamas de lámina lisa de aluminio extrusionado, 2,70x4,45 con acabado prelacado de color blanco, cajón incluye motor conexión electrica	UN	1	$ 11.932.224,40	$ 11.932.224,40	1,00	$ 11.932.224,40	$ 11.932.224,40	0,25	11.932.224,40	2.983.056,10	0,75	11.932.224,40	8.949.168,30	1,00
4.6	Suministro e instalación de Lampara Plana Led 100w Alta Potencia	UN	10	$ 300.871,00	$ 3.008.710,00	10,00	$ 300.871,00	$ 3.008.710,00		300.871,00		10,00	300.871,00	3.008.710,00	10,00
4.7	Suministro e instalación de Puerta forrada de aluminio de 1,01x2,10 incluye cerradura bisagra y manijas	UN	1	$ 2.829.664,40	$ 2.829.664,40		$ 2.829.664,40		0,50	2.829.664,40	1.414.832,20	-0,50	2.829.664,40	-1.414.832,20	
4.8	Extractor tipo industrial de 20" -500mm Motor 1200RPM- 220V Trifásico, incluye instalación a muro, adecuación, resane y Punto eléctrico	UN	2	$ 2.309.664,40	$ 4.619.328,80	2,00	$ 2.309.664,40	$ 4.619.328,80	1,00	2.309.664,40	2.309.664,40	1,00	2.309.664,40	2.309.664,40	2,00
4.9	Suministro e instalacion de Gato de Piston elevador tipo araña con capacidad de carga de 5000 Kg Altura elevacion 1.50 mts incluye sistema hidraulico y carcamo de recolacion de fluidos	UN	1	$ 15.280.509,20	$ 15.280.509,20	1,00	$ 15.280.509,20	$ 15.280.509,20	0,25	15.280.509,20	3.820.127,30	0,75	15.280.509,20	11.460.381,90	1,00
4.10	Pintura de trafico para piso incluye señalizacion Horizontal	M2	62	$ 55.536,00	$ 3.443.232,00		$ 55.536,00			55.536,00			55.536,00		
4.11	Suministro e instalacion ducha de seguridad, incluye instalacion a red hidraulica, llave de control y tuberia	UN	1	$ 1.124.496,00	$ 1.124.496,00	1,00	$ 1.124.496,00	$ 1.124.496,00		1.124.496,00		1,00	1.124.496,00	1.124.496,00	1,00
4.12	Suministro e instalacion lavamanos de pedal incluye instalacion a red hidraulica, llave de control y tuberia	UN	1	$ 1.358.496,00	$ 1.358.496,00	1,00	$ 1.358.496,00	$ 1.358.496,00		1.358.496,00		1,00	1.358.496,00	1.358.496,00	1,00
4.13	Suministro e instalacion de diferencial capacidad de carga 2 ton, en taller de mecanica	UN	1	$ 4.732.496,00	$ 4.732.496,00	1,00	$ 4.732.496,00	$ 4.732.496,00		4.732.496,00		1,00	4.732.496,00	4.732.496,00	1,00
4.14	Muro en super board de 0,08mm incluye estructura metalica, perel, canal base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco acrilico, pintura vinilo tipo 1	M2	20	$ 167.216,00	$ 3.344.320,00	-	$ 167.216,00	-		167.216,00			167.216,00		
4.15	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06. Incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	20	$ 168.174,40	$ 3.363.488,00	-	$ 168.174,40	-		168.174,40			168.174,40		
4.16	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu, incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento	UN	1	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	1,00	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	0,25	7.507.456,40	1.876.864,10	0,75	7.507.456,40	5.630.592,30	1,00
5	**MANTENIMIENTO BIBLIOTECA**														
5.1	Forrado de cuiata en supera board doe caras 10mm exterior 8 mm interior, incluye estructura metálica y acabado en estuco plástico y pintura vinilo tipo 1	M2	15	$ 167.216,00	$ 2.508.240,00	25,44	$ 167.216,00	$ 4.253.975,04	11,40	167.216,00	1.906.262,40	14,04	167.216,00	2.347.712,64	25,44
5.2	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06. Incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	51	$ 168.174,40	$ 8.578.694,40	39,85	$ 168.174,40	$ 6.700.908,97	33,73	168.174,40	5.671.681,64	6,12	168.174,40	1.029.227,33	39,85
5.3	Suministro e instalación de punto eléctrico, Incluye cableado y lampara tipo led de 30w de incrustar	UN	10	$ 230.040,80	$ 2.300.408,00	10,00	$ 230.040,80	$ 2.300.408,00	10,00	230.040,80	2.300.408,00		230.040,80		10,00
5.4	Muro en super board de 0,08mm incluye estructura metalica, perel, canal base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco acrilico, pintura vinilo tipo 1	M2	16	$ 167.216,00	$ 3.009.888,00	4,48	$ 167.216,00	$ 748.793,25	18,08	167.216,00	3.022.429,20	-13,60	167.216,00	-2.273.635,95	4,48
5.5	Adecuacion de muro, para generar acceso a area de consulta	M2	1	$ 98.196,00	$ 98.196,00	1,00	$ 98.196,00	$ 98.196,00		98.196,00		1,00	98.196,00	98.196,00	1,00
5.6	Puerta corrediza doble forrada en aluminio 0,80 x 2,10	UN	1	$ 1.162.065,20	$ 1.162.065,20	1,00	$ 1.162.065,20	$ 1.162.065,20		1.162.065,20		1,00	1.162.065,20	1.162.065,20	1,00
6	**MANTENIMIENTO AMBIENTE 1-6**														
6.1	Pañete en mortero 1:4 en ambiente 2-5 sistemas	M2	18	$ 116.065,20	$ 1.857.043,20	5,07	$ 116.065,20	$ 588.450,56	5,07	116.065,20	588.659,48	0,00	116.065,20	-208,92	5,07
6.2	Muro en super board de 0,08mm incluye estructura metalica, perel, canal base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco acrilico, pintura vinilo tipo 1	M2	22	$ 167.216,00	$ 3.678.752,00	28,54	$ 167.216,00	$ 4.772.344,64	23,38	167.216,00	3.909.510,09	5,16	167.216,00	862.834,56	28,54
6.3	Cielo raso en Super board de 0,06 incluye estructura metálica(Omega,viguete,angulos) , soportada a placa, tornilleria y acabado en estuco y pintura vinilo tipo 1	M2	44	$ 168.385,20	$ 7.408.948,80	4,57	$ 168.385,20	$ 769.463,91	4,57	168.385,20	769.453,01		168.385,20		4,57
7	**RECEPCION**														
7.1	Suministro e instalacion de Ventiladores de techo	UN	2	$ 1.536.900,40	$ 3.073.800,80	2,00	$ 1.536.900,40	$ 3.073.800,80		1.536.900,40		2,00	1.536.900,40	3.073.800,80	2,00
8	**CUARTO DE ASEO**														
8.1	Demolicion de placa de cubierta en concreto, incluye desalojo	M2	5,50	$ 98.530,80	$ 541.919,40	5,04	$ 98.530,80	$ 496.595,23	5,04	98.530,80	496.595,23		98.530,80		5,04
8.2	Suministro e instalacion de Cubierta en PVC, estructura en madera inmunizada 2x4	M2	6,40	$ 231.918,00	$ 1.484.275,20	7,00	$ 231.918,00	$ 1.623.428,00	6,40	231.918,00	1.484.275,20	0,60	231.918,00	139.150,80	7,00
8.3	Suministro e instalacion de cielo raso en laminas de PVC, incluye estructura omega, viguete y angulos galvanizados,	M2	5	$ 136.618,80	$ 683.094,00	7,06	$ 136.618,80	$ 964.487,74		136.618,80		7,06	136.618,80	964.487,74	7,06
8.4	Desmonte de puertas sobrantes en madera, incluye desalojo	UN	3	$ 36.733,20	$ 110.199,60	3,00	$ 36.733,20	$ 110.199,60	3,00	36.733,20	110.199,60		36.733,20		3,00
8.5	Suministro e instalacion de puertas en aluminio blanco 0,60 x 2,00, incluye marco bisagras y cerradura en aluminio con su	UN	3	$ 1.192.056,40	$ 3.576.169,20	3,00	$ 1.192.056,40	$ 3.576.169,20	1,00	1.192.056,40	1.192.056,40	2,00	1.192.056,40	2.384.112,80	3,00
8.6	Plantilla de nivelacion de 0,05 m en mortero 1:4 impermeabilizado	M2	5	$ 133.256,40	$ 666.282,00	3,32	$ 133.256,40	$ 442.411,25	3,03	133.256,40	403.686,94	0,29	133.256,40	38.724,31	3,32
8.7	Suministro e instalacion de piso en ceramica antideslizante	M2	5	$ 159.645,20	$ 798.226,00	11,02	$ 159.645,20	$ 1.759.290,10	3,03	159.645,20	483.629,17	7,99	159.645,20	1.275.660,94	11,02
8.8	Suministro e instalacion de zocalo en ceramica	ML	20	$ 80.033,20	$ 1.600.664,00	-	$ 80.033,20	-		80.033,20			80.033,20		
9	**MANTENIMIENTO ALTILLO**														
9.1	Cambio de ducto pvc a ducto metálico emt de acometidas, desde 1" hasta 2", incluye accesorios y elementos de fijacion	ML	30	$ 138.580,40	$ 4.157.412,00	33,95	$ 138.580,40	$ 4.704.804,58	33,95	138.580,40	4.704.804,58		138.580,40		33,95
9.2	Cambio de conductores acometidas trifasicas desde calibre 3x8 hasta acometidas en calibre 3x1/0	ML	100	$ 60.008,40	$ 6.000.840,00	53,45	$ 60.008,40	$ 3.207.448,98	101,85	60.008,40	6.111.855,54	-48,40	60.008,40	-2.904.406,56	53,45
9.3	Desmonte y adecuacion de muro de Ventana Bilinguismo, incluye marco y vidrio 2,90 x 1,50	UN	1	$ 1.486.387,60	$ 1.486.387,60	1,00	$ 1.486.387,60	$ 1.486.387,60		1.486.387,60		1,00	1.486.387,60	1.486.387,60	1,00
10	**MANTENIMIENTO CUBIERTAS, PLACAS Y BASES PARA TECHO**														
10.1	Desmonte de cubierta en triplex marino y manto asfaltico, edificio bloque 4 (Incluye andamios y desalojo de material sobrante)	M2	470	$ 94.905,20	$ 44.605.444,00	445,90	$ 94.905,20	$ 42.318.228,68	453,30	94.905,20	43.020.527,16	-7,40	94.905,20	-702.298,48	445,90
10.2	Mantenimiento Estructura de cubierta en madera inmunizada, pares y correas, protección con mentex ist	ML	120	$ 143.161,40	$ 17.179.368,00	120,00	$ 143.161,40	$ 17.179.368,00	60,00	143.161,40	8.589.684,00	60,00	143.161,40	8.589.684,00	120,00
10.3	Desmonte de buhardilla de cubierta en madera inmunizada 2X6 base de marco, marco en 2x4 , celosias en 1x3 madera inmunizada y vidrio 0.06 mm	UN	5	$ 129.225,20	$ 646.126,00	5,00	$ 129.225,20	$ 646.126,00		129.225,20		5,00	129.225,20	646.126,00	5,00
10.4	Reconstrucción de buhardillas en forma triangular de cubierta Bloque 1 edificio principal en madera 2X8 base de marco, marco en 2x4 , celosias en 1x3 madera inmunizada y vidrio 0.06 mm	UN	5	$ 1.048.425,20	$ 5.242.126,00	5,00	$ 1.048.425,20	$ 5.242.126,00		1.048.425,20		5,00	1.048.425,20	5.242.126,00	5,00

10.6	Construcción de base para cubierta en super board de 0,10mm, manto asfaltico, cemento marino, acabado en shingle, puntillas de shingle , Bloque Cuartos tecnicos Bloque 4 y bloque administrativo, Centro de formación	M2	250	$ 345.243,60	$ 86.310.900,00	350,00	$ 345.243,60	$ 120.835.260,00	250,00	345.243,60	86.310.900,00	100,00	345.243,60	34.524.360,00	350,00
10.6	Construccion de cubierta en lamina de Ecoroof Pvc, incluo estructura en perfileria acesco, tornilleria de anclaje a muros y tornilleria de cubierta	m2	80	$ 325.497,20	$ 19.529.832,00	67,51	$ 325.497,20	$ 21.974.966,97	58,9587	325.497,20	19.190.886,93	8,35	325.497,20	2.764.080,04	67,51
10.7	Construccion de cielo raso bajo cubierta en superboard de 0,06 y estructur en perfileria omega, vigueta y angulo, incluye andamios, acabado en estuco y pintura vinilo tipo1 - Bloque principal y Bloque 4	M2	188,44	$ 167.168,40	$ 31.501.213,30	132,48	$ 167.168,40	$ 22.148.141,32	80,00	167.168,40	10.030.104,00	72,48	167.168,40	12.118.037,32	132,48
10.8	Construccion de cubierta de proteccion de fachada de bloque 7 en PVC incluo estructura en perfil acceso soldado a extructura metalica existente	M2	46	$ 351.373,20	$ 15.811.794,00	40,67	$ 351.373,20	$ 14.290.348,04	39,20	351.373,20	13.773.829,44	1,47	351.373,20	516.518,60	40,67
10.9	Construcción de aleros de cubierta en board de 0,08. Incluye estructura en perfileria y tornilleria, incluye andamios, bloque principal bloque 4 bloque coordinación académica	ML	140	$ 172.658,00	$ 24.172.120,00	55,00	$ 172.658,00	9.496.190,00		172.658,00		55,00	172.658,00	9.496.190,00	55,00
10.10	Impermeabilización de lima hoyas edificio principal, incluye desmonte del existente e instalación de manto asfaltico, emulsión asfáltica y alumol	ML	64	$ 105.102,40	$ 6.726.553,60	40,00	$ 105.102,40	$ 4.204.096,00		105.102,40		40,00	105.102,40	4.204.096,00	40,00
10.11	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada para lima hoyas edificio principal, incluye bajanta y adeptador a bajante de aguas lluvias de 4"	ML	86	$ 242.008,40	$ 15.972.554,40	52,00	$ 242.008,40	$ 12.584.436,80		242.008,40		52,00	242.008,40	12.584.436,80	52,00
10.12	Suministro e instalación de Punto de anclaje fijo para detención de caidas elaborado en acero inoxidable, instalado en área de cubierta y placa	UN	72	$ 656.008,40	$ 47.232.604,80	20,00	$ 656.008,40	$ 13.120.168,00	10,00	656.008,40	6.560.084,00	10,00	656.008,40	6.560.084,00	20,00
11	MANTENIMIENTO DE BLOQUE SUBESTACION-PLANTA-ESTACION DE BOMBEO															
11.1	Suministro e instalación de puerta batiente de una hoja con marco en 2x1a/a, estructura en traslape y zócalo 8025 celosía inferior para ventilación de 0,87 x 2,05 Cuarto de Bombeo	UN	1	$ 1.555.730,00	$ 1.555.730,00	1,00	$ 1.555.730,00	$ 1.555.730,00	0,50	1.555.730,00	777.865,00	0,50	1.555.730,00	777.865,00	1,00
11.2	Suministro e instalación de puerta batiente de dos hojas con marco en 2x1a/a, estructura en traslape y zócalo 8025 con celosía inferior para ventilación de 1,95 x 2,05 Cuarto de Planta	UN	1	$ 2.119.730,00	$ 2.119.730,00	1,00	$ 2.119.730,00	$ 2.119.730,00	0,50	2.119.730,00	1.059.865,00	0,50	2.119.730,00	1.059.865,00	1,00
11.3	Suministro e instalación de puerta batiente de dos hojas con marco en 2x1a/a, estructura en traslape y zócalo 8025 celosía inferior para ventilación de 1,95 x 2,05 Sub estación Centro de formación	UN	1	$ 2.119.730,00	$ 2.119.730,00	1,00	$ 2.119.730,00	$ 2.119.730,00	0,50	2.119.730,00	1.059.865,00	0,50	2.119.730,00	1.059.865,00	1,00
11.4	Celosía en aluminio 0,98x1,15 Planta eléctrica Centro de formación	UN	1	$ 860.570,00	$ 860.570,00	1,00	$ 860.570,00	$ 860.570,00	0,50	860.570,00	430.285,00	0,50	860.570,00	430.285,00	1,00
11.5	Pollo en concreto para acceso de area de sub estacion 3.00 x h 0.10	ML	3	$ 175.570,00	$ 526.710,00	3,75	$ 175.570,00	$ 658.387,50		175.570,00		3,75	175.570,00	658.387,50	3,75
11.6	Suministro e instalacion Aire Acondicionado tipo mini split de 36000 BTU incluye instalacion y accesorios necesarios para su	UN	1	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	1,00	$ 7.507.456,40	$ 7.507.456,40	0,25	7.507.456,40	1.876.864,10	0,75	7.507.456,40	5.630.592,30	1,00
11.7	Cielo raso en super board Alalamiento de muro y cieloraso con fraseas area de planta electrica, subestacion y cuarto de bombeo	M2	38	$ 185.350,00	$ 7.043.300,00	72,17	$ 185.350,00	$ 13.376.709,50	61,33	185.350,00	11.367.515,50	10,84	185.350,00	2.009.194,00	72,17
12	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA															
12.1	Puerta en vidrio templado Bloque 1 edificio principal oficina de asesores 1.10X2.31 con gato de cierre a piso	UN	1	$ 3.908.390,40	$ 3.908.390,40	1,00	$ 3.908.390,40	$ 3.908.390,40		3.908.390,40		1,00	3.908.390,40	3.908.390,40	1,00
12.2	Suministro e instalacion de División en aluminio y vidrio almacén, incluye anclaje a muro y piso (6.00 ML altura h:2,73)	ML	10	$ 1.046.204,40	$ 10.462.044,00	10,00	$ 1.046.204,40	$ 10.462.044,00		1.046.204,40		10,00	1.046.204,40	10.462.044,00	10,00
12.3	Puerta en aluminio, gato hidráulico en almacén Centro de formación (0,90x2,10)	UN	1	$ 2.393.878,00	$ 2.393.878,00	1,00	$ 2.393.878,00	$ 2.393.878,00		2.393.878,00		1,00	2.393.878,00	2.393.878,00	1,00
12.4	Adecuación de ventana de fachada en madera pino inmunizado 2x4 y protección con merutex isf edificio principal centro de formación	M2	45	$ 121.591,20	$ 5.471.604,00		$ 121.591,20			121.591,20			121.591,20		
13	ZONAS EXTERIORES Y CERRAMIENTO															
13.1	Desmonte de cerramiento perimetral en madera de 2x4 verticales 1x3 Horizontales y postes en 4x4 en madera pino (incluye desalojo de material sobrante)	ML	64	$ 36.227,20	$ 2.318.540,80	100,00	$ 36.227,20	$ 3.622.720,00	93,40	36.227,20	3.383.620,48	6,60	36.227,20	239.099,52	100,00
13.2	Construccion de cerramiento perimetral en madera de 2x4 verticales 2x3 horizontal, rulerado y postes en 4x4 en madera pino inmunizado, tornilleria de sujecion en acero inoxidable y base soporte a piso en lamina galvanizada, incluye acabado en pintura esmalte (color a escoger)	ML	64	$ 849.542,40	$ 54.370.713,60	100,00	$ 849.542,40	$ 84.954.240,00	93,40	849.542,40	79.347.260,16	6,60	849.542,40	5.606.979,84	100,00
13.3	Demolicion y reconstruccion de dados en concreto para cerramiento perimetral de 20x20x40cm	M3	1,20	$ 2.567.424,40	$ 3.080.909,28	0,90	$ 2.567.424,40	$ 2.300.412,26	0,80	2.567.424,40	2.053.939,52	0,10	2.567.424,40	246.472,74	0,90
13.4	Suministro e instalacion de Reja de acceso peatonal a garita en tubería de 2" y 1 1/2" dimensiones 1.20x2,05	UN	1	$ 2.007.495,60	$ 2.007.495,60	1,00	$ 2.007.495,60	$ 2.007.495,60		2.007.495,60		1,00	2.007.495,60	2.007.495,60	1,00
13.5	Adecuacion de acceso peatonal, garita acceso lateral incluye Demolición de muro bajo en bloque de cemento y acabado en granito (incluye desalojo de escombros) resane de piso y muro	ML	1,90	$ 667.638,80	$ 1.001.458,20	1,50	$ 667.638,80	$ 1.001.458,20		667.638,80		1,50	667.638,80	1.001.458,20	1,50
13.6	Reubicación de caneca, incluye desmonte y reubicación, anclaje a piso donde se indique	UN	1	$ 133.394,00	$ 133.394,00	1,00	$ 133.394,00	$ 133.394,00	1,00	133.394,00	133.394,00		133.394,00		1,00
14	VARIOS															
14.1	Plantilla de 0,08mm en áreas de Cuarto de bombeo centro de formación , ambiente de construcción, bodega SST y bodega edificio bloque 4	M2	71,52	$ 128.594,00	$ 9.197.842,88	9,80	$ 128.594,00	$ 1.260.221,20	4,57	128.594,00	587.623,14	5,23	128.594,00	672.598,06	9,80
14.2	Enchape de piso en áreas de Cuarto de bombeo centro de formación , ambiente de construcción, bodega SST y bodega	M2	71,50	$ 137.946,80	$ 9.863.196,20	9,80	$ 137.946,80	$ 1.352.089,35		137.946,80		9,80	137.946,80	1.352.089,35	9,80
14.3	Adecuación de canales y bajantes centro de formacion Bloque 1	ML	48	$ 67.822,00	$ 3.255.456,00		$ 67.822,00			67.822,00			67.822,00		
14.4	Desalojo de material sobrante	GL	1	1.446.915,20	$ 1.446.915,20	1,00	$ 1.446.915,20	$ 1.446.815,20		1.446.915,20		1,00	1.446.915,20	1.446.915,20	1,00
14.5	Aseo y limpieza	GL	1	1.014.115,20	$ 1.014.115,20	1,00	$ 1.014.115,20	$ 1.014.115,20		1.014.115,20		1,00	1.014.115,20	1.014.115,20	1,00
15	ÍTEMS NO PREVISTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)															
15,1	Reconstrucción de columna de madera estructural tipo sandwiche, altura: 3,25mts en listones de 2x8 y 2x7 y alma de listón 4x8 incluye base en platina cerrada cuadrada con aletas de acero inoxidable espesor de 1/2 según medidas existentes (30x27,5x30). incluye tornillos en acero inoxidable de 5/8, arandela plana y arandela de presión y tuerca tod en acero inoxidable, incluye reconstrucción de base dado en concreto 3000psi sobre columna pedestal dim:0,42x0,42x0,42, con aplicación de epóxido sikafix 32 primer y formaleta en triplex y listones de 2x4 y anclajes en platina en varilla de 5/8 soldada	un					$ 6.302.548,07			6.302.548,07			6.302.548,07		
15,2	Adecuacion mueble horizontal para aula de mecanica	glb				1,00	$ 509.650,03	$ 509.650,03		509.650,03		1,00	509.650,03	509.650,03	1,00
15,3	suministro e instalación de pisatecho en concreto de 3000 psi sobre cubierta de teja upvc - ecoroof dim: 0.4*0.4*0.07	ML				16,60	$ 114.946,23	$ 1.908.107,47		114.946,23		16,60	114.946,23	1.908.107,47	16,60
15,4	suministro e instalación de manto filo sobre pisatecho y teja upvc - ecoroof ancho de 0.50mts	ML				16,6	$ 89.444,87	$ 1.484.784,80		89.444,87		16,60	89.444,87	1.484.784,80	16,60
15,5	adecuación puerta de acceso a bodega sst	un				1,00	$ 213.270,00	$ 213.270,00		213.270,00		1,00	213.270,00	213.270,00	1,00
15,6	Adecuación de mesón area de microbiología en revestimiento neolith color basico crema incluye salpicadero y reengruese ancho meson 60cm, altura salpicadero 15cm, altura reengruese 15cm	ml				3,10	$ 899.254,62	$ 2.787.668,33		899.254,62		3,10	899.254,62	2.787.689,33	3,10

16,7	demolición de losa de contrapiso reforzada e:20cm	m2				4,50	$ 83.853,33	$ 377.340,00		83.853,33		4,50	83.853,33	377.340,00	4,5
16,8	Excavación en material comun (arena 40cm, roca 1,8) de 1,5 x1,5 m x 1.85m para instalación de gato hidraulico.	m3				4,16	$ 1.955.009,01	$ 8.137.725,00		1.955.009,01		4,16	1.955.009,01	8.137.725,00	4,1
16,9	suministro e instalación de losa de contraplas de fondo de 4000psi para foso de gasto elevador dim: 1.5x1,5 con espesor de 20cm, en concreto 4000psi reforzado con varilla de 1/2 cada 10cm en ambos sentidos	m3				0,45	$ 2.001.935,84	$ 900.871,13		2.001.935,84		0,45	2.001.935,84	900.871,13	0,4
15,10	relleno compactado con material resultante de la excavación	m3				5,51	$ 124.635,00	$ 687.050,44		124.635,00		5,51	124.635,00	687.050,44	5,5
15,11	suministro e instalación de losa de contraplas superficial alrededor de gasto elevador dim: 1,5x1,5 con espesor de 20cm, en concreto 4000psi reforzado con varilla de 1/2 cada 20cm en ambos sentidos	m3				0,45	$ 2.001.935,84	$ 900.871,13		2.001.935,84		0,45	2.001.935,84	900.871,13	0,4
15,12	desmonte de foro en triplex marino sobre muros internos en ambiente d formación 1-4 (sistemas) bloque 1	m2				14,82	$ 33.572,00	$ 497.651,18		33.572,00		14,82	33.572,00	497.651,18	14,8
15,13	suministro e instalación y/o aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sobre perfileria galvanizada de acceso de estructura de cubierta de fachada frente al taller de mecánica en bloque 7	ML				143,48	$ 64.022,67	$ 9.185.972,21		64.022,67		143,48	64.022,67	9.185.972,21	143,4
15,14	suministro e instalación de estructura de madera pino inmunizado para la reconstrucción de marco base de fachada para buhardilla en forma de triangula base: 5.8mt y altura: 1,8mt (listones de 2"x6" y tablones de 1"x10"). incluye adecuación de shingle para cubierta	ML				70,10	$ 105.162,96	$ 7.371.923,48		105.162,96		70,10	105.162,96	7.371.923,48	70,1
15,15	suministro e instalacion de bomba para desague de aire acondicionado	und				1,00	$ 497.327,62	$ 497.327,62		497.327,62		1,00	497.327,62	497.327,62	1,0
15,16	desmonte de aire acondicionado de 24000vtu a 36000vtu, incluye armada en tierra para su entrega a la entidad	und				3,00	$ 237.160,00	$ 711.480,00		237.160,00		3,00	237.160,00	711.480,00	3,0
15,17	desmonte de extractores de planta de energia	glb				1,00	$ 656.000,00	$ 656.000,00		656.000,00		1,00	656.000,00	656.000,00	1,0
15,18	impermeabilización acabada en shingle, puntillas de shingle	m2				60,00	$ 183.060,00	$ 10.983.600,00		183.060,00		60,00	183.060,00	10.983.600,00	60,0
15,19	punto electrico especial para aire acondicionado 15ml en coraza de 3/4 desde sub estacion	und				3,00	$ 614.600,00	$ 1.843.800,00		614.600,00		3,00	614.600,00	1.843.800,00	3,0
15,20	retiro de escombreos por excavacion	glb				1,00	$ 1.306.044,77	$ 1.308.044,77		1.306.044,77		1,00	1.306.044,77	1.306.044,77	1,0

COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES			$ 728.099.148,83			$ 728.099.148,83		$ 436.555.549,30			$ 291.543.599,54
ADMINISTRACION		15,00%	$ 109.214.872,32			$ 109.214.872,32		65.483.332			43.731.540
UTILIDAD		5,00%	$ 36.404.957,44			$ 36.404.957,44		21.827.777			14.577.180
IMPREVISTOS		5,00%	$ 36.404.957,44			$ 36.404.957,44		21.827.777			14.577.180
TOTAL A.I.U.			$ 182.024.787,21			$ 182.024.787,21		109.138.887			72.885.900
IVA (%) SOBRE UTILIDAD											
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS			910.123.936,04			910.123.936,04		545.694.437			364.429.499

V/R INICIAL CONTRATO:	910.123.936
V/R ADICIONES:	
V/R ACTUAL CONTRATO:	910.123.936

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R ANTICIPO:	273.037.181
% ANTICIPO:	30%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR				% PA
1	ACTA PARCIAL DE OBRA 1	DICIEMBRE 20 - 2023	545.694.437	59,96%	273.037.180,810	-	272.657.256	364.429.499				
2	ACTA PARCIAL DE OBRA 2-FINAL	FEBRERO 15 - 2024	364.429.499	40,04%	-		364.429.499	-0				
TOTAL			910.123.936	100,00%	273.037.181	-	637.086.755	-				

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorias: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE: TATIANA VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE: ARQ. ELENA DE LA ROSA JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

NIBIA COTUA MARIN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

NOMBRE: ARQ. MAURICIO RODRIGUEZ COTUA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Visto Bueno:

EZECA BRANT FRANCIS
SUPERVISOR
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO MIXTO

NOMBRE: ARQ. JEM SILGADO FOX
COORDINADOR
GRUPO CONSTRUCCIONES SENA

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capitulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la interventoria, o por el Direc interventoria. a)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soportan las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, ac presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avalé supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433692	3	ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	BRR SARIE BAY CL 6 00 17	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3158182169	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	89175822	9461105968	Y	2024/01/23	2024/01/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,270,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (2 Afiliados)						$3,582,667	$573,300			$3,582,667	$447,900			$0	$0			$3,582,667	$249,400		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)						$3,582,667	$573,300			$3,582,667	$447,900			$0	$0			$3,582,667	$249,400		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (2 Afiliados)						$3,582,667	$573,300			$3,582,667	$447,900			$0	$0			$3,582,667	$249,400		$0	$0
1	CC	1123620879	MARTINEZ MELISA	25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS005	28	$1,082,667	$135,400		0	$0	$0	14-7	28	$1,082,667	$75,400	0	$0	$0
2	CC	18008363	RODRIGUEZ MAURICIO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$312,500		0	$0	$0	14-25	30	$2,500,000	$174,000	0	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$3,582,667	$573,300			$3,582,667	$447,900			$0	$0			$3,582,667	$249,400		$0	$0

2024/01/03 04:39 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433692	3	ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	BRR SARIE BAY CL 6 00 17	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3158182169	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	89175822	9461105968	Y	2024/01/23	2024/01/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,270,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$573,300	$0	$0	$573,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$173,300	$0	$0	$173,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$249,400	$0	$0	$249,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$174,000	$0	$0	$174,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$75,400	$0	$0	$75,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$447,900	$0	$0	$447,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$312,500	$0	$0	$312,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$135,400	$0	$0	$135,400
TOTAL				2	$1,270,600	$0	$0	$1,270,600

Certificado de Aportes

Se certifica que MARTINEZ ECHEVERRY MELISA identificado(a) con CC 1123620879 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MELISA MARTINEZ ECHEVERRI identificado(a) con CC 1123620879

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9460466198	375919683	I	2024-01-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30
9460466198	375919683	I	2024-01-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30
9460466198	375919683	I	2024-01-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	30
9460466198	375919683	I	2024-01-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	30
9460466198	375919683	I	2024-01-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	30
9460466198	375919683	I	2024-01-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	30

Este certificado se expide el día 2024-01-03 a las 12:32.

Servicios Multimodales
Rut 900051227-8

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

LADY JOHANNA ÁLVAREZ DÍAZ, identificada con la cedula de ciudadanía de ciudadanía No. 52.902.808 expedida en Bogotá, y con tarjeta profesional No. TP 177943-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la sociedad ING ARANGO CIA SAS la cual hace parte integral para todos los efectos legales la sucursal ING ARANGO CIA SAS SAI identificada con Nit 900051227-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá y San Andres Islas, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024)

LADY JOHANNA ÁLVAREZ DÍAZ
Revisora Fiscal
C.C. No. 52.902.808
ING ARANGO CIA SAS
NIT: 900051227-8

República de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



177943-T

LADY JOHANNA
ALVAREZ DIAZ
C.C. 52902808

RESOLUCION INSCRIPCION 187 FECHA 09/05/2013

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 189562

106508

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

copia valida unicamente para esta propuesta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B B 6 8 6 9 6 0 E A 0 0 2 6 6 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LADY JOHANNA ALVAREZ DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52902808 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 177943-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

156

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS		CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangoeas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	18/03/2024	74282885	$337.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	40	1.900	0	53.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	40	7.400	0	215.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	13.600				13.600	40	500	14.100			136	14.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	40	1.900	53.900	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	53.900
Pensión	1	208.000	215.400
Riesgos Laborales	1	13.600	14.100
CCF	1	52.000	53.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	325.600	337.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 19 20 19 OFC 405	3185972842	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	18/03/2024	74282985	$337.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Colombiano residente	Dirección	SAL	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotización Extra	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51736754	PEREZ MUZUZU BERENICE	1	0		B																	26-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185972842	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES / 002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	01/03/2024	75159541	$1.179.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	23	2.200	0	106.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	26.000	0		0		0	23	600	0	26.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	572.000	0	0	0	0	23	11.900	0	583.900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	182.000	0	0	0	0	23	3.800	0	185.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	141.500				141.500	23	3.000	144.500			1.415	144.500	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF84	Cajasai	892400320-5	130.000	23	2.700	132.700	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	130.000	132.800
Pensión	2	754.000	769.700
Riesgos Laborales	1	141.500	144.500
CCF	1	130.000	132.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.155.500	1.179.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS		CRA 10 20 19 OFC 405	3165972642	info@ingarangocsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES	002	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	01/03/2024	75159541	$1.179.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Estudiante	Aprendiz Universitario	Aprendiz SENA Lectiva	Dependiente Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	15002782	LEVER WHITTAKER SERGIO FABIAN	1	0			S	X											230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-11	650.000	4	28.300	CCF64	650.000	26.000	0	0	0	0	0
2	CC	15002782	LEVER WHITTAKER SERGIO FABIAN	1	0			S								X				230301	650.000	78.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	0	14-11	650.000	4	0	CCF64	650.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	40991302	DE LA ROSA JIMENEZ ELENA CAROLINA	1	0			S	X											25-14	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS037	650.000	26.000	14-11	650.000	4	28.300	CCF64	650.000	26.000	0	0	0	0	0
4	CC	40991302	DE LA ROSA JIMENEZ ELENA CAROLINA	1	0			S								X				25-14	650.000	78.000	0	0	0	0	EPS037	650.000	0	14-11	650.000	4	0	CCF64	650.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	40992995	LIVINGSTON FAIQUAIRE YANELIS	1	B			S	X											230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-11	650.000	4	28.300	CCF64	650.000	26.000	0	0	0	0	0
6	CC	40992995	LIVINGSTON FAIQUAIRE YANELIS	1	B			S								X				230301	650.000	78.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	0	14-11	650.000	4	0	CCF64	650.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	40993775	VILLAMIZAR SUETAMANTE TATIANA MARIA	1	B			S												230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF64	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PLANILLA ENERO / 0020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					IMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	19/03/2024	75708179	$84.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.800	0		0		0	41	100	0	1.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	74.700	0	0	0	0	41	2.700	0	77.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.100				3.100	41	200	3.300			31	3.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF64	Cajasai	892400320-5	1.800	41	100	1.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.800	1.900
Pensión	1	74.700	77.400
Riesgos Laborales	1	3.100	3.300
CCF	1	1.800	1.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	81.400	84.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PLANILLA ENERO / 0020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-01	E	19/03/2024	75708179	584.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19000959	LLERENA MELENDEZ JOSE OTONIEL	1	0			B	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF64	43.334	1.800	0	0	0	0	0
2	CC	19000959	LLERENA MELENDEZ JOSE OTONIEL	1	0			B									X							230301	583.334	87.700	0	0	0	0	EPS005	583.334	0	14-11	583.334	5	0	CCF64	583.334	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-6	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES R	50	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	26/03/2024	75838180	$419.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	48	2.200	0	54.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	48	8.800	0	216.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	48	3.900	94.400			905	94.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF84	Cajasai	892400320-5	52.000	48	2.200	54.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	54.200
Pensión	1	208.000	216.800
Riesgos Laborales	1	90.500	94.400
CCF	1	52.000	54.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	402.500	419.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES R	50	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	28/03/2024	75838180	$419.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Extranjero	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13270696	MENDOZA MEDINA JORGE LUIS	1	0			0																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	80.500	CCF64	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES R / 50	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-03	2024-02	E	28/03/2024	75838187	TOTAL A PAGAR	
					$409.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	19	900	0	52.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	19	3.400	0	211.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	90.500				90.500	19	1.500	92.000			905	92.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF64	Cajasai	892400320-5	52.000	19	900	52.900	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.900
Pensión	1	208.000	211.400
Riesgos Laborales	1	90.500	92.000
CCF	1	52.000	52.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	402.500	409.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185872842	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B ~ menos de 200 c	SAN ANDRES R	50	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	26/03/2024	75636187	$409.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VYP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VIL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13270896	MENDOZA MEDINA JORGE LUIS	1	0			S																	23080	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	80.500	CCF64	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-6	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES FAL	san	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	03/04/2024	75936540	$355.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	5.200	0		0		0	56	300	0	5.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	800156264-2	5.200	0		0		0	56	300	0	5.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	136.700	0	0	0	0	56	6.800	0	145.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	161.200	0	0	0	0	56	7.900	0	169.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.200				18.200	56	900	19.100			182	19.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF64	Cajasai	892400320-5	10.400	56	600	11.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	10.400	11.000
Pensión	2	299.900	314.600
Riesgos Laborales	1	18.200	19.100
CCF	1	10.400	11.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	338.900	355.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS		CRA 10 20 19 OFC 405	3185972842	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES FAL	san	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	03/04/2024	75936540	$355.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Trabajador	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZANTE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	15943589	MORENO PEREZ JUAN ANTONIO	1	0			S	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS005	130.000	5.200	14-11	130.000	5	8.100	CCF64	130.000	5.200	0	0	0	0	0
2	CC	15943589	MORENO PEREZ JUAN ANTONIO	1	0			S								X								230301	736.867	117.900	0	0	0	0	EPS005	736.867	0	14-11	736.867	5	0	CCF64	736.867	0	0	0	0	0	0
3	CC	73077071	LLERENA MELENDEZ WILFRIDO ANTONIO	1	0			S	X															25-14	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS041	130.000	5.200	14-11	130.000	5	9.100	CCF64	130.000	5.200	0	0	0	0	0
4	CC	73077071	LLERENA MELENDEZ WILFRIDO ANTONIO	1	0			S								X								25-14	1.170.000	140.400	0	0	0	0	EPS041	1.170.000	0	14-11	1.170.000	5	0	CCF64	1.170.000	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangoseas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES FAL	san	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	03/04/2024	76000089	$135.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	5.200	0		0		0	56	300	0	5.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	109.300	0	0	0	0	56	5.400	0	114.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	9.100				9.100	56	500	9.600			91	9.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF64	Cajasai	892400320-5	5.200	56	300	5.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	5.200	5.500
Pensión	1	109.300	114.700
Riesgos Laborales	1	9.100	9.600
CCF	1	5.200	5.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	128.800	135.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS		CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangosas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES FAL	san	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	03/04/2024	78000069	$135.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocado	Trabaja	Extranjero	Cotiza Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIONES	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	9314306	JARABA TOVAR ROGER ANTONIO	1	0			B	X															230301	130.000	26.800	0	0	0	0	EPS037	130.000	5.200	14-11	130.000	5	9.100	CCF54	130.000	5.200	0	0	0	0	0
2	CC	9314306	JARABA TOVAR ROGER ANTONIO	1	0			B									X							230301	736.867	98.500	0	0	0	0	EPS037	736.867	0	14-11	736.867	5	0	CCF54	736.867	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 19 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangoesas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES / 002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/01/2024	73737570	$22.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.100	0		0		0	29	100	0	3.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	12.400	0	0	0	0	29	400	0	12.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.400				3.400	29	100	3.500			34	3.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF84	Cajasai	892400320-5	3.100	29	100	3.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	3.100	3.200
Pensión	1	12.400	12.800
Riesgos Laborales	1	3.400	3.500
CCF	1	3.100	3.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	22.000	22.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3165972842	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/01/2024	73737570	$22.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Cotiza Exterior	Dominado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79109357	SILVA ANTONIO HECTOR	1	0			X																230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS005	77.334	3.100	14-11	77.334	4	3.400	CCF64	77.334	3.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2023-12	E	02/01/2024	73682012	TOTAL A PAGAR	
					$328.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	50.500				50.500	0	0	50.500			505	50.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF64	Cajasai	892400320-5	46.400	0	0	46.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.400
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	50.500	50.500
CCF	1	46.400	46.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	328.900	328.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3165972642	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES / 002	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	02/01/2024	73682012	$328.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Departamento	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40993775	VILLAMIZAR SUBTAMANTE TATIANA MARIA	1	0			8																	23030I	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF54	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3185972842	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	SAN ANDRES	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	10/01/2024	73737586	$5.772.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	278.400	0		0		0	1	300	0	278.700	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	324.800	0		0		0	1	300	0	325.100	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	71.200	0		0		0	1	100	0	71.300	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	1	400	0	371.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.955.000	0	0	0	0	1	1.800	0	1.956.800	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	928.000	0	0	0	0	1	900	0	928.900	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	885.500				885.500	1	800	886.300			8.855	886.300	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF64	Cajasai	892400320-5	813.600	1	800	814.400	18

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS		CRA 10 20 19 OFC 405	3185972642	info@ingarangosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	10/01/2024	73737596	$5.772.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	813.600	814.600
Pensión	3	3.254.200	3.257.300
Riesgos Laborales	1	885.500	886.300
CCF	1	813.600	814.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.766.900	5.772.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900051227-8	ING ARANGO CIA SAS	CRA 10 20 19 OFC 405	3165972642	info@ingarangoeas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN ANDRES / 002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	10/01/2024	73737596	$5.772.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1120674234	GUEVARA AGUDELO SAMIR ANDRES	1	0			S	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1123631114	RAMIREZ LIVINGSTON GILBERTO DAVID	1	0			S	X															230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS041	618.667	24.800	14-11	618.667	4	27.000	CCF64	618.667	24.800	0	0	0	0	0
3	CC	13270996	MENDOZA MEDINA JORGE LUIS	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	15243559	MORENO PEREZ JUAN ANTONIO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	15244680	DIAZ ROMERO LUIS ALFREDO	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	CCFC55	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	8	0	0
6	CC	179270	RAMIREZ JAIRO	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	18000121	SIERRA ALANDETE JOSE ANGEL	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	18000659	LLERENA MELENDEZ JOSE OTONIEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	18002782	LEVER WHITTAKER SERGIO FABIAN	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	3557899	REALES CASTRO NESTOR	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	40991302	DE LA ROSA JIMENEZ ELENA CAROLINA	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	40992995	LIVINGSTON FARQUAIRE YANELIS	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	73077071	LLERENA MELENDEZ WILFRIDO ANTONIO	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	73109357	RAMIREZ ANTONIO GILBERTO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	MIN001	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	73126133	POLO JIMENEZ HERNANDO DE JESUS	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	79109357	SILVA ANTONIO HECTOR	1	0			S	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	88270894	PABON MANTILLA WILLIAM	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	9314906	JARABA TOVAR ROGER ANTONIO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF64	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ING ARANGO CIA S A S, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9000512278, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-025-03-00093-9, con una antigüedad de CUATRO (4) año(s).

Se expide en BOGOTA, D.C., a los veinte y tres (23) días del mes de enero de 2023, con destino a: A QUIEN INTERESE

Banco Agrario
Of. Paloquemao - Cundinamarca

DIRECTOR (A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

Factura Electrónica De Venta No

FESA No. 93

Resolución DIAN No.18764022730386 del 13/12/2021 al 12/12/2022
Autoriza del FESA 43 al FESA 1000

San Andrés Islas

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Const 6.90 X 1000 Código CIIU 42

ING ARANGO CIA S.A.S

Nit 900051227 -8

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av. Francisco Newball	San Andrés	5461500

POR CONCEPTO DE

ACTA DE OBRA CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5517937 cuyo objeto es CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/04/2024	04/04/2024	OSCAR ARANGO PEREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Nota	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	560	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES	# $36-02-00-088-000000; CO1.PCCNTR.5517937;ebrant@sena.edu.co#$co#$	1,00	291.239.661	291.239.661
2	41309502	Administración 15%	#$36-02-00-088-000000; CO1.PCCNTR.5517937;ebrant@sena.edu.co#$$36-02-00-088-000000; CO1.PCCNTR.5517937;ebrant@sena.edu.co#$	1,00	43.685.949	43.685.949
3	41309504	Utilidad 5%	$36-02-00-088-000000; CO1.PCCNTR.5517937;ebrant@sena.edu.co#$	1,00	14.561.983	14.561.983
4	41309503	Imprevistos 5%	$36-02-00-088-000000; CO1.PCCNTR.5517937;ebrant@sena.edu.co#$	1,00	14.561.983	14.561.983

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**364.049.576**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**364.049.576**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**364.049.576**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/04/2024 17:20:11

AV CL 19 20 76 IN 15 OF 101 Teléfono 3164544686
Correo Electrónico info@ingarangosas.com
BOGOTA DC - COLOMBIA

Sucursal: Avenida 20 de Julio No. 2-118 – San Andrés Islas

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6751e8435aac41f57b34e9487f9f8eb8fb3b2c7de4c2aa2bb680c88cb3db4f97e935f4bb155b1418a3d974358f8251ee --Fecha y Hora de Expedición : 04/04/2024 5:24:14 p. m.