FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	21/04/2024

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implemetados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	general	Interno	Contratación	Operacional	No firma o suscripción del contrato	No ejecución del inicio o funcionamiento de los proyectos misionales de apoyo a la gestión	3	2	6	MEDIO	IDU	Mantener el plan de contratación vigente y actualizado.	1	3	3	BAJO	SI	SGGC	31/07/2024 9:30:00 a. m.	SI	MENSUAL
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de garantias requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardia	Afectación al inicio y el funcionamiento de las operaciones misionales por la falta de garantías para dar cumplimiento al objeto contractual	1	3	3	BAJO	Compartido	Dar cumplimento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión.	1	4	4	BAJO	SI	SGGC	31/07/2024 9:30:00 a. m.	SI	INICIO DEL CONTRATO
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato	Incumpliento de las obligaciones contractules asociadas al objeto	2	4	8	MEDIO	Compartido	Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios.	2	4	8	MEDIO	SI	DTDP	31/07/2024 9:30:00 a. m.	SI	MENSUAL

4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad ó accidente laboral	Afectación en la integridad del contratista	2	4	8	MEDIO	Contratista	Utilizar los elementos de seguridad industrial	2	4	8	MEDIO	SI	DTDP	31/07/2024 9:30:00 a. m.	SI	MENSUAL

Formato FO_MC-179 Versión: 3