CONTRATO DE OBRA N0 1099 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y OCG SAS INGENIERIA

OBJETO:	**"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" INCLUYE ACCESORIOS VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA".**
CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA NIT 813002514-2
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECISENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($(**139.791.850,50**) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES CALENDARIO , CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:	Diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
FECHA DE ACTA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Reserva presupuestal	49
OTROSI No 1 Modificación y creación de ítems nuevos	N.A
ACTA DE TERMINACION	18 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTA DE RECIBO FINAL	18 DE DICIEMBRE DE 2019

En Neiva, a los 17 días del mes de Marzo de 2019 se reunió el Doctor **GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ,** en calidad de Supervisor, el Ing. **VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE,** como apoyo a la supervisión y la ing . **VALENTINA MONJE SALAZAR** , en calidad de representante legal de OCG SAS INGENIERIA contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	**$ 139.791.850,50**
2. Valor Final Ejecutado	139.776.467,32
3. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$15383,18

2.ACTAS

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

FECHA DE ACTA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ACTA DE JUSTIFICACION No. 1 Modificación y creación de ítems nuevos	N.A
OTROSI No 1 Modificación y creación de ítems nuevos	N.A
ACTA DE TERMINACION	18 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTA DE RECIBO FINAL	18 DE DICIEMBRE DE 2019

3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comprobante de egreso N° PENDIENTE DE PAGO	18-12-2019	$ 67.892.164,12	$67.876.780,93	$ 15383,19
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 139.791.850,50	$ 0	$ 139.791.850,50	$ 139.776.467,31	$ 15383.19

VALOR A PAGAR: VALOR A PAGAR: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 12 CENTAVOS ($67.892.164,12)**M/Legal.**

4.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El Supervisor del Contrato y su correspondiente Apoyo a la Supervisión, certifican que el objeto se recibió mediante acta de terminación y Recibo Final de Obra de fecha 18 de diciembre de 2019.

5.0 INFORME

Que, según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de Obra".

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente, que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

6.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

7.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.
En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de VALOR A PAGAR: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 12 CENTAVOS **($67.892.164,12)M/Legal.** El cual se declara a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
Secretario de Educación Municipal

VALENTINA MONJE SALAZAR
R.L OCG INGENIERIA S.A.S.

VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
Apoyo a la Supervisión

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	ACTA DE RECIBO FINAL	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-GCO-12	**Versión:** 01
		Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

CONTRATO DE OBRA N° 1117 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y OCG SAS INGENIERIA

OBJETO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" INCLUYE ACCESORIOS VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA: OCG SAS INGENIERIA
R.L VALENTINA MONJE SALAZAR
C.C 1.032.443.505 DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO: $ 139.791.850,5 M/CTE

PLAZO: Tres (03) MESES, contados a partir del acta de Inicio, en todo caso sin superar la presente Vigencia fiscal

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 de mayores y menores cantidades	15 de Octubre del 2019

ACTA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
VALOR PRESENTE ACTA: **$ 67.876.780,93 M/CTE**
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: dieciocho (18) de Diciembre de 2019

En Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2019, se reunieron el **Dr. ALFREDO VARGAS ORTIZ**, en calidad de supervisor, el Ingeniero **ANDRES FABRICIO PASTRANA**, en calidad de apoyo a la supervisión y **VALENTINA MONJE SALAZAR** en representación de la empresa OCG SAS INGENIERIA, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy dieciocho (18) de Diciembre de 2019.

ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor Público
Secretario de Educación Municipal
Supervisor

OCG SAS INGENIERIA
R.L VALENTINA MONJE SALAZAR
Contratista

ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la Supervisión

JUAN DAVID CASTILLO ORTIZ
Abogado Contratista SEM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Neiva LA RAZÓN DE TODOS	**ACTA DE TERMINACIÓN**	
	FOR-GCO-18	**Versión:** 01
		Vigente desde: Diciembre 16 de 2013

CONTRATO DE OBRA N° 1099 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y OCG SAS INGENIERIA

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" INCLUYE ACCESORIOS VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA
CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA R.L VALENTINA MONJE SALAZAR C.C 1.032.443.505 DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO FINAL:	$139.791.850,5
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	TRE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

VALOR PRESENTE ACTA: **$ 67.876.780,93 M/CTE**

FECHA DE TERMINACION: 18 DE DICIEMBRE DEL 2019

En Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2019, se reunieron el Dr. **ALFREDO VARGAS ORTIZ**, en calidad de supervisor del contrato, **ANDRES FABRICIO PASTRANA TRUJILLO**, en calidad de apoyo a la supervisión y **VALENTINA MONJE SALAZAR** en representación de la empresa OCG SAS INGENIERIA, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy dieciocho (18) de Diciembre de 2019.

DR. ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor púbico
Secretario de Educación
Supervisor

OCG SAS INGENIERIA
R.L VALENTINA MONJE SALAZAR
Contratista

ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la Supervisión

JUAN DAVID CASTILLO ORTIZ
Abogado Contratista SEM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

4180

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101032337	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	12	2019	30	09	2019	00:00	30	12	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
O.C.G. SAS INGENIERIA	NIT: 813.002.514-2	3017082987

DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 8 A - 67 LC 2167 — CIUDAD: NEIVA, HUILA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE NEIVA	NIT: 891.180.009-1	8718936

DIRECCIÓN: CARRERA 5 NRO. 9 - 74 — CIUDAD: NEIVA, HUILA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO 1099 DE 2019 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6P INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/09/2019	30/06/2020	$27,958,370.10	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/09/2019	30/12/2022	$27,958,370.10	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$27,958,370.10	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DE DA INICIO A LA COBERTURA DE:

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA
18/12/2019 18/12/2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******83,875,110.30	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
COLOCADORES NACIONALES EXCLUSIVOS D	113241	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBLIGACIONES GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO [illegible] - NEIVA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE NEIVA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
APROBACIÓN DE PÓLIZA

13 DIC 2019

61-44-101032337

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ingenieria S.A.S
Obras civiles y gestoria

Calle 8 # 33 – 36 LC 5 Neiva – Huila
Teléfonos: 3125862475 - 3204103969 - 3017082987
E-mail: info@ocgsasingenieria.com

INFORME ACTA LIQUIDACION

PERIODO DEL INFORME	DESDE: 31 DE OCTUBRE 2019 HASTA 18 DE DICIEMBRE DE 2019
NUMERO DE CONTRATO:	1099 de 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**OCG SAS INGENIERIA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA**
VALOR DEL CONTRATO ($):	$ 139.791.850.50 de pesos.
VALOR EN LETRA:	Ciento treinta y nueve millones setecientos noventa y un mil ochocientos cincuenta pesos con 50 centavos.
VALOR DE OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA :	$ 67.876.780,93
VALOR EJECUTADO TOTAL:	$ 139.791.850,50
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	30 - 09 /2019.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 - 12 /2019.
NUMERO DE INFORME	2
PLAZO TRANSCURRIDO:	46
PLAZO RESTANTE:	

ADICIONAL:		**VALOR:**	**TIEMPO:**
OTRO SÍ:		**VALOR:**	**TIEMPO:**
NOMBRE DEL APOYO A SUPERVISOR:		**ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA**	

1. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- ✓ SUSPENDIDO ( )
- ✓ EN EJECUCIÓN ( )
- ✓ TERMINADO (X)

2. CONTROL DE LA INVERSIÓN:

2.2 Contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 139.791.850,50
VALOR DE ADICIONES:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 139.776.467,32
VALOR EJECUTADO:	$ 67.876.780,93
SALDO POR EJECUTAR:	$ 15383,18

3. SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	NIT	No DE PLANILLA	VALOR CANCELADO	MES CANCELADO
OCG SAS INGENIERIA	813002514-2	9400412965	1166200	NOV-DIC 2019

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 31 DE OCTUBRE DE 2019 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019

- **ITEM 1,2 Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra.**

Personal en Obra : Oficial de Construcción, Ayudantes de obra
Descripcion : se realiza el relleno con Recebo en el área de Muro de contención

Registro Fotográfico.



CIMIENTOS

ITEM 2.1 Solado en concreto de limpieza de 2500 PSI E: 0.10 MTS.

Personal en Obra : Oficial y ayudante de obra
Descripcion: se realiza el solado de limpieza de placa de acceso al plantel educativo

Registro Fotográfico



ITEM 2.2 Excavación **manual sin clasifar, incluye todo factor.**

Personal en Obra: Ayudantes de obra.
Descripción: Se realizó la Excavación de zapatas, instalación de sardinel, construcción de placas.



MAMPOSTERIA

ITEM 4.1 Pañete **en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones. Incluye limpieza de la superficie.**

Personal en obra: Maestro de obra, oficial y Ayudantes de obra
Descripción: Se realiza Pañete de los muros de contención

REGISTRO FOTOGRAFICO




ESTRUCTURAS

5,1 Suministro y colocación de acero de refuerzo para vigas cimentación, columna, vigas aéreas, zapatas, placas etc.

Personal en obra: Maestro de obra, Oficial de Construcción, Ayudantes de obra

Descripción: se realiza la instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación, vigas aéreas, zapatas y muro de contención.


REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM 5.3 Suministro y construcción de concreto 3000 psi para zapatas, placas, columnas, vigas y elementos estructurales.

Personal en obra : Maestro de obra, Oficial de Construcción, Ayudantes de obra
Descripcion: Se realiza fundición de muro de contención y placa de acceso


REGISTRO FOTOGRAFICO



CUBIERTAS

ITEM 6.1 Suministro e instalación de cubierta en lamina Polipanel 50mm Auto portante.

Personal en obra : Cuadrilla de soldadura, Oficial de Construcción, Ayudantes de obra
Descripción: Se realiza instalación de Cubierta, Cerchas y Vigas



CIELO RASO

ITEM 7.1 Suministro e instalación de Cielo raso en PVC de 8 mm Incluye estructuras de soporte

Personal: Oficial de Construcción, Ayudantes de obra
Aspectos técnicos: Se realiza cambio de láminas de cielo raso en 2 salones de segundo piso.

REGISTRO FOTOGRAFICO



PISOS

ITEM 8. Placa de contrapiso e: 0.08 mm

Personal: Oficial de Construcción, Ayudantes de obra
Aspectos técnicos: Se realiza construcción de placa de contrapiso en pasillo peatonal de ingreso a la institución.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM 8.5 Suministro e instalación de sardinel prefabricado

Personal en obra : Oficial de Construcción, Ayudantes de obra
Descripcion: Se realiza Instalación de sardinel en el peatonal de ingreso a la institución educativa

REGISTRO FOTOGRAFICO



PINTURA

ITEM 10.1 Suministro y Aplicación de pintura vinilo tipo 1

Personal de obra : Oficial de Construcción, Ayudantes de obra
Descripcion: Se realiza Pintura del cerramiento y bloque educativo

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM 9.5, 11.1, 13.1 INSTALACION DE CUBIERTA PORTON, Y CERRAMIENTO EN TUBO

Personal de obra : Oficial de Construcción, Ayudantes de obra
Descripcion: Se realiza Instalación de portón, cubierta y cerramiento en tubo.

REGISTRO FOTOGRAFICO



.

OBSERVACIONES:

Se realiza la entrega de la obra a satisfacción se procede a la firma del acta de veeduría y acta de terminación y liquidación por parte del ing. supervisor de la alcaldía de Neiva.

Valentina Monje Salazar
Representante Legal

Neiva LA RAZÓN DE TODOS	**ACTA DE RECIBO DE VEEDURÍA**	
	FOR-GCO-17	**Versión:** 02
		Vigente desde: Septiembre 13 de 2019

En Neiva, a los veinte (22) días del mes de Enero del año 2020, se reunieron los abajo firmantes con el fin de recibir la Veeduría del **CONTRATO DE OBRA N 1099 -2019 "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA ,** de fecha 16 de septiembre de 2019 , suscrito entre el Municipio de Neiva y OCG SAS INGENIERIA , teniendo en cuenta los lineamientos estipulados en la Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan la Veedurías Ciudadanas

Plazo de Ejecución del Contrato: 3 MESES

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:

C.C. 12.138.405 Neiva
Veedor

C.C. 12108182 Neiva
Veedor

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ACTA DE RECIBO DE OBRA

FOR-GCO-15 | VERSIÓN: 01 | Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" INCLUYE ACCESORIOS VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA".						
CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA	CONTRATO No.	1099 DE 2019	ACTA No.	2	Parcial	
SUPERVISOR:	DR. ALFREDO VARGAS ORTIZ	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$139.791.850,5			Final	X
SUPERVISOR DE APOYO	ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA	VR. ANTICIPO (40%):	$0,00				
FECHA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	VR.MODIFICACION:	N/A	Hoja	1	de	4
PLAZO INICIAL:	TRES MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	VR. VIGENTE:	$139.791.850,5				
PLAZO FINAL:	TRES MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	VR. EJECUTADO:	$ 139,776,467.31	FECHA ACTA	MES	DIA	AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DEL 2019	VR. PRESENTE ACTA:	$ 67,876,780.93		18	12	19

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES VIGENTES (Acta de modificación No. 1)		ACTA No. 2		ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES										
1.1	Demolicion concreto reforzados, incluye reiro y bote de escombros a sitio autorizado	M3	1.50	242,643.32	363,964.98	3.38	$ 820,134.42	0.00	$ 0.00	3.38	$ 820,134.42
1.2	Relleno con Recebo compactado mecanicamente, incluye material y transporte a obra	M3	73.00	48,041.99	3,507,065.27	84.71	$ 4,069,636.97	59.90	$ 2,877,715.20	82.97	$ 3,986,043.91
1.3	Demolicion de placa pisos concreto hasta 20 cm , incluye retiro.	M2	9.00	24,041.48	216,373.32	19.36	$ 465,443.05	0	$ 0.00	0	$ 0.00
1.4	Relleno en material seleccionado de la misma excavacion compactación mecanica.	M3	118.62	10,358.26	1,228,696.80	28.53	$ 295,521.16	0.00	$ 0.00	28.53	$ 295,521.16
1.5	Localización y replanteo manual	M2	161.00	3,195.73	514,512.53	155.10	$ 495,657.72	0.00	$ 0.00	155.10	$ 495,657.72
2	CIMIENTOS										
2.1	Solado en concreto de limpieza de 2500 PSI E:0.10 MTS	M3	4.30	364,747.56	1,568,414.51	10.35	$ 3,775,137.25	1.60	$ 583,596.00	11.95	$ 4,358,733.24
2.2	Excavación manual sin clasifar,incluye todo factor.	M3	147.74	10,290.49	1,520,316.99	145.02	$ 1,492,326.86	58.82	$ 605,286.62	140.57	$ 1,446,534.18
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS										
3.1	Bajante PVC de Aguas residuales o lluvias 3" (Incluye accesorios: tee, yee, uniones, codos, reducciones).	ML	12.00	16,112.48	193,349.76	14.00	$ 225,574.72	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4	MAMPOSTERIA										
4.1	Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones incluye limpieza de la superficie.	M2	759.84	16,394.34	12,457,075.31	677.98	$ 11,115,034.63	35.76	$ 586,261.60	713.74	$ 11,701,296.23
4.2	Suministro e instalación de bloque ladrillo hueco No. 5 cara Rayada, incluye mortero de pega, andamios.	M2	301.02	27,051.00	8,142,892.02	269.45	$ 7,288,891.95	0.00	$ 0.00	269.45	$ 7,288,891.95
5	ESTRUCTURAS										
5.1	Suministro y colocación de acero de refuerzo para vigas cimentacion, columna,vigas aereas, zapatas, placas etc.	KG	4,396.34	3,031.19	13,326,141.84	4,436.63	$ 13,448,268.49	88.45	$ 268,108.76	4496.02	$ 13,628,290.86
5.2	Suministro e inst. Cercha perfil doble rectan.L:7.10 m de220x80x2,7 mm y tubo estruc.2-1/2" 2.5 mm.	UN	2.00	677,930.19	1,355,860.38	2.00	$ 1,355,860.38	2	$ 1,355,860.38	2	$ 1,355,860.38
5.3	Suministro y construcción de concreto 3000 psi para zapatas, placas, columnas, vigas y elementos estructurales.	M3	52.10	490,663.33	25,563,559.49	48.10	$ 23,600,906.17	10.47	$ 5,137,245.07	48.02	$ 23,561,653.11
6	CUBIERTAS										
6.1	suministro e instalacion de cubierta Lamina polipanel 50mm, autoportante, cortada, doblada y terseteada en sitio, incluye izada.	M2	12.00	80,552.70	966,632.40	12.00	$ 966,632.40	16	$ 1,288,843.20	16.00	$ 1,288,843.20
7	CIELO RASOS										
7.1	suministro e instalacion Cielo raso en PVC de 8mm, incluye estrutura de soporte.	M2	121.00	37,430.00	4,529,030.00	121.00	$ 4,529,030.00	35.72	$ 1,336,999.60	35.72	$ 1,336,999.60
8	PISOS										
8.1	Placa de contrapiso e = 0.10 concreto 2500 PSI. con fibra de Nylon(600grs/m3).	M2	9.00	64,293.90	578,645.10	7.50	$ 482,204.25		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.2	Suministro e instalacion de Piso Cerámica Baños 33,8x33,8 piso color.	M2	16.00	39,640.34	634,245.44	7.50	$ 297,302.55		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.3	Suministro y construcción de alistado con mortero 1:4 para el piso e= .04.	M2	16.00	17,491.63	279,866.08	7.50	$ 131,187.23		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.4	Placa de contrapiso e = 0.08 concreto 2500 PSI. para anden exterior y pisos.	M2	90.00	37,752.29	3,397,706.10	61.00	$ 2,302,889.69	46.2	$ 1,744,155.80	46.20	$ 1,744,155.80

8.5	suministro e instalacion Sardinel prefabricado h=0,45 m=1,00 M. En concreto de 2500 psi. incluye mat agua	ML	45.00	32,072.13	1,443,245.85	60.00	$	1,924,327.80	60.00	$ 1,924,327.80	60.00	$ 1,924,327.80
9	CARPINTERIA METALICA											
9.1	mano obra instalacion de logo I.E en acrilico 100%, cal. 2.4 mm tipo exterior.	UND	3.00	13,297.50	39,892.50	3.00	$	39,892.50	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.2	porton + marco y puerta en lamina CAL. 18. de 4.00*3.20 mts Segun diseño. Incluye puerta de 1.20*2.40 mts	UND	1.00	4,936,958.88	4,936,958.88	1.00	$	4,936,958.88	1.00	$ 4,936,958.88	1.00	$ 4,936,958.88
10	PINTURA											
10.1	suministro y aplicacion de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas,ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.	M2	131.50	12,325.52	1,620,805.88	141.76	$	1,747,265.72	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.2	Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros exteriores incluye resane Masilla acrilica o plastica.	M2	785.28	12,787.49	10,041,760.15	830.00	$	10,613,616.70	1237.58	$ 15,812,754.38	1237.58	$ 15,812,754.38
11	OBRAS EXTERIORES Y CANALIZACION											
11.1	Suministro e instalacion cerramiento h=1,90 m en tubo negro 2" de 2mm. tubo negro rectangular 50x25 mm. para muro cerramiento.	ML	20.00	354,095.68	7,081,913.60	20.40	$	7,223,551.87	24	$ 8,498,296.32	24.00	$ 8,498,296.32
12	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
12.1	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 6" Incluye accesorios	ML	90.00	48,501.20	4,365,108.00	129.00	$	6,256,654.80	118	$ 5,723,141.60	118.00	$ 5,723,141.60
12.2	Construcción caja de inspección 0,80*0,80 (interno) en concreto simple de 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela: Ver diseño	UN	2.00	284,845.58	569,691.16	3.00	$	854,536.74	2	$ 569,691.16	2.00	$ 569,691.16
12.3	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 4" Incluye accesorios.	ML	18.00	28,003.15	504,056.70	0.00	$	-	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00
12.4	Suministro de sumidero incluye concreto 3000 y marco rejilla y tapa angulo 1 1/2"x3/16", platina 1 1/4"x3/16".	ML	4.00	166,482.92	665,931.68	5.00	$	832,414.60	5.00	$ 832,414.60	5.00	$ 832,414.60
13	ESTRUCTURA METALICA											
13.1	Suministro e inst. Correas perfil doble rectan. de250x85x1.2mm soporte cubierta metalica	ML	4.00	54,941.92	219,767.68	4.00	$	219,767.68	4	$ 219,767.68	4.00	$ 219,767.68
	COSTOS DIRECTOS				**$ 111,833,480.40**			**$ 111,806,627.19**		**$ 54,301,424.74**		111,821,173.85
	ADMINISTRACION 18%				**$ 20,130,026.47**			$ 20,125,192.89		$ 9,774,256.45		20,127,811.29
	IMPREVISTOS 2%				**$ 2,236,669.61**			$ 2,236,132.54		$ 1,086,028.49		2,236,423.48
	UTILIDADES 5%				**$ 5,591,674.02**			$ 5,590,331.36		$ 2,715,071.24		5,591,058.69
	VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 139,791,850.50**			**$ 139,758,284**		**$ 67,876,780.93**		**139,776,467.32**
	MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO VR. TOTAL:					**0.00**						

VALOR A GIRAR: **$ 67,876,780.93**

VALOR A GIRAR: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

VALENTINA MONJE SALAZAR
RL Contratista

Ing. ANDRES FABRICIO CASTRANA TRUJILLO
Apoyo a la Supervisión

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA	CONTRATO No.	1099 DE 2019	ACTA DE RECIBO No.		1	Parcial	
	SUPERVISOR	DR.ALFREDO VARGAS ORTIZ	VR CONTRATO INICIAL:	$139.791.850,5				Final	x
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA	VR. ANTICIPO	N / A					
	FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VR.MODIFICACION	N / A	Hoja		1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	TRES MESES	VR. VIGENTE:	$139.791.850,5					
	PLAZO FINAL	TRES MESES	VR. EJECUTADO	$ 139,776,467.31	Fecha Acta		Mes	Dia	Año
	FECHA TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2019	VR. PRESENTE ACTA	$ 67,876,780.93			12	18	2019

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA."	UNIDAD	M2

CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM	7.1 suministro e instalacion Cielo raso en PVC de 8mm, incluye estrutura de soporte.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LARGO	ANCHO	DESCUENTO LARGO	DESCUENTO ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	SUB TOTAL	
SALON PRIMER PISO LATERAL DERECHO	M2	2.44	1.22				6.00	17.86	
SALON SEGUNDO PISO LATERAL DERECHO	M2	2.44	1.22				6.00	17.86	
						TOTAL		35.72	

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIÓN

Ing. Yardley Natalia Lopez
Residente
OCG SAS INGENIERIA

Ing. ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la supervisión

Neiva

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA	CONTRATO No.	1099 DE 2019	ACTA DE RECIBO No.		1	Parcial	
	SUPERVISOR	DR.ALFREDO VARGAS ORTIZ	VR CONTRATO INICIAL:	$139.791.850,5				Final	x
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA	VR. ANTICIPO	N / A					
	FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VR.MODIFICACION	N / A	Hoja		1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	TRES MESES	VR. VIGENTE:	$139.791.850,5					
	PLAZO FINAL	TRES MESES	VR. EJECUTADO	$ 139.776.467,31	Fecha Acta		Mes	Dia	Año
	FECHA TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2019	VR. PRESENTE ACTA	$ 67.876.790,93			12	18	2019

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA."	UNIDAD		M2

CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM	8.4 Placa de contrapiso e = 0.08 concreto 2500 PSI. para anden exterior y pisos.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LARGO	ANCHO	DESCUENTO LARGO	DESCUENTO ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	SUB TOTAL	
PASILLO DE INGRESO A LAS AULAS	M2	30.00	1.50					45.00	
BATERIA SANITARIA AREA EXTERIOR	M2	1.50	0.80					1.20	
							TOTAL	46.20	

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIÓN

Ing. Yardley Nathalia Lopez
Residente
OCG SAS INGENIERIA

Ing. ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la supervisión

Neiva

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA	CONTRATO No.	1099 DE 2019	ACTA DE RECIBO No.		1	Parcial	
	SUPERVISOR	DR.ALFREDO VARGAS ORTIZ	VR CONTRATO INICIAL:	$139.701.850,5				Final	x
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA	VR. ANTICIPO	N / A					
	FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VR.MODIFICACION	N / A	Hoja		1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	TRES MESES	VR. VIGENTE:	$139.701.850,5					
	PLAZO FINAL	TRES MESES	VR. EJECUTADO	$ 139,776,467.31	Fecha Acta		Mes	Dia	Año
	FECHA TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2019	VR. PRESENTE ACTA	$ 67,876,780.93			12	18	2019

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA."
UNIDAD	M2
CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM	8.5 suministro e instalacion Sardinel prefabricado h=0,45 m=1,00 M. En concreto de 2500 psi. incluye mat agua

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LARGO	ANCHO	DESCUENTO LARGO	DESCUENTO ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	SUB TOTAL	
PASILLO DE INGRESO A LAS AULAS	ML	60.00					1.00	60.00	
						TOTAL		60.00	

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIÓN

Ing. Yardley Nathalia Lopez
Residente
OCG SAS INGENIERIA

Ing. ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la supervisión

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA	CONTRATO No.	1099 DE 2019	ACTA DE RECIBO No.		1	Parcial	
	SUPERVISOR	DR.ALFREDO VARGAS ORTIZ	VR CONTRATO INICIAL:	$139.791.850,5				Final	x
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA	VR. ANTICIPO	N / A					
	FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VR.MODIFICACION	N / A	Hoja		1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	TRES MESES	VR. VIGENTE:	$139.791.850,5					
	PLAZO FINAL	TRES MESES	VR. EJECUTADO	$ 139.776.467,31	Fecha Acta		Mes	Dia	Año
	FECHA TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2019	VR. PRESENTE ACTA	$ 67.876.780,93			12	18	2019

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA "	UNIDAD	UND

CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM	9.2 porton + marco y puerta en lamina CAL. 18. de 4.00*3.20 mts Segun diseño. Incluye puerta de 1.20*2.40 mts.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LARGO	ANCHO	DESCUENTO LARGO	DESCUENTO ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	SUB TOTAL	
INGRESO A SEDE EDUCATIVA	UND						1.00	1.00	
						TOTAL:		1.00	

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIÓN

Ing. Yandley Nathalia Lopez
Residente
OCG SAS INGENIERIA

Ing. ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la Supervisión

NEIVA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	OOG SAS INGENIERIA	CONTRATO No.	1099 DE 2019	ACTA DE RECIBO No.		1	Parcial	
	SUPERVISOR	DR.ALFREDO VARGAS ORTIZ	VR CONTRATO INICIAL:	$139.791.850,5				Final	x
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA	VR. ANTICIPO	N / A					
	FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VR.MODIFICACION	N / A	Hoja		1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	TRES MESES	VR. VIGENTE:	$139.791.850,5					
	PLAZO FINAL	TRES MESES	VR. EJECUTADO	$ 139.776.467,31	Fecha Acta		Mes	Dia	Año
	FECHA TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2019	VR. PRESENTE ACTA	$ 67.876.780,93			12	18	2019

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA ".	UNIDAD	M2

CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM	10.2 Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros exteriores incluye resane Masilla acrilica o plastica

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LARGO	ALTO	DESCUENTO LARGO	DESCUENTO ANCHO	DESCUENTO ESPESOR	CANTIDAD	SUB TOTAL
PINTURA DE CERRAMIENTO INTERIOR	M2	130,70	2,50					326,75
PINTURA CERRAMIENTO EXTERIOR	M2	29,00	2,50					72,50
PINTURA DE CERRAMIENTO INTERIOR FACHADA	M2	24,40	0,60	4,00				12,24
PINTURA DE CERRAMIENTO EXTERIOR FACHADA	M2	24,40	0,60	4,00				12,24
PINTURA PLANTEL EDUCATIVO BLOQUE FACHADA EXTERIORES POSTERIOR	M2	9,50	0,60					5,70
PINTURA PLANTEL EDUCATIVO BLOQUE FACHADA EXTERIOR POSTERIOR	M2	32,00	7,00					224,00
PINTURA PLANTEL EDUCATIVO BLOQUE FACHADA EXTERIOR DERECHO	M2	24,50	7,00					171,50
EDUCATIVO BLOQUE FACHADA EXTERIOR IZQUIERDO	M2	24,00	7,00					168,00
PINTURA PLANTEL EDUCATIVO BALCONES Y ESCALERAS	M2	110,00	1,20					132,00
PINTURA DE VIGAS Y COLUMNAS INTERIOR	M2	187,60	0,60					112,56
						TOTAL		1237,58

SOPORTE GRAFICO





OBSERVACIÓN

Ing. Yardley Nathalia Lopez
Residente
OOG SAS INGENIERIA

Ing. ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la supervisión

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA	CONTRATO No.	1099 DE 2019	ACTA DE RECIBO No.		1	Parcial	
	SUPERVISOR	DR.ALFREDO VARGAS ORTIZ	VR CONTRATO INICIAL:	$139.791.850,5				Final	x
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA	VR. ANTICIPO	N / A					
	FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VR.MODIFICACION	N / A	Hoja		1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	TRES MESES	VR. VIGENTE:	$139.791.850,5					
	PLAZO FINAL	TRES MESES	VR. EJECUTADO	$ 139.776.467,31	Fecha Acta		Mes	Dia	Año
	FECHA TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2019	VR. PRESENTE ACTA	$ 67.876.780,93			12	18	2019

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO NOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA."	UNIDAD	M/L

CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM	11.1 Suministro e instalacion cerramiento h=1,90 m en tubo negro 2" de 2mm, tubo negro rectangular 50x25 mm, para muro cerramiento.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LARGO	ALTO	DESCUENTO LARGO	DESCUENTO ANCHO	DESCUENTO ESPESOR	CANTIDAD	SUB TOTAL	
CERRAMIENTO EXTERIOR INGRESO	ML	24.00					1.00	24.00	
						TOTAL		24.00	

SOPORTE GRAFICO





OBSERVACIÓN

Ing. Yardley Nathalia Lopez
Residente
OCG SAS INGENIERIA

Ing. ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la Supervision

Neiva

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA	CONTRATO No.	1099 DE 2019	ACTA DE RECIBO No.		1	Parcial	
	SUPERVISOR	DR.ALFREDO VARGAS ORTIZ	VR CONTRATO INICIAL:	$139.791.850,5				Final	x
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA	VR. ANTICIPO	N / A					
	FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VR.MODIFICACION	N / A	Hoja		1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	TRES MESES	VR. VIGENTE:	$139.791.850,5					
	PLAZO FINAL	TRES MESES	VR. EJECUTADO	$ 139,776,467.31	Fecha Acta		Mes	Dia	Año
	FECHA TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2019	VR. PRESENTE ACTA	$ 67,876,780.93			12	18	2019

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA."	UNIDAD	ML

CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM	12.1 Suministro y construccion de red Subterranea de A.N en tuberia PVC Sanitaria de 6" Incluye accesorios

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LARGO	ALTO	DESCUENTO LARGO	DESCUENTO ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	SUB TOTAL	
Tuberia de aguas lluvias perimetral a edificio	ML	118.00					1.00	118.00	
						TOTAL		118.00	

SOPORTE GRAFICO





OBSERVACIÓN

Ing. Yardley Nathalia Lopez
Residente
OCG SAS INGENIERIA

Ing. ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la Supervision

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12

Versión: 01

Vigente desde: Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA	CONTRATO No.	1099 DE 2019	ACTA DE RECIBO No.		1	Parcial	
	SUPERVISOR	DR.ALFREDO VARGAS ORTIZ	VR CONTRATO INICIAL:	$139.791.850,5				Final	x
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA	VR. ANTICIPO	N / A					
	FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VR.MODIFICACION	N / A	Hoja		1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	TRES MESES	VR. VIGENTE:	$139.791.850,5					
	PLAZO FINAL	TRES MESES	VR. EJECUTADO	$ 139.776.467,31	Fecha Acta		Mes	Dia	Año
	FECHA TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2019	VR. PRESENTE ACTA	$ 67.876.780,93			12	18	2019

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA "	UNIDAD		UND

CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM	12.2 Construccion de caja de inspeccion de 0,80*0,80 en concreto simple de 2500 PSI

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD		ALTO	DESCUENTO LARGO	DESCUENTO ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	SUB TOTAL	
Construccion de Cajas de Inspeccion	und						2.00	2.00	
						TOTAL		2.00	

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIÓN

Ing. Yardley Natalia Lopez
Residente
OCG SAS INGENIERIA

Ing. ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la supervisión

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FOR-GI-12 | **Versión:** 01 | **Vigente desde:** Junio 17 de 2016

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	OCG SAS INGENIERIA	CONTRATO No.	1099 DE 2019	ACTA DE RECIBO No.		1	Parcial	
	SUPERVISOR	DR.ALFREDO VARGAS ORTIZ	VR CONTRATO INICIAL:	$139.791.850,5				Final	x
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. ANDRES FABRICIO PASTRANA	VR. ANTICIPO	N / A					
	FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VR.MODIFICACION	N / A	Hoja		1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	TRES MESES	VR. VIGENTE:	$139.791.850,5					
	PLAZO FINAL	TRES MESES	VR. EJECUTADO	$ 139.776.467,31	Fecha Acta		Mes	Dia	Año
	FECHA TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2019	VR. PRESENTE ACTA	$ 67.876.780,93			12	18	2019

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA ".	UNIDAD	ML

CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM	12.4 Suministro de Sumidero incluye concreto de 3000 PSI marco de Rejilla

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD		ALTO	DESCUENTO LARGO	DESCUENTO ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	SUB TOTAL	
Construccion de Cajas de Inspeccion	ML						5,00	5,00	
						TOTAL		5,00	

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIÓN

Ing. Yardley Nathalia Lopez
Residente
OCG SAS INGENIERIA

Ing. ANDRES FABRICIO PASTRANA T.
Apoyo a la supervision

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813002514	2	OCG SAS INGENIERIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AURA MARIA MONJE	CALLE 8 33-36 LC 05	NEIVA-HUILA	8675261	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	529378598	9400412956	E	2019/12/04	2019/12/03	BANCOLOMBIA	0	$6,562,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AURA MARIA MONJE (11 Afiliados)						$7,287,422	$1,166,200			$7,591,065	$304,300			$7,591,065	$304,300			$7,591,065	$529,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OCG GUACIRCO (11 Afiliados)						$7,287,422	$1,166,200			$7,591,065	$304,300			$7,591,065	$304,300			$7,591,065	$529,100		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (11 Afiliados)						$7,287,422	$1,166,200			$7,591,065	$304,300			$7,591,065	$304,300			$7,591,065	$529,100		$0	$0
1	CC	1075793093	BOLAÑOS CHALA FREIDY YUSED	230301	19	$524,474	$84,000	MIN001	19	$524,474	$21,000	CCF32	19	$524,474	$21,000	14-23	19	$524,474	$36,600	19	$0	$0
2	CC	1075542658	CHARRY GUILOMBO CRISTIAN	231001	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF32	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
3	CC	1075253522	CHARRY OBANDO EDUAR ANDRES	230301	16	$441,662	$70,700	CCFC24	16	$441,662	$17,700	CCF32	16	$441,662	$17,700	14-23	16	$441,662	$30,800	16	$0	$0
4	CC	7697639	CHARRY GOMEZ HORLANDO	25-14	30	$828,116	$132,500	CCFC24	30	$828,116	$33,200	CCF32	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
5	CC	12134126	CHARRY GOMEZ JOSE ALEJO	25-14	30	$828,116	$132,500	CCFC24	30	$828,116	$33,200	CCF32	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
6	CC	1610192	CHARRY SANCHEZ SIXTO	231001	19	$524,474	$84,000	EPSC25	19	$524,474	$21,000	CCF32	19	$524,474	$21,000	14-23	19	$524,474	$36,600	19	$0	$0
7	CC	83169247	GUILOMBO GUTIERREZ LEONARDO	230201	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF32	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
8	CC	77163510	MEZA MARTINEZ AMAURI RAFAEL		0	$0	$0	CCFC24	11	$303,643	$12,200	CCF32	11	$303,643	$12,200	14-23	11	$303,643	$21,200	11	$0	$0
9	CC	1075545312	PEREZ ALARCON JOSE DANILO	231001	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF32	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
10	CC	1075249860	PULIDO RINCON CAROLINA	230201	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF32	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
11	CC	12133588	SANCHEZ MOSQUERA TULIO	230301	30	$828,116	$132,500	CCFC24	30	$828,116	$33,200	CCF32	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					$7,287,422	$1,166,200			$7,591,065	$304,300			$7,591,065	$304,300			$7,591,065	$529,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813001514	2	OCG SAS INGENIERIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AURA MARIA MONJE	CALLE 8 33-36 LC 05	NEIVA-HUILA	8675261	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	529378598	9400412956	E	2019/12/04	2019/12/03	BANCOLOMBIA	0	$6,562,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,563,200	$0	$0	$3,563,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$961,500	$0	$0	$961,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,387,000	$0	$0	$1,387,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$817,200	$0	$0	$817,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$397,500	$0	$0	$397,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,228,100	$0	$0	$1,228,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$1,228,100	$0	$0	$1,228,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$883,700	$0	$0	$883,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	$883,700	$0	$0	$883,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$887,500	$0	$0	$887,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$66,400	$0	$0	$66,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$21,000	$0	$0	$21,000
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	5	$129,500	$0	$0	$129,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$21,000	$0	$0	$21,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$99,600	$0	$0	$99,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$516,800	$0	$0	$516,800
TOTAL				**19**	**$6,562,500**	**$0**	**$0**	**$6,562,500**

2019/12/17 11:02 AM

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito Contador Público, Luis Hernando Quitiaquez Pastaz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.212.599 de Aldana (Nariño) y tarjeta profesional N. 111187-T, certifica que OCG SAS INGENIERIA Nit 813002514-2 , ha cumplido (se encuentra a Paz y Salvo) durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente oferta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, asimismo que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud —EPS—, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales —ARL—, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF-- y el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA. Cabe aclarar que la pensión del mes de diciembre será cancelada en el mes de enero dada que la ley en Colombia así nos lo solicita.

Dada en Neiva, a los 17 días del mes de Diciembre de 2019

Luis Hernando Quitiaquez Pastaz

Contador O.C.G SAS INGENIERIA

C.C 5.212.599 de Aldana (Nariño)

476

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 9 2 3 1 A 5 0 5 0 0 A A 0 B 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS HERNANDO QUITIAQUEZ PASTAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5212599 de ALDANA (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 111187-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

111187-T



LUIS HERNANDO
QUITIAQUEZ PASTAZ
C.C. 5212599
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 121070

Luis Fernando Quitiaquez
Contador Público
T.P. 111187-T

IDEGS

FIRMA DEL TITULAR 2127E

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 1922566

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14487809615

(415)7707212489984(8020) 000001448780961 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 3 0 0 2 5 1 4	2	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
O.C.G. SAS INGENIERIA

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 8 33 36 L O 05

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ocgingenieria@gmail.com		3 0 1 7 0 8 2 9 8 7	8 7 2 7 2 4 6

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 4 1 4	4 9 2 3	2 0 1 6 0 4 1 4				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	7	9	1	1	1	4	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 1 0 1 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONJE SALAZAR AURA MARIA
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-02-2019 04:28:55PM

Certificado Bancario

Martes, 26 de Noviembre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que O.C.G. SAS INGENIERIA identificado(a) con NIT 813002514, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	53400010852	2019/01/09	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Aut. DIAN No. 18762011884007
Fecha: 2019/02/27
Habilita del N 50 al N 1000
Vigencia 18 Meses

Ingenieria S.A.S
Obras civiles y gestoría

O.C.G. SAS INGENIERÍA
NIT. 813.002.514-2 RÉGIMEN COMÚN
Cra. 2 No. 8A - 67 LC 21 - 67
Cel. 301 708 2987 - 312 586 2475 - 320 410 3969
E-mail: ocgingenieria@gmail.com
Neiva - Huila

FECHA EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA
No. N 95

SEÑORES: Municipio de Neiva C.C. o NIT: 891.180.009
DIRECCIÓN: Carrera 5 N° 9-74 CIUDAD: Neiva TEL.: 8714472

Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
	Por concepto de acta final del Contrato 1099 de 2019 cuyo objeto es: Construcción de cerramiento, red subterranea para manejo de aguas lluvias en tuveria PVC sanitaria de 6" incluye accesorios varias en la institución educativa julio Hosquero Moreno sede principal del municipio de Neiva		

SON: Sesenta y siete millones ochocientos Setenta y seis mil Setecientos ochenta pesos con noventa y tres centavos

SUBTOTAL	$	
IVA	$	
TOTAL	$	67.876.780,93

1. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según los artículos 621 y ss., 772, 773, 774 y ss. del Código de Comercio. Causará intereses de mora a la tasa máxima autorizada por la Ley, mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago.
2. El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir y por lo tanto en este acto es representante del mismo, y el cliente se hace responsable de su oportuna cancelación.

Recibí Conforme
Firma y Sello
ACEPTADA
Nombre
C.C. No.
Fecha de Recibo

Firma Vendedor
C.C. No.

Resolución DIAN No. 18762001476573 - Fecha 2016-12-09 Del N 1 al N 1.000

Impreso por: PyP SUMINISTROS y/o Eimy Paola Diaz Cuellar NIT. 1.075.278.791-5 Tel. 8719289 Neiva

Certificado Bancario

Martes, 26 de Noviembre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que O.C.G. SAS INGENIERIA identificado(a) con NIT 813002514, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	53400010852	2019/01/09	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14487809615

(415)7707212489984(8020) 000001448780961 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 3 0 0 2 5 1 4	2	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
O.C.G. SAS INGENIERIA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 8 33 36 L O 05

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ocgingenieria@gmail.com		3 0 1 7 0 8 2 9 8 7	8 7 2 7 2 4 6

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 4 1 4	4 9 2 3	2 0 1 6 0 4 1 4				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	7	9	1	1	1	4	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 1 0 1 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MONJE SALAZAR AURA MARIA
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-02-2019 04:28:55PM

OCG Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	PAZ Y SALVO	**Versión:** 01
		Código: FOR-HSE-019
	OCG SAS INGENIERIA	**Fecha de Elaboración:** 31-10-2019

PAZ Y SALVO

Yo Alvaro Jose Chamy con cedula No. 3625562210
de Neiva la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Firma del trabajador

Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	*PAZ Y SALVO*	***Versión:*** *01*
		Código: *FOR-HSE-019*
	OCG SAS INGENIERIA	***Fecha de Elaboración:*** *31-10-2019*

PAZ Y SALVO

Yo Jose Danilo Perez con cedula No. 1075545312 de Quevedo la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Jose Danilo
Firma del trabajador

Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	PAZ Y SALVO	**Versión:** 01
		Código: FOR-HSE-019
	OCG SAS INGENIERIA	**Fecha de Elaboración:** 31-10-2019

PAZ Y SALVO

Yo Leonardo Guilombo con cedula No. 85169247 de RYPE la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Firma del trabajador

OCG Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoría	PAZ Y SALVO	**Versión:** 01
		Código: FOR-HSE-019
	OCG SAS INGENIERIA	**Fecha de Elaboración:** 31-10-2019

PAZ Y SALVO

Yo David Jesus Toledo con cedula No. 1118603873 de Neiva la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Firma del trabajador

OCG Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	PAZ Y SALVO	**Versión:** 01
		Código: FOR-HSE-019
	OCG SAS INGENIERIA	**Fecha de Elaboración:** 31-10-2019

PAZ Y SALVO

Yo Sergio Oliver Charry Qui con cedula No. 1075309178 de Neiva la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Sergio Oliver Charry

Firma del trabajador

OCG Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	*PAZ Y SALVO*	***Versión:*** *01*
		Código: *FOR-HSE-019*
	OCG SAS INGENIERIA	***Fecha de Elaboración:*** *31-10-2019*

PAZ Y SALVO

Yo CRISTIAN CHARRY GUIONBO con cedula No. 1075942 655 de AIPE la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Firma del trabajador

OCG Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	PAZ Y SALVO	**Versión:** 01
		Código: FOR-HSE-019
	OCG SAS INGENIERIA	**Fecha de Elaboración:** 31-10-2019

PAZ Y SALVO

Yo [illegible] con cedula No. 2714616
de Meta la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Firma del trabajador

OCG Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	PAZ Y SALVO	**Versión:** 01
		Código: FOR-HSE-019
	OCG SAS INGENIERIA	**Fecha de Elaboración:** 31-10-2019

PAZ Y SALVO

Yo Sixto Charry Sanchez con cedula No. 1610192.
de Neiva la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Sixto Charry

Firma del trabajador

Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoría	*PAZ Y SALVO*	***Versión:*** *01*
		Código: *FOR-HSE-019*
	OCG SAS INGENIERIA	***Fecha de Elaboración:*** *31-10-2019*

PAZ Y SALVO

Yo Luis Samuel con cedula No. 1121335 BS
de Arpe la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit
813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Firma del trabajador

Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	PAZ Y SALVO	**Versión:** 01
		Código: FOR-HSE-019
	OCG SAS INGENIERIA	**Fecha de Elaboración:** 31-10-2019

PAZ Y SALVO

Yo Ferney olaya. con cedula No. 4884833
de Lipe. la empresa CCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Ferney olaya.
Firma del trabajador
4884833.

OCG Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	PAZ Y SALVO	**Versión:** 01
		Código: FOR-HSE-019
	OCG SAS INGENIERIA	**Fecha de Elaboración:** 31-10-2019

PAZ Y SALVO

Yo JUAN Felipe con cedula No. 1095909179
de Ape la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Firma del trabajador

Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	*PAZ Y SALVO*	***Versión:*** *01*
		Código: *FOR-HSE-019*
	OCG SAS INGENIERIA	***Fecha de Elaboración:*** *31-10-2019*

PAZ Y SALVO

Yo Edwin Arana G. con cedula No. 1017173522
de Medellín la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Firma del trabajador

OCG Ingenieria S.A.S Obras civiles y gestoria	*PAZ Y SALVO*	***Versión:*** *01*
		Código: *FOR-HSE-019*
	OCG SAS INGENIERIA	***Fecha de Elaboración:*** *31-10-2019*

PAZ Y SALVO

Yo Enrique acosta con cedula No. 7832821 de Neiva. la empresa OCG SAS INGENIERIA con numero de nit 813002514-2 está a PAZ y SALVO por todo concepto

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Firma del trabajador

ACTA DE RECIBIMIENTO DE OBRA A SATISFACCION POR PARTE DE LA RECTORIA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE NEIVA

En Neiva, a los veinte dos (22) días del mes de Enero del año 2020, se reunieron los abajo firmantes con el fin de recibir a satisfacción la obra ejecutada en desarrollo del **CONTRATO DE OBRA N 1099 -2019 "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA ,** de fecha 16 de septiembre de 2019, suscrito entre el Municipio de Neiva y OCG SAS INGENIERIA ,

Plazo de Ejecución del Contrato: 3 MESES

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:

Nombre Carlos Arturo Bohorquez
C.C. 7.700.209
Rector Institucion Educativa

Nombre:
C.C. 1.032.443.505
RL OCG SAS INGENIERIA

41_50000

Señores

OCG SAS INGENIERIA
Nit : **813002514** -

NEIVA

Señor Empleador

Con su aporte estamos garantizando los derechos a miles de nin@s, adolecentes y familias Huilenses. En nombre de los beneficiarios de nuestros programas y de esta Entidad, le agradecemos y lo invitamos a continuar siendo protagonista de la inversion social en el Departamento. Relacionamos los pagos efectuados por usted(es) por concepto de aportes parafiscales 3% durante la vigencia:

CANAL	FECHA DE PAGO	PERIODO Inicial	Final	CONCEPTO	VR.APORTE
Total Aportes Vigencia : 2019					$0

Le solicitamos verificar si la fecha y valor del aporte corresponden a las consignaciones efectuadas por Ud.(s), y por favor informar alguna inconsistencia al PBX 860 47 00 ext.838122 o acercarse a la oficina de Recaudo Regional ICBF - Huila, ubicada en la calle 21 Nº. 1 E - 40 - Neiva (Huila).

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO CORTES GOMEZ
Coordinador Grupo Financiero- ICBF Regional Huila

Comfamiliar
Más felicidad

994801-813002514-2

LA COORDINADORA DE RECAUDO DE APORTES DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

La Empresa **OCG SAS INGENIERIA** identificada con Nit No. **813.002.514,** se encuentra en estado **Activo** en nuestro sistema y cancela Aportes Parafiscales por los periodos de 201901 a 201912 **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA**, así:

Anexo: Kardex de aportes

"La expedición de este documento no impide que Comfamiliar Huila pueda realizar visitas de verificación de la correcta y oportuna liquidación de los aportes, bases de liquidación y el pago oportuno de los mismos. (Decreto 562/9)

'ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO PARA AFILICIACIÓN A OTRAS CAJAS DE COMPENSACION NI COMO SOPORTE DE PAGO DE PARAFISCALES POR CONTRATOS'.

Dicha certificación se expide a los 15 días del mes de Enero del año 2020.

MARIA ISABEL DIAZ GARZÓN
COORDINADORA DE RECAUDO DE APORTES

No:41-2-2020-000484
05/02/2020 05:07:20 P.M.

41-1080

Neiva,

Señora
Valentina Monje Salazar
Representante legal
OCG SAS Ingeniería
ocgingenieria@gmail.com
Calle 8 No. 33 - 36 Local 5
Teléfono: 3125862475 - 3204103969
Neiva – Huila

Asunto: Remisión de Certificado FIC.

Cordial saludo señora Valentina:

Con el fin de dar respuesta a su comunicación radicada bajo el número 41-1-2020-000553 de enero 24 de 2020, comedidamente me permito remitir el certificado FIC, conforme a los pagos realizados sobre el contrato No. 1099 de 2019, celebrado por la empresa OCG S.A.S Ingeniería con Nit. 813.002.514; según el soporte de pago No. 64448941.

No obstante, lo anterior la Entidad podrá realizar visita de fiscalización, para verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al SENA determinadas en la ley durante las últimas cinco (5) vigencias.

Cordialmente,

Adalgisa Valderrama Saldaña
Coordinadora Relaciones Corporativas e Internacionales

Anexo: Un (1) Folio.

Radicado: No. 41-1-2020-000553 NIS: 2020-05-001462
Proyectó: Myriam Alexandra Rubio
Cargo: Auxiliar Grado 1 – Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales

Certificado No. SC-CER339681

Certificado No. CO-SC-CER339681

El empleo es de todos | Mintrabajo

LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de Información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	**11EE2020744100100100000269**
Nombre y/o Razón Social	**O.C.G. SAS INGENIERIA**
Identificación	**813.002.514-2**

En el periodo comprendido entre el 22 enero de 2019 al 22 enero de 2020, correspondiente al último año contado a partir de la fecha de elaboración.

- SANCIONES: No registra.
- RECLAMACIONES: No registra.
- INVESTIGACIONES: No registra.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene una validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo. De conformidad con lo estipulado en la Resolución 2143 del 2014, articulo 1 numeral 19.

Neiva, 27 ENE 2020.

CLARA INÉS BORRERO TAMAYO
Directora Territorial Del Huila

Elaboro y revisó bases de datos de Neiva: Yesica C.
Reviso bases/Aprobó: G. Guzmán.
Revisado bases/Aprobó: E. Medina

FACTOR DE CALIFICACIÓN CALIDAD

Neiva 18 de Diciembre de 2019

REFERENCIA: CONTRATO 1099 -2019

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR, COCINA Y VARIOS Y LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO COMPLEMENTARIO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAIRO MORERA LIZCANO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA

Estimados señores: Valentina Monje Salazar en mi calidad de Representante Legal de OCG SAS INGENIERÍA en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a nuestro costo y riesgo, el siguiente ofrecimiento:

No.	OFRECIMIENTO	CANT.	MARQUE CON UNA X SU OFRECIMIENTO
1	CERRAMIENTO EN MALLA EXPADER 2*2 CALIBRE 10, TUBO DE AN DE 2", PERFIL DE 1 ½"	**21.6 M2**	X

Se realiza esta actividad de calidad obedeciendo a las necesidades técnicas de ejecución del proyecto, una vez realizado el análisis en campo del ofrecimiento inicial se determinó que según el diseño hidráulico la tubería de 6" es sufiente para los volúmenes de agua del área en días críticos (días de lluvia, aumento del nivel freático, lavado de cunetas), no obstante en reunión realizada con la comunidad veedores, rector, supervisor del contrato se verifico como necesario y primordial para la correcta ejecución del proyecto la instalación de Módulos de cerramiento en malla Expander que protegiera la institución de actos vandálicos así mismo que los estudiantes no pudieran por ningún motivo utilizar este medio para salir de la institución debido a la cercanía de la rampa de acceso al segundo piso y las facilidades que se presentaban para acceder al muro, por lo tanto en vista de la solicitud se determinó la instalación de malla altura 1.20 en un tramo de 18 ml. Lo cual obedece a 21.6 M2 (se adjunta APU). Este ofrecimiento de acuerdo al puntaje de calidad y el valor determinado estaría por encima del anterior y satisface las necesidades propias de la institución y la buena ejecución del proyecto.

Se Adjunta registro fotográfico de las actividades





Valentina Monje Salazar
RL OCG SAS INGENIERIA
C.C. 1.032.443.505 de Bogotá
Calle 8 # 33-36 Local 5
info@ocgsasingenieria.com
Neiva

Apoyo

FABRICIO ANDRES PASTRANA
SUPERVISOR
Alcaldia de Neiva

Sello con Reglamento Técnico

icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificadó de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA PRESIÓN CON CAMPANA, TUBERÍA PRESIÓN CON CAMPANA UNIÓN TIPO RIEBER, TUBERÍA PRESIÓN EXTREMO LISO, TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO, ACCESORIOS TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO, TUBO SANITARIO, TUBO VENTILACIÓN, ACCESORIOS PARA TUBERÍA PRESIÓN CON CAMPANA, ACCESORIOS PRESIÓN AGUA POTABLE, ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA Y VENTILACIÓN, TUBERÍA PRESIÓN SUPRAXIAL PVCO CON CAMPANA, TUBERÍA PERFILADA PARA ALCANTARILLADO ACAMPANADA, TUBERÍA CORRUGADA ALCANTARILLADO ACAMPANADA, ACCESORIOS PARA TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO, ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA

Fabricado por **PVC GERFOR S.A.**, en la **Autopista Medellín Kilómetro 2 600 metros Vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia**

Manufactured by **PVC GERFOR S.A.**, in the **Autopista Medellín Kilómetro 2 600 metros Vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Reglamento técnico de tuberías y accesorios

Technical regulation about pipes and accessories

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSR -CER602683
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-04-13
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2024-04-12
Expiration Date:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ANSI ACCREDITED

FORTECEM	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/10/17
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 01
		Página **1** de **1**

Producto:
Cemento Hidráulico Tipo UG

Descripción del producto:
El cemento ***Fortecem*** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

Normas técnicas aplicables:
Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121 (Colombia).

Métodos de análisis utilizados:
NTC 33: Método para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224: Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927: Método para determinar la expansión en barras de mortero

Requisitos normativos y resultados obtenidos:

PARÁMETROS FÍSICOS	NORMA ENSAYO	NTC 121 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33	N/A	4750
Densidad (g/cm^3)	NTC 221	N/A	2,89
Expansión en Autoclave (%)	NTC 107	Máx 0.8	-0,04
Fraguado inicial (min)	NTC 118	Mín. 45	220
Fraguado final (min)	NTC 118	Máx. 420	320
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927	Máx. 0.02	0,004
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224	Máx. 12	7,25
Relación Agua/Cemento	NTC 220	N/A	0,491
Resistencia 1 Día (MPa)	NTC 220	N/A	5,7
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220	Mín. 8	13,0
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220	Mín. 15	17,6
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220	Mín. 24	29,1

Esta información corresponde al promedio de los datos obtenidos durante el mes de Noviembre del año 2017.
La calidad de los datos individuales puede variar respecto a este promedio.

Liliana Becerra Romero
Jefe de Laboratorio (e)

Fecha de Emisión: 15/12/2017

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Km 25 Vía Bogotá - Sibaté, Sibaté
Colombia. C.P. 99999 Tel/Fax:

CLIENTE	MATERIAL	CALIBRE /DIÁMETRO	PRODUCTO	LOTE
ARMETALES MARIQUITA	108000077	1/4"	ALB COR NTC 2289 1/4" Alambrón WIREROD	2115606803

FACTURA	PESO (Kg)	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	GRADO	ESPECIFICACIÓN	REDUCCIÓN
97061421/10	10.703	PED. TEL SRA. PILAR	4057900/000010	GR60	NTC2289 - NTC 2289	?

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Nb	V	C.E
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
,02	0,015	,28		0,17	0,07	0,66	0,02	0,14	0,03	0,033	0,001	0,449

PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite de Fluencia	Resistencia a la Tracción	Relación R.T/R.F	Alargamiento	Doblado	Masa Lineal
MPa	MPa		%		kg/m
421	611	1,45	17,38	OK	1,246

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Altura de Corrugas	Ancho de Corrugas	Espacio entre Corrugas
mm	mm	mm
0,37	0,78	1,63



10 - 08 - 2016

OBSERVACIONES

Los 8 primeros dígitos del lote corresponden al N° de colada, los 2 últimos son un consecutivo.
LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN (NORMA NTC 2289):
% Máximo C:0,30; Mn:1,50; P:0,035; S:0,045; Si:0,50; Carbono Equivalente (C.E):0,55.
Resistencia a fluencia MPa(R.F):420-540; Resistencia a Tracción MPa(R.T):550min;Relación R.T/R.F:1,25min.
Alargamiento en 200mm(% min): 14 en barras N2-N6; 12 en barras N7-N11; 10 en barras N14-N18.
MÉTODOS DE ENSAYO: conforme descrito en norma NTC 2289.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 09.08.2016

DIANA MARCELA ARIZA DIAZ

DEACERO

EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya
CARRET. LIBRE CELAYA-SALAMACA KM 64.8
C.P./ZIP MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2376

[D]ARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORR[U]GADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No:	11145 - 21832764 - 7
Fecha / Date:	28/01/2[0]19

Hecho en México / Made in Mexico

DATOS DEL CLIENTE / SOLD TO		CLIENTE CONSIGNADO / SHIP TO		DATOS DEL EMBARQUE / SHIPPING INFORMATION
Cliente / Customer: G Y J FERRETERIAS SA		Cliente / Customer: G Y J FERRETERIAS SA		Núm. Viaje / Travel No: 11145
Dirección / Address: CR 65 B 12A 65 - -		Dirección / Address: - -		Núm. Factura / Invoice No: IL1348
Ciudad / City: Santafe De Bogota	Estado / State: CUNDINAMARCA	Ciudad / City: BARRANQUILLA	Estado / State: COLOMBIA	Pedido / Customer Order No: 21832764
Teléfono / Phone: 2906900	País / Country: Colombia C.P./ZIP -			Núm. Plan / Shipping Plan: 31
Correo Electrónico / eMail:				Fecha Embarque / Date: 28/01/2019

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Producto / Description of Goods	% C AVG	% Mn AVG	% Si AVG	% P AVG	% S AVG	% Cu AVG	% Cr AVG	% Ni AVG	% Mo AVG	% V AVG	% Nb AVG	CE AVG
103157	113330	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.253	0.966	0.150	0.007	0.017	0.190	0.077	0.060	0.011	0.041	0.002	0.4254
103158	113331	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.242	0.967	0.187	0.007	0.011	0.185	0.074	0.057	0.010	0.040	0.002	0.4146
103159	113332	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.262	1.006	0.166	0.009	0.008	0.204	0.080	0.056	0.010	0.042	0.002	0.4412
103160	113333	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.245	0.979	0.178	0.006	0.009	0.204	0.070	0.063	0.012	0.040	0.001	0.4199
103338	113308	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.254	1.025	0.188	0.009	0.022	0.196	0.100	0.063	0.012	0.040	0.002	0.4390
103866	113962	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.245	0.957	0.182	0.015	0.021	0.151	0.098	0.059	0.012	0.042	0.002	0.4169
163006	114046	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.260	0.976	0.197	0.004	0.029	0.167	0.044	0.052	0.011	0.040	0.000	0.4301
163008	114043	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.264	0.986	0.176	0.004	0.025	0.199	0.069	0.073	0.014	0.042	0.000	0.4399
163011	114040	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.251	0.971	0.158	0.009	0.026	0.198	0.098	0.065	0.016	0.040	0.000	0.4271
163015	114039	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.243	0.955	0.166	0.004	0.026	0.191	0.074	0.059	0.011	0.041	0.000	0.4135
163016	114038	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.265	0.968	0.152	0.004	0.026	0.178	0.058	0.057	0.012	0.040	0.000	0.4357
163018	113963	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.255	0.981	0.184	0.004	0.030	0.199	0.067	0.064	0.013	0.041	0.000	0.4290
163178	114037	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.263	0.978	0.181	0.003	0.021	0.172	0.074	0.060	0.013	0.042	0.000	0.4368
163179	114036	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.255	0.985	0.183	0.004	0.020	0.191	0.096	0.061	0.013	0.040	0.000	0.4328
163180	114035	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	0.254	0.995	0.164	0.003	0.024	0.205	0.067	0.061	0.014	0.041	0.000	0.4309
96647	114047	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.35 t C	0.212	0.914	0.196	0.011	0.017	0.187	0.092	0.075	0.014	0.060	0.002	0.3760
155768	114049	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.35 t C	0.226	0.924	0.195	0.006	0.010	0.184	0.091	0.074	0.018	0.061	0.000	0.3910
155769	114048	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.35 t C	0.215	0.926	0.192	0.005	0.016	0.180	0.083	0.068	0.012	0.063	0.000	0.3791

DEACERO +VERDE

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289 (Decima Actualización 2015) y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto decreto 1513 de 2012 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289 (update tenth). All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

DEACERO®

EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya
CARRET. LIBRE CELAYA-SALAMACA KM 64.8
C.P./ZIP MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2376

[illegible]ARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORR[illegible]ADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No:	11145 - 21832764 - 7
Fecha / Date:	28/01/2[illegible]

Hecho en México / Made in Mexico

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Producto / Description of Goods	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cu	% Cr	% Ni	% Mo	% V	% Nb	CE
			AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG
103106	117600	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.263	1.324	0.166	0.014	0.020	0.289	0.191	0.093	0.025	0.031	0.002	0.5114
103109	117785	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.261	1.344	0.196	0.015	0.025	0.261	0.182	0.095	0.026	0.029	0.002	0.5111
103110	117784	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.287	1.336	0.182	0.011	0.027	0.243	0.166	0.095	0.026	0.030	0.002	0.5343
103115	117599	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.285	1.362	0.219	0.012	0.021	0.277	0.142	0.088	0.020	0.031	0.002	0.5349
105063	119281	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 12.0 m P16 R	0.284	1.320	0.196	0.014	0.027	0.298	0.152	0.107	0.027	0.030	0.003	0.5285
100108	115056	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 9m P79 R	0.273	0.711	0.178	0.009	0.014	0.242	0.106	0.081	0.019	0.005	0.001	0.4118

Propiedades Mecánicas / Mechanical Properties

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Producto / Description of Goods	Grado / Steel Grade	Calibre / Diameter	RT kg/mm²	TS MPa	% Elong / Elong	LF kg/mm²	YS MPa	RT/LF	P. Doblez / Bend Test	Acabado	Peso metro (Kg/m)	Máx. Espaciamiento	Min. Altura	Separación Extr. Resaltes
					AVG	AVG	AVG	AVG	AVG			Punto 11 de la Norma NTC2289 /	AVG	AVG	AVG	AVG
103157	113330	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	67.96	666.48	16.30	44.58	437.17	1.52	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.05	0.63	1.62
103158	113331	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	68.88	675.49	15.58	45.22	443.49	1.52	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.05	0.58	1.75
103159	113332	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	68.80	674.74	15.19	45.61	447.35	1.50	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.05	0.66	1.62
103160	113333	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	68.85	675.26	15.55	45.94	450.54	1.49	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.05	0.64	1.62
103338	113308	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	67.93	666.22	15.40	46.44	455.42	1.46	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.10	0.63	1.71
103866	113962	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	64.26	630.24	16.05	46.42	455.27	1.38	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.99	8.10	0.63	2.10
163006	114046	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	64.23	629.93	20.05	44.94	440.75	1.42	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.19	0.59	1.65
163008	114043	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	67.17	658.73	18.13	46.79	458.90	1.43	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.18	0.65	1.71
163011	114040	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	64.90	636.49	17.07	47.17	462.60	1.37	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.20	0.77	1.89
163015	114039	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	62.94	617.27	15.40	45.34	444.69	1.38	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.05	0.65	2.07
163016	114038	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	68.96	676.30	16.02	49.39	484.38	1.39	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.02	0.63	2.65
163018	113963	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	68.14	668.23	16.08	46.42	455.27	1.46	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.01	0.62	2.10
163178	114037	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.35 t C	G60	1/2"	69.30	679.62	16.32	48.14	472.14	1.43	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.98	8.10	0.62	2.83

DEACERO +VERDE

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289 (Decima Actualización 2015) y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto decreto 1513 de 2012 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289 (update tenth). All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

COMMERCIAL INVOICE

SAMSUNG

1)Exporter/Beneficiary
SAMSUNG C AND T CORPORATION
24TH FL, OLYMPIC-RO-35-GIL 123,
SONGPA-GU, SEOUL, SOUTH KOREA 05510
TAX ID:791-85-00194, TEL:82-2-2145-3322

8) No.& date of Invoice
IHJX17I04270002 1ST AUG 2017

9) No.& date of Contract
SS-GYJ-170429-BV-HR-RZ 29TH APR 2017

2) For Account & Risk of Messers
GYJ FERRETERIAS S.A.
CARRERA 65B No. 12-93
BOGOTA, COLOMBIA. TEL/FAX: 2600783

10) L/C Issuing Bank
H.R

3) Notify Party
GYJ FERRETERIAS S.A.
CARRERA 65B No. 12-93
BOGOTA, COLOMBIA. TEL/FAX: 2600783

11) Remarks
* PAYMENT TERMS: CAD 45DAYS FROM B/L DATE
* PLACE OF ISSUE OF THE INVOICE: SEOUL, KOREA
* FOB VALUE : USD 402,974.98
FREIGHT CHARGE : USD 26,140.74
CFR LO : USD 429,115.72
* BANK DETAILS: KOREA EXCHANGE BANK
GANGNAMDAERO BRANCH, SEOUL, KOREA
ACCOUNT NO.:438-JCD-1000018
SWIFT CODE: KOEXKRSE

4) Port of Loading	5) Port of Discharge
NSHAN PORT IN CHINA	BUENAVENTURA, COLOMBIA
6) Vessel Name	7)Sailing on or about
MV OCEAN ROYAL V.HKG010	10TH JUL 2017

N/M

CFR LO BUENAVENTURA, COLOMBIA

HOT ROLLED STEEL SHEET / HOT ROLLED CHQUERED STEEL SHEET

12) Marks & Number of PKGS	13) Description of Goods	SIZE(MM)	SPEC	14) Quantity/Unit NET WEIGHT	15) Unit price UNIT PRICE (USD)	16)Amount CFR AMOUNT (USD)
		4.50X1830X6100	ASTM A36	57.242	USD 458.00	26,216.84
		2.50X1200X2400	ASTM A36	42.330	USD 458.00	19,387.14
		2.50X1200X6000	ASTM A36	45.760	USD 458.00	20,958.08
		3.00X1001X6000	ASTM A36	37.182	USD 458.00	17,029.36
		3.00X1200X2400	ASTM A36	65.834	USD 458.00	30,151.97
		3.00X1200X6000	ASTM A36	69.454	USD 458.00	31,809.93
		4.00X1200X6000	ASTM A36	45.962	USD 458.00	21,050.60
		4.50X1200X2400	ASTM A36	69.414	USD 458.00	31,791.61
		4.50X1200X6000	ASTM A36	70.062	USD 458.00	32,088.40
		6.00X1200X2400	ASTM A36	92.290	USD 458.00	42,268.82
		6.00X1200X6000	ASTM A36	69.888	USD 458.00	32,008.70
		8.00X1200X6000	ASTM A36	46.518	USD 458.00	21,305.24
		9.00X1200X2400	ASTM A36	47.008	USD 458.00	21,529.66
		9.00X1200X6000	ASTM A36	47.334	USD 458.00	21,678.97
		2.50X1001X3000	ASTM A36	31.910	USD 470.00	14,997.70
		2.50X1220X3000	ASTM A36	35.162	USD 470.00	16,526.14
		3.00X1001X3000	ASTM A36	28.316	USD 470.00	13,308.52
		4.00X1001X3000	ASTM A36	31.932	USD 470.00	15,008.04
		S-TOTAL :		933.598 MT	USD	429,115.72
		DEDUCT(PRE PAYMENT)			USD	43,861.50
		G-TOTAL :		933.598 MT	USD	385,254.22

RECEIVED
RP-EDC

Signed By

020801502266765

鋼材検査証明書
INSPECTION CERTIFICATE

新日鐵住金株式会社
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION

注文者 SHIPPER : METAL ONE CORPORATION
注文者照合番号 REFERENCE No. : ISK -7A3R4C102
契約番号 CONTRACT No. : 7-832-K3-5-4-PX1A
商品名 COMMODITY : HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL
規格 SPECIFICATION : A36-04-MOD
特記 NOTE :

HR

需要家 CUSTOMER : GYJ
需要家管理番号 CUSTOMER'S CONTROL No. : C0-16026

本社：〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
HEAD OFFICE : 2-6-1 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JAPAN
大分製鉄所：〒870-0992 大分県大分市大字西ノ洲１番地
OITA WORKS : 1, NISHINOSU, OITA-CITY, OITA PREF., 870-0992, JAPAN

証明書番号 CERTIFICATE No. : 17K3103859
発行年月日 DATE OF ISSUE : 2017-04-11
頁 PAGE : 8E

E 04- 00
092

寸法 SIZE MM	員数 QUANTITY	質量 MASS KG	CASE NO 製鋼番号 CAST No.	検査番号 INSPECTION No. COIL No.	引張試験 TENSILE TEST 降伏点 Y.P	引張強さ T.S	伸び EL %	BEND TEST	衝撃試験 IMPACT TEST 試験片寸法	平均 AVG	個々値 EACH	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % C	Si	Mn	P	S
					KSI							×100	×100	×100	×100	×100
9.00X1200XC 13	3	20590	1-3 ZA1349	C07184-1-3 C07184	H 43	70	33					17	1	93	11	4
	4	32300	4-7 ZC3230	C07255-1-4 C07255	H 46	72	34					18	2	93	17	5
SUB TOTAL	7	52890														
12.00X1200XC 14	4	31530	1-4 ZC3230	C07256-1-4 C07256	H 44	72	34					18	2	93	17	5
	1	9130	5 ZC2748	C10276-2 C10276	H 46	73	32					18	1	95	16	7
SUB TOTAL	5	40660														
TOTAL	120	977930														

NOTES [1] G.L 標点距離 Gage Length A:50mm C:70mm E:80mm G:200mm H:2" I:8" J:5.65√So [2] Y.R:降伏比 Yield Ratio R.A:絞り Reduction Of Area [3] A:合格 Acceptable [4] 2:2.5mm 3:3.3mm 4:3.33mm 5:5.0mm 6:6.67mm 7:7.5mm 8:8.7mm 9 製品板厚 Hot Coil Thickness,Hot Rolled Sheet Thickness [5] HRB:Rockwell B Scale HRC:Rockwell C Scale HV:Vickers AGS:オーステナイト粒度 Austenite Grain Size FGS:フェライト粒度 Ferrite Grain Size NMI:非金属介在物 Non Metallic Inclusions [6] P:製品分析 Product Analysis SH:延性破面率 Shear Fracture CF:結晶破面率 Crystallinity Fracture LE:横拡出 Lateral Expansion.

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE CONTRACT.

K. Ogawa

小川 健一 KENICHI OGAWA
大分製鉄所 品質保証室長
HEAD OF DEPARTMENT
QUALITY ASSURANCE DEPT.
OITA WORKS

092 E 04- 00 23

(背面続)

INGENSAYOS LTDA

LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS

NIT: 900342254-3

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: O.C.G. SAS INGENIERIA

FECHA: NOVIEMBRE 20 DE 2014

OBRA: CONTRATO 1099-2019 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 " INCLUYE ACCESORIOS VARIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MORERA MOSQUERA MORENO SEDE PRINICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO	ABSCISA ELEMENTO	FECHA FUNDIDA	7	14	28	FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% OBTENIDA	RESISTENCIA PROYECTADA Kg/cm2	RESISTENCIA PROYECTADA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA	SLUMP	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION DE ZAPATAS CERRAMIENTO	XXX	NOV. 4/19	X			NOV. 11/19	320.4	2638	183.9	87.2			3000	3.5"	
2					X		NOV. 18/19	334.1	2856	198.2	91.3			3000	3.5"	
3						X	NOV. 25/19	421.1	3279	220.0	115.0			3000	3.5"	
1	CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION Y AMARRE	XXX	NOV. 12/19	X			NOV. 19/19	312.9	2512	179.3	81.7			3000	3.5"	
2					X		NOV. 26/19	336	2858	199	92			3000	3.5"	
3						X	DIC. 3/19	415	3176	215.0	111.0			3000	3.5"	
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	XXX	NOV. 19/19				NOV. 26/19	421	3279	220	120			3000	3.5"	
							DIC. 3/19	471.9	3764	260	140			3000	3.5"	
							DIC. 10/19	482.3	3806	290.0	165.0			3000	3.5"	

OBSERVACIONES:

JEFE DE LABORATORIO

MANUAL DE MANTENIMIENTO CONTRATO 1099-2019

De acuerdo a la naturaleza de la obra y su objeto "**CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" INCLUYE ACCESORIOS VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA".**

Se debe realizar el siguiente Mantenimiento

ELEMENTO	MANTENIMIENTO	PERIODO
SUMIDEROS	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	SEMANAL 1
CAJILLAS DE AGUA LLUVIAS	LIMPIEZA DE CAJILLAS	BIMENSUAL
MUROS DE CERRAMIENTO	PINTURA DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	ANUAL
MUROS DE CERRAMIENTO	LIMPIEZA DE RAICES ALEDAÑAS A EL MURO	2 VECES AL AÑO
FACHADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	PINTURA DE FACHADA	ANUAL
MURO DE CONTENCION	PINTURA COLOR GRIS BASALTO	ANUAL

VALENTINA MONJE SALAZAR

REPRESENTANTE LEGAL

OCG SAS INGENIERIA

Aut. DIAN No. 18762011884007
Fecha: 2019/02/27
Habilita del N 50 al N 1000
Vigencia 18 Meses

O.C.G. SAS INGENIERÍA
NIT. 813.002.514-2 RÉGIMEN COMÚN
Cra. 2 No. 8A - 67 LC 21 - 67
Cel. 301 708 2987 - 312 586 2475 - 320 410 3969
E-mail: ocgingenieria@gmail.com
Neiva - Huila

Ingenieria S.A.S
Obras civiles y gestoria

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA
No. N 95

SEÑORES: Municipio de Neiva C.C. o NIT: 891.180.009
DIRECCIÓN: Carrera 5 N° 9-74 CIUDAD: Neiva TEL.: 8714472

Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
	Por concepto de cuota final del Contrato 1099 de 2019 cuyo objeto es: Construcción de cerramiento, red subterranea para manejo de aguas lluvias en tuberia PVC sanitaria de 6" incly. y accesorios varios en la institución educativa Julio Hosquera Moreno sede principal del municipio de Neiva		

SON: Sesenta y siete millones ochocientos setenta y seis mil setecientos treinta pesos con noventa y tres centavos

SUBTOTAL	$	
IVA	$	
TOTAL	$	67.876.730

1. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según los artículos 621 y ss., 772, 773, 774 y ss. del Código de Comercio. Causará intereses de mora a la tasa máxima autorizada por la Ley, mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago.
2. El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir y por lo tanto en este acto es representante del mismo, y el cliente se hace responsable de su oportuna cancelación.

Recibí Conforme
Firma y Sello

Nombre

C.C. No.

Fecha de Recibo

Firma Vendedor
C.C. No.

Escaneado con CamScanner

	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	Versión: 02
Alcaldía de Neiva Primero Neiva	FOR-GHT-03	Vigente desde : Febrero 28 de 2019

RADICADO INTERNO: RECIBIDO POR:

Diligenciar Unicamente a Computador

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

Fecha: 15 09 2019

1- Clase y Datos del Contrato

Nro.	1099-2019						
Tipo de contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	NIT	X	C.C.		No.	813002514-2
Proveedor	OCG SAS INGENIERIA	Teléfonos					3017082987
Dirección	CALLE 8 # 53-36 LOCAL 5	Correo Electronico	ocgingenieria@gmail.com	Código del contrato por Secop II			MINSESAMCOP -086-2019
Establecer si es Secop I ó II	secop I		secop II	X	NIT	C.C.	No.
Cesión de contrato:	Si / No	Nombre del cedente		Entidad donde realiza el Aporte			
Aporte a pensiones voluntarias	Si / No	Aporte cuenta AFC		Banco			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol							

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	534-000108-52	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	Corriente X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	SI / NO	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta	X	Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta: Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Nro. de pago de derechos de contratación original	2019960200000253					Nro. de derechos de contratación adiciones	

4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro	Cual?
Beneficiario							NIT	C.C.	No.
Cuenta Bancaria						Banco		Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información del Compromiso

Objeto:	Copiar tal cual aparece en el contrato "el objeto"

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" INCLUYE ACCESORIOS VARIOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	TRES MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD CANCELARA LA EJECUCION DEL CONTRATO MEDIANTE ACTA(S) DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDAS, APROBADAS Y CERTIFICADAS POR EL SUPERVISOR DE ACUERDO AL AVANCE HASTA EL 90%, Y EL RESTANTE 10% A LA TERMINACION DEL OBJETO CONTRATADO, PREVIA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y APROBACION DEL SUPERVISOR

Fecha de Inicio	30	09	2019	Adición		Adicion No.		Fecha				Valor adición	
Valor compromiso inicial	$139.791.850,50			Valor adicion(es)				Valor total compromiso	$ 139.791.850,50				

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final	x	Pago Parcial No.		Periodo:	De	Fecha	01	11	2019
							A:	Fecha	18	12	2019

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo					
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada				Valor Entrada			
Otros		Cual							

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
NOVIEMBRE - DE 2019	$29.100,00	$1.166.200	$304.300	34004012956

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Numero del RP	Codigo de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Numero Reserva presupuestal	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
3332	4314	1109	49	15383,18	$139.776.467,32
Valor a cobrar en pesos $	$67.876.780,53		Valor a cobrar en letras	SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS	

9- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo)
DR. [illegible] VALENTINA MONJE SALAZAR	Apoyo a la Supervisión	DR. GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ - SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA


10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad [Firma y fecha]	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.



287

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 0

Fecha : 11/29/2019 FORMATO FECHA MES/DIA/A~NO Hora : 10:54:47 Pag. : 1
Identidad: 1032443505 Propietario: MONJE SALAZAR VALENTINA

	CONCEPTO	Nro Registro	Fecha	Valor
TOTAL ESTADO DE CUENTA ---------- >				

ELABORADO POR :SILVA SOTO ADRIANA

NOTA: A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION

288

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 0

Fecha : 11/29/2019 FORMATO FECHA MES/DIA/A~NO Hora : 10:54:18 Pag. : 1
Identidad: 813002514 Propietario:

	CONCEPTO	Nro Registro	Fecha	Valor
TOTAL ESTADO DE CUENTA ---------- >				

ELABORADO POR :SILVA SOTO ADRIANA

NOTA: A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION