OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO CIHCM422 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CUBO

Entre los suscritos: : **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA** identificada con Número de Identificación Tributario **(Nit) 813.005.578-7,** entidad Representada Legalmente por el doctor **FELIPE VICTORIA BARRAGAN** , identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.845.632 expedida en Garzón - Huila, en calidad de DIRECTOR, nombrada mediante Decreto No. 01 del 02 de enero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día dos (2) de enero de 2024, según consta en Acta de posesión No. 009, suscritas por el señor Gobernador del Departamento del Huila **DOCTOR RODRIGO VILLALBA MOSQUERA**, en su calidad de Gobernador del Departamento del Huila, en ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 1338 de 2004 numeral 3 del artículo 21 y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias, quien para los efectos del presente Acto Administrativo se denomina la Entidad Estatal Contratante, por una parte; por la otra, **ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO** identificado con cédula de ciudadanía **N°. 1.019.013.695 ,** actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO CUBO** identificado con Número de Identificación Tributario **(Nit) 901.765.482-8** quien para los efectos del presente **OTROSÍ** se denominará INTERVENTOR; hemos convenido en celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1** Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1)** El 7 de noviembre de 2023 por medio de la resolución No. 410 del 2023, por la cual se adjudica el mencionado proceso de interventoría **No. IHCM017 DE 2023** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABAL Y EL CENTRO PROBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN –DEPARTAMENTO DEL HUILA; El Contrato de Interventoría No. CIHCM 422 DE 2023 Celebrado Entre El Instituto Departamental Del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA y el CONSORCIO CUBO fue suscrito el día 10 de noviembre de 2023 por un valor CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($146.337.759,oo) M/CTE **2)** El día 22 de noviembre de 2023 se suscribe el acta de inicio del contrato de interventoría No. CIHCM422 DE 2023, para dar inicio al proyecto cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABAL Y EL CENTRO PROBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN –DEPARTAMENTO DEL HUILA". **3)** El día 27 de diciembre de 2023 se suscribe el acta de suspensión No. 1 al contrato de interventoría No. CIHCM422 DE 2023; por los motivos expuestos en el acta referida. **4)** El día 09 de febrero de 2024 se suscribe el acta de justificación No.2 de la ampliación No.1 a la suspensión No. 1 al contrato de interventoría No. CIHCM422 DE 2023; por los motivos expuestos en el acta referida. **5)** El 14 de marzo de 2024, se emite por parte de la Oficina Jurídica del INDERHUILA, oficio IH-2-2024-0241 en el cual se adopta la circular externa No. 08

del 27 de diciembre de 2023 respecta a la refrendación de las reservas presupuestales; ordena de manera unilateral ampliar el plazo de la suspensión del presente contrato. **6)** El día 29 de abril de 2024 se notifica al INDERHUILA la refrendación de reserva presupuestal por parte del ente de control. **6)** Que el seis (6) de mayo de 2024 se reunieron **ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.019.013.695** actuando en Representación legal del **CONSORCIO CUBO** identificado con Número de Identificación Tributario **(NIT) 901.765.482-8** Interventor del Contrato de Obra Pública No. CLPIH381 de 2023; **RAMIRO POLANIA FERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía **12.105.775** de Neiva actuando en representación legal del **CONSORCIO LA ESPERANZA** identificado con Número de Identificación Tributario **(NIT) 901.736.950-1** Contratista; **ANDRES FELIPE MUÑOZ CARDONA** en calidad de Arquitecto designado como apoyo a la supervisión de parte del **INDERHUILA; y FELIPE VICTORIA BARRAGAN** actuando en calidad de Director del **INDERHUILA, con el fin de suscribir ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 3, y REINICIO** del Contrato de Obra Pública **No. CLPIH381 de 2023** y del Contrato de Interventoría **No. CIHCM422** de 2023 el día siete (7) de mayo de 2024, una vez superadas las condiciones que dieron origen a la suspensión del contrato. **7)** Que el seis (6) de mayo de 2024 se reunieron **ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.019.013.695** actuando en Representación legal del **CONSORCIO CUBO** identificado con Número de Identificación Tributario **(NIT) 901.765.482-8** Interventor del Contrato de Obra Pública No. CLPIH382 de 2023; **ROCIO DEL MAR OSORIO MORENO** identificado con cédula de ciudadanía **26.431.776** actuando en representación legal DE **RM INGENIERIA INTEGRAL SAS** identificado con Número de Identificación Tributario **(NIT) 900.365.188-7** Contratista; **ANDRES FELIPE MUÑOZ CARDONA** en calidad de Arquitecto designado como apoyo a la supervisión de parte del **INDERHUILA; y FELIPE VICTORIA BARRAGAN** actuando en calidad de Director del **INDERHUILA, con el fin de suscribir ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 2, y REINICIO** del Contrato de Obra Pública **No. CLPIH382 de 2023** y del Contrato de Interventoría No. CIHCM422 de 2023 el día siete (7) de mayo de 2024, una vez superadas las condiciones que dieron origen a la suspensión del contrato. **8)** Que revisada la Cláusula 4. Plazo del Contrato del Contrato de Inverventoría No. CIHCM422 de 2023 se identifica que la ejecución se encuentra dentro de la vigencia fiscal en la cual fue suscrita el acta de iniciación en la anualidad 2023, hecho que ya trascurrió encontrándose en la vigencia fiscal 2024., presentándose la necesidad de realizar la modificación y permitir la ejecución en la actual vigencia fiscal. Por lo anterior, las partes celebran el presente otrosí modificatorio, la cual se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO**. En el sentido de ajustar la vigencia fiscal 2023 a la vigencia fiscal 2024, para que se ejecute el plazo restante al inicial el cual quedó suspendido el pasado 27 de diciembre de 2023 por los motivos allí expuestos; que teniendo en cuenta esta modificación del plazo esta quedará así: **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO**. El plazo estimado para la ejecución del contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los

requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal 2024. **CLAUSULA SEGUNDA:** El contratista se compromete a realizar las ampliaciones concernientes a la ampliación de las Garantías Únicas exigidas al momento de la celebración del Contrato de Interventoría No. IHCM422 de 2023, con el fin de garantizar la cobertura en la totalidad del plazo de ejecución. **CLAUSUA TERCERA:** Las demás condiciones suscrita entre las partes en el Contrato de Interventoría No. CIHCM422 de 2023, permanecerán incólumes y vigentes, hasta la suscripción de su respectiva acta de terminación y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El presente documento se entiende fechado y firmado, una vez aprobado por las partes mediante la firma electrónica a través del secop II, de acuerdo con los términos y condiciones del uso establecido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

POR EL INSTITUTO:

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Directora INDERHUILA

Proyectó.
Juan Sebastian Flórez García
Abogado - Contratista

Revisó.
Jaime Enrique Jiménez López
Asesor Jurídico Externo