ANEXO No. 01

DEL ESTUDIO PREVIO

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

ANEXO No. 01

DEL ESTUDIO PREVIO

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO URIBIA, LA GUAJIRA, VIGENCIA 2024

CUADRO DE TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 del 2015, el soporte que permite la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato que de ella se derive del presente proceso de selección es el siguiente:

CLASE (1)	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO (2)			ASIGNACIÓN DEL RIESGO (6)		CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO PORCENTAJE SEGÚN PROBABILIDAD Y MAGNITUD (9)				PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR (16)	REFERENCIA A TENER EN CUENTA (17)
						PROBABILIDAD (10)		MAGNITUD (13)			
ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	NO. (3)	DESCRIPCIÓN (4)	OBSERVACIONES (5)	ENTIDAD (7)	PROPONENTE (8)	EVALUADA (11)	VALORADA EN PORCENTAJE (12)	EVALUADA (14)	VALORACIÓN EN PORCENTAJE (15)		

	1	No suscripción del contrato	Porque el Contratista se rehusó a firmarlo ó noestuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el Contratista en el porcentaje establecido en los Pliegosde Condiciones con las eventuales consecuencias jurídicas derivadas.		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumirde acuerdo con el monto del evento presentado
	2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones o en sus documentos anexos.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB de contratación. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA dado que le corresponde a este último revisar y solicitar oportunamente la corrección a estos documentos.	X	X	M	40%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	3	Por cambios de normatividad durante la prestación del servicio y que tengan afectación a las labores de intermediación.	Riesgo que asume la ENTIDAD, siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia alta ó significativa en el contrato.	X		B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	4	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, Según lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	5	Insolvencia del CONTRATISTA	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del

	6	Escases de los elementos, suministros, dispuestos en el proyecto.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	7	Sabotaje del personal del Contratista	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el
Del personal y de ejecución	8	Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento
	9	Aumento en los costos de transporte, mano de obra, insumos y materiales	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
De la ejecución del contrato	10	Que el contratista presente costos elevados en los ítems no contratados, estando estos por encima del costo promedio del mercado	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	10	Que se cuente con la dotación escolar pero no se les del uso adecuado	Riesgo que asume el CONTRATANTE.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

Original Firmado

ANDRÉS RICARDO ROMERO ARRIETA

Secretario de Educación Municipal