CONSORCIO INTERCOR
BIBLIOTECA 2023
NIT. 901 756 757 - 1

Villavicencio, 24 de abril de 2024

CIB-042-2024

Señores:
CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO "CORCUMVI"
Directora de CORCUMVI
Supervisor contrato de interventoría 182 de 2023
La Ciudad,

Ref.: Cto. 182 de 2023. Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de obra para la adecuación y mantenimiento general de la infraestructura de la corporación cultural del municipio de Villavicencio y la biblioteca German Arciniegas.

Asunto: SOLICITUD A LA AMPLIACION 01 DE SUSPENSION No 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 181 DE 2023

Respetada Dra Lucila Gomez:

Por medio de la presente y teniendo en cuenta la solicitud de ampliación a la suspensión No 2 del contrato de obra No 181 de 2023, cuyo objeto es **"LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGA DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO"**, en la actualidad la solicitud de prorroga No. 03 y modificatoria No 3, se encuentra en proceso de trámite y análisis para la aprobación, ya que estas actividades generan adición de recursos al contrato y que dicho análisis va a requerir un tiempo adicional para su aprobación.

Razón por la cual, esta interventoría, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CORPORACION CULTURAL DEL MUNICIPIO DE VILLALLAVICENCIO Y LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS"** solicita una ampliación a la suspensión No. 02 del contrato 182 de 2023, por un término adicional de 10 días y así poder dar cumplimiento al objeto contractual.

Cordialmente,

Steven Sánchez Vargas
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023

Recibí
Dorete
24-04-2024
00982024
5:55 PM

Carrera 50 # 12 -04 sur Casa 125
Cel: 3112413218
consorciointercorbiblioteca23@gmail.com

CORCUMVI	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO	Código: FR-039 Versión: 003 Diciembre de 2017

CONTRATO No. 182 de 2023

FECHA DEL ACTA		
26	4	2024

ACTA DE AMPLIACION 01 DE SUSPENSIÓN No. 02

(Suspensión/Ampliación de suspensión)

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el contratista y el interventor/supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista mantendrá la suspensión de las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor/supervisor y contratista.

2) El Interventor/Supervisor, velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la Dirección y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

CONVENIO **CONTRATO DE INTERVENTORIA** ☑

CONTRATO No ☐ 182 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA TRES (3) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CORPORACION CULTURAL DEL MUNICIPIO DE VILLALLAVICENCIO Y LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS.
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO VILLAVICENCIO, META
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO TRES (3) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 92.020.473,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COP.
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DIRECCIÓN DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA 01	1 MES
ADICION EN VALOR	$ 10.984.250
PRORROGA 02	1 MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA SUSPENSION 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (45 DIAS)
ACTA SUSPENSION 02	05 DE ABRIL DE 2024 (20 DIAS)

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CINCO (5) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 2 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR ACTUAL $ 103.004.723,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

CIENTO TRES MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOSCIENTOS VEINTITRES PESOS COP.

En Villavicencio, a los VEINTISEIS (26) días del mes ABRIL de 2024
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron STEVEN SANCHEZ VARGAS representante
Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

CORCUMVI	ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO	Código: FR-039 Versión: 003 Diciembre de 2017

CONTRATO No. 182 de 2023

FECHA DEL ACTA		
26	4	2024

ACTA DE AMPLIACION 01 DE SUSPENSIÓN No. 02

legal del contratista, CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023 (Nombre del representante legal o delegado de la interventoria) representante legal de la interventoria, y LUCILA GOMEZ TORRES (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) el Director, con el fin de AMPLIAR SUSPENSION (Suspender/Ampliar la suspensión) al contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del CONTRATISTA (Interventor o Contratista) del 26 (Dia de la solicitud) ABRIL (Mes de la solicitud) de 2024 (Año de la solicitud)

CAUSAS

Presentada la solicitud de ampliacion de suspensión No 2 del contrato de obra No 181 de 2023, cuyo objeto es "LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGA DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO", por el consorcio BIBLIOTECA AYJ, con representacion legal Jorge Suarez; se da viabilidad por parte del contratista de Interventoria y se procede a realizar el tramite pertinente; ya que los contratos van ligados al inicio y finalizacion al contrato de obra.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 26 (Dia) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2024 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 4 MESES Y 25 DIAS (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido hasta la suspensión del contrato)

TIEMPO DE SUSPENSION 10 DIAS (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido hasta la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 7 DIAS (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 6 (Dia) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2024

RELACION DE PERSONAL

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ARQUITECTO	FRANZ SIERRA MARTINEZ	NP25700-03082 CND

El CONTRATISTA (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 182 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión) de 2023 en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTICINCO (25) (Dia en letras) días del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) 2024 (Año de finalización)

Firma

Nombre R/L. STEVEN SANCHEZ VARGAS
Contratista

Firma

Nombre LUCILA GOMEZ TORRES
Interventor/Supervisor

Firma

Nombre LUCILA GOMEZ TORRES
Cargo Director