ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | Versión: 1.0

## I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

| Fecha de expedición DD | MM | AAAA | Supervisor | | | | RADICACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nombre: | LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO | No. de Celular: | | Fecha: | |
| 17 | 2 | 2020 | Cargo: | SUPERVISOR CONTRATO 2019-1800 | | 300 2196475 | Consecutivo: | |

## II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT

N° C.C. / NIT: 901.327.340-2

Dirección: Carrera 26 A No. 17 - 40 Oficina 201

No. Celular: 314 2021296

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 7110

Correo electrónico: director.movilidad@incoplansa.com

Régimen Tributario: Responsable de iva

Declarante de Renta: No

Rentas de Trabajo: No

Rentas de Capital: No

Rentas no Laborales: No

Regimen Simple: No

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Interventoría

Fecha: 2019/10/04 No.: 2019-1800 Fecha de inicio: 2019/10/17 Plazo de Ejecución: Meses 11 Días 0

Son declarantes de Renta en el año 2019, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $46.418.400 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $149.202.000 en el año 2018.

Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 336 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

## OBJETO CONTRACTUAL:

El Contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos cuyos objetos son realizar en forma integral el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C., Zona 2 Nor-Occidente, que comprende las Localidades de Engativa, Barrios Unidos y Teusaquillo.

## FORMA Y CONDICION DE PAGO

i) FORMA DE PAGO: El presente contrato se cancelara de la siguiente manera:
a. PAGO MENSUAL FIJO: El cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato de interventoría dividido en once (11) pagos mensuales de igual valor. Estos pagos se realizaran previa aprobación por parte del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad del informe mensual.
b. PAGO MENSUAL POR AVANCE EN COMPONENTE DE OBRA: Hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato de interventoría será pagado mensualmente en proporción al avance registrado en el acta de obra del mes respectivo del contrato de obra N° 2019-1784.
c. PAGO MENSUAL POR AVANCE DEL COMPONENTE DE DISEÑO: Hasta el diez por ciento (10%) del valor del contrato de interventoría será pagada mensualmente en proporción al avance registrado en el componente de diseño del mes respectivo del contrato de obra No. 2019-1784
d. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: El diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato de interventoría, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
i) Aval del acta de recibo a satisfacción de las obras objeto de señalización por cada contrato de obra objeto de seguimiento, así como la entrega a satisfacción a la Entidad de todos los Planos record de la obra ejecutada y todos los planos de diseño aprobados. ii) Entrega de todos los productos contenidos en los documentos relacionados con el contrato de interventoría y aprobación por el supervisor delegado de la Entidad del informe final de la interventoría.

| Desde | DD | MM | AAAA | Hasta | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | 12 | 2019 | | 16 | 01 | 2020 |

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL: | DIAS TRABAJADOS: 30

VALOR DEL PAGO: | Pensionado: NO

VALOR IVA: | No Paga Pensión: NO

Base Ingreso Cotización: $ 0 | $ 0

Aportes Seguridad Social

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salud 12,5% | $ 0 | Entidad | |
| Pensión 16% | $ 0 | Entidad | |
| Fondo Solidaridad * | $ 0 | Entidad | |
| ARL* | $ 0 | 0,522% Entidad | |
| AFC* o PV | $ 0 | Entidad | |
| | | No. Cuenta AFC o PV | |

No. Autorización o Planilla:

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización supere 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%, riesgo 2 tarifa 1,044%, riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y periodo certificado.

## IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 100.376.370 CIEN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual | Número total de pagos: 13 | Número de pago actual: 3

## V. ESTADO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Valor total contrato | $ 1.417.363.331 | SALDO AMORTIZACION | No. Disponibilidad Presupuestal | 2057 | fecha | 2019/07/03 |
| 2. Adición | $ 0 | Garantías | No. Disponibilidad Presupuestal Adicion | | fecha | |
| 3. Valor cancelado | $ 131.628.811 | | No. Registro Presupuestal | 1856 | fecha | 2019/10/04 |
| 4. Valor a cancelar | $ 100.376.370 | Anticipo | No. Registro Presupuestal Adicion | | fecha | |
| 5. SALDO =(1+2-3-4) | $ 1.185.358.350 | | Código cuenta presupuestal | 3-3-1-15-02-18-1032-143 | | |

## VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

| ENTIDAD FINANCIERA | TIPO DE CUENTA | No. Cuenta | Si es cuenta extranjera, indicar: Codigo SWIFT |
|---|---|---|---|
| 12 - Banco de Occidente | Corriente | 219-65707-5 | |

## VII. OBSERVACIONES

(Nota: Se indican en el numero total de pagos trece (13) teniendo en cuenta que de acuerdo al contrato la ultima cuenta se subdivide en dos (5,0% al recibo a satisfación) y (5,0% a la liquidación previo cumplimiento de la suscripción del acta de liquidación de los contratos de obra e interventoría)

SUBDIRECCION FINANCIERA

19 FEB 2020

RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN

| Firma del Contratista | Firma supervisor | Firma Supervisor o Interventor |
|---|---|---|
| SERGIO VALDERRAMA CAMARGO | LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO | |
| C.C. / NIT 79.330.277 de Bogotá | C.C. / NIT 79.647.330 de Bogotá | C.C. / NIT |

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**
**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**
**Informe de actividades del contratista**

**Código: PA03-PR09-F03** | **Versión: 1.0**

## I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

| Fecha de expedición | | | Supervisor o Interventor | No. Celular |
|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | Nombre: LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO | 300 2196475 |
| 17 | 2 | 2020 | Cargo: SUPERVISOR CONTRATO 2019-1800 | |

## II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | No. C.C. / NIT | |
|---|---|---|
| CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT | | 901.327.340-2 |

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO [X] CONVENIO [ ] No. 2019-1800

**OBJETO CONTRACTUAL:**

**Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos cuyos objetos son realizar en forma integral el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C., Zona 2 Nor-Occidente, que comprende las localidades de Engativa, Barrios Unidos y Teusaquillo.**

## III. PERIODO CERTIFICADO

| Desde | DD | MM | AA | Hasta | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | 12 | 2019 | | 16 | 01 | 2020 |

## IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

| OBLIGACIONES PARA EL PERIODO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados). |
|---|---|---|
| INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA ZONA NOR-OCCIDENTE | SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIAS DE LA SOBRE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA, REVISION DE LOS DISEÑOS PRESENTADOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, VISITAS DE INSPECCIÓN A CAMPO, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ELABORACIÓN DE INFORMES, SEMANL, DIARIO Y MENSUAL, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CONTRACTUALES, VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA, VERIFICACIÓN ESTADO DE LA MAQUINARIA EMPLEADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN, REALIZACION DE PRUEBAS DE VERIFICACIÓN A LA SEÑALIZACION, RETRORREFLEXIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, PROBETAS EN LAMINA GALVANIZADA, COMPRESIÓN DE LAS TACHAS Y ESTOPEROLES, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DESARROLLADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA, TOMA DE DECISIONES TECNOCAS QUE SE REQUIEREN EN CAMPO, REGISTRO Y AVAL DE LOS DATOS DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA, ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS Y DEMAS SOLICITUDES ELEVADAS POR EL CONTRATISTA, REALIZACION DE COMITES TECNICOS SEMANALES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3 |
| INTERVENTORIA FINANCIERA Y CONTABLE ZONA NOR-OCCIDENTE | CONTROL FINANCIERO DE LOS CONTRATOS, REVISIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITE DE CUENTAS, ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL PARA EL ADECUADO USO, MANEJO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ELABORACION DEL RESPALDO ELECTRONICO DEL CONTRATO, REALIZACIÓN DEL REGISTRO FOTOGRAFICO DIARIO DE LAS OBRAS IMPLEMENTADAS, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE PERSONAL, EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y DEMAS SERVICIOS NNECESRIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA, ACREDITACION DE LOS APORTES PARAFISCALES DEL PERSONAL DE OBRA Y EL PERSONAL DE INTERVENTORÍA. | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3 |
| INTERVENTORIA JURIDICA ZONA NOR-OCCIDENTE | VERIFICACION DEL INICIO DE LOS CONTRATOS EN LOS TERMINOS CONTRACTUALES, REVISIÓN INTEGRAL DEL CONTRATO JUNTO CON SUS ANEXOS, SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CON EL CONTRATISTA Y LOS DOCUMENTOS, DE ESTABLECIMIENTOS DE INCUMPLIMIENTOS SOLICITANDO CORRECTIVOS CORRESPONDIENTES, ANALISIS JURIDICO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO, SEGUIMIENTO JURIDICO, SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA. | INFORME DE INTERVENTORIA No. 3 |

| *¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte* | NO |
|---|---|

| Firma del Contratista | Firma supervisor | Firma Supervisor o Interventor |
|---|---|---|
| **SERGIO VALDERRAMA CAMARGO** | ***LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO*** | |
| REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR CONTRATO 2019-1800 | |
| C.C. / NIT 79.330.277 de Bogotá | C.C. / NIT 79.647.330 de Bogotá | C.C. / NIT |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | |
|---|---|---|
| | ACTA DE CORTE No. 3 CONTRATO 2019-1800 | |
| | 17 DICIEMBRE 2019 - 16 ENERO de 2020 | |

| | |
|---|---|
| **Fecha del Acta** | 17 de febrero de 2020 |
| **Contrato** | SDM 2019-1800 |
| **Contratista** | CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT |
| **Valor Acta** | CIEN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. |
| **Periodo Certificado** | 17 DICIEMBRE 2019 - 16 ENERO de 2020 |
| **Objeto del contrato** | El Contratista se obliga con la Secretaria Distrital de Movilidad a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos cuyos objetos son realizar en forma integral el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C., Zona 2 Nor-Occidente, que comprende las localidades de Engativa, Barrios Unidos y Teusaquillo. |

**OBJETO:**

En la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro días de diciembre del año 2019, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE MOVILIDAD, el Señor. SERGIO VALDERRAMA CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.330.277 de Bogotá, en representación de la Interventoría, CONSORCIO SENALIZACION VIAL IT, y el Ing. LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO, identificado con cédula de ciudadanía 79.647.330 de Bogotá, en representación de la SECRETARIA DE MOVILIDAD, con el propósito de elaborar el acta de corte parcial de las actividades realizadas por la Interventoría en periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2019 y el 16 de enero de 2020, con el fin de certificar el cumplimiento de las obligaciones, adquiridas mediante el Contrato 2019-1800 - SDM y autorizar el pago de la cuenta respectiva en el periodo de corte.

**CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO:**

| OBLIGACIONES PARA EL PERIODO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|---|---|
| INTERVENTORIA TECNICA ZONA NOR OCCIDENTE | REVISION Y APROBACION DE LOS DISEÑOS PRESENTADOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA |
| INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA NOR OCCIDENTE | REVISION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCION DE DISEÑOS APLICACIÓN DE PINTURA Y ENTREGA EN LO REFERENTE A PLAZOS Y METAS CONTRACTUALES |
| INTERVENTORIA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA NOR OCCIDENTE | VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, TRAMITE DE CUENTA Y VERIFICACIÓN CONTABLE |

Luego de verificar el cumplimiento de las obligaciones para el periodo, el Contratista y la Supervisión certifican que éstos se encuentran de acuerdo con lo establecido en el contrato y se reciben a entera satisfacción, para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los diecisiete días del mes de febrero de 2020

Firma del Contratista
**SERGIO VALDERRAMA CAMARGO**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEÑALIZACION VIAL IT
C.C. 79.330.277 de Bogotá

Firma del Supervisor SDM
**LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO**
SUPERVISOR CONTRATO 2018-365
79.647.330 de Bogotá

**ACTAD E PAGO N° 3 (17 dic de 2019 a 16 enero de 2020)**
**CONTRATO 2019-1800 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT**

**A. COSTOS DE PERSONAL**

| CONDICIONES CONTRACTUALES | |
|---|---|
| **CARGO** | **CANTIDAD** |
| Director | 1 |
| Especialista en Tránsito | 1 |
| Ingeniero Residente | 1 |
| Ingeniero Residente (Nocturno) | 1 |
| Ingeniero Auxiliar y de apoyo Garantias | 1 |
| Ingeniero Auxiliar y de apoyo Obra | 1 |
| Ingeniero Auxiliar y de apoyo Obra (Nocturno) | 1 |
| Abogado | 1 |
| Tecnologo en georreferenciación | 1 |
| Conductores | 2 |
| Conductores (Nocturnos) | 2 |
| Secretaria | 1 |

**B. COSTOS DIRECTOS**

| ITEM |
|---|
| Servicio de alquiler vehiculo |
| Alquiler de quipo de computo |
| Alquiler camaras fotográficas |
| Comunicaciones |
| Alquiler de oficina |
| Elementos para el control de obra |
| Elementos de seguridad industrial |
| Papelería |
| Equipo de retrorreflexión Señalización horizontal |
| Equipo de retrorreflexión Señalización vertical |
| Equipo de evaluación de deslizamiento |
| Grupo de ensayos de laboratorio (Granulometria a microesferas, comprensión de tachas y estoperoles, flexión de tachas y estoperoles, Densidad o peso por galón contenido no volátil) |
| Lamina galvanizada C16 dimension 1,22x2,44m , para suministro de probetas de 15x10 cm (192 probetas*lamina) |

SERGIO VALDERRAMA CAMARGO
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT

# CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT

NIT 901327340-2

**FACTURA DE VENTA**

**No. 3**

*AUTORIZACIÓN DIAN*
*RESOLUCIÓN No. 13028020708900*
*2019/12/03 - AUTORIZA DEL 1 al 100*

Ciudad y Fecha: BOGOTA, D.C. FEBRERO 18 DE 2019

Señor(es): SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Dirección: AC 13 N° 37-35 Teléfono: 3649400 NIT. 899.999.061-9

Referencia: Contrato de Interventoria N° 2019-1800

## DEBE (N) A:
## CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| " INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS CUYOS OBJETOS SON REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN TRES ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." | |
| ACTA 2: PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2019 AL 16 DE ENERO 2020 | 84.349.891 |
| FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA CORRIENTE No. 219-85707-05 BANCO DE OCCIDENTE - SUCURSAL CALLE 72 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT | |
| PARTICIPACION CONSORCIADOS | |
| INCOPLAN S.A 800.097.991-2 50% | |
| TNM INGENIERIA S.A.S. 901.133.072-1 25% | |
| TECNUMEC SAS 830.018.821-0 25% | |
| SON: CIEN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. | |
| **SUBTOTAL $** | 84.349.891 |
| **I.V.A. $** | 16.026.479 |
| **TOTAL $** | 100.376.370 |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ

C.C./NIT.

| CONTABILIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | DEBITO | CRÉDITO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Impreso por JAIRO HERNAN SANCHEZ O. NIT. 19.364.702-3 Cel: 315.361.6623

# SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
## EJECUCION PRESUPUESTO
## ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

**ENTIDAD:** 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
**UNIDAD EJECUTORA:** 02 - DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE
**VIGENCIA:** 2019

**ESTADO REGISTRO:** VIGENTE-AGOTADO

**NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** 1856 **NRO DISPONIBILIDAD:** 2057 **VALOR REGISTRO:** 1,417,363,331.00

| TIPO PAGO | NUMERO ORDEN | FECHA ORDEN | FECHA REGISTRO | BENEFICIARIO | NUMERO COMPROMISO | ESTADO | VALOR | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDENES DE PAGO | 12167 | 18-DEC-19 | 18-DEC-19 | CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT | 20191800 | ANULADO | .00 | |
| ORDENES DE PAGO | 13082 | 27-DEC-19 | 27-DEC-19 | CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT | 20191800 | VIGENTE | 61,761,650.00 | |
| ORDENES DE PAGO | 12362 | 20-DEC-19 | 20-DEC-19 | CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT | 20191800 | VIGENTE | 69,866,961.00 | |
| | | | | | Gran Total: | ********** | 131,628,611.00 | 1,285,734,720.00 |
| | | | | | Anulaciones RP: | | .00 | |

# SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
## EJECUCION PRESUPUESTO
## ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

**ENTIDAD:** 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
**UNIDAD EJECUTORA:** 02 - DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE
**VIGENCIA:** 2019

**ESTADO REGISTRO:** VIGENTE-AGOTADO

**NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** 1817 **NRO DISPONIBILIDAD:** 1483 **VALOR REGISTRO:** 5,305,000,000.00

| TIPO PAGO | NUMERO ORDEN | FECHA ORDEN | FECHA REGISTRO | BENEFICIARIO | NUMERO COMPROMISO | ESTADO | VALOR | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDENES DE PAGO | 13472 | 30-DEC-19 | 30-DEC-19 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL S A S | 20191784 | VIGENTE | 84,212,376.00 | |
| ORDENES DE PAGO | 12199 | 19-DEC-19 | 19-DEC-19 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL S A S | 20191784 | VIGENTE | 150,992,107.00 | |
| | | | | | | Gran Total: ********** | 235,204,483.00 | 5,069,795,517.00 |
| | | | | | | Anulaciones RP: | .00 | |