ANEXO PRÓRROGA No. 03 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5409874 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y INXE INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS

Se realiza prórroga No. 03 del contrato de interventoría No. **CO1.PCCNTR.5409874** de 2023, lo cual modifica otras cláusulas del contrato relacionadas, previas las siguientes consideraciones: **1.** El 26 de septiembre de 2023, las partes suscribieron el contrato de obra de la referencia, cuyo objeto es: "*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la adecuación del sistema eléctrico de la sede principal multicentro de la Regional Risaralda, en la vigencia 2023*". **2.** Que el día 28 de diciembre se realiza modificación al plazo del contrato ampliando la fecha de terminación al 23 de febrero de 2024. **3.** El plazo de ejecución de conformidad es: PLAZO DE EJECUCIÓN: hasta el 23 febrero de 2024. **4.** El contratista solicita prórroga No. 2, bajo el oficio radicado con el No. 66-1-2024-000369 del día 19 de febrero de 2024, y que de igual manera el contrato principal No. CO1.PCCNTR.5392886 de 2023, correspondiente a la obra, fue prorrogado hasta el 08 de mayo de 2024. **5.** El contratista solicita prórroga No. 3, bajo el oficio radicado 66-1-2024-001076 del 03 de mayo de 2024. **6.** Que teniendo en cuenta lo anterior, se requiere prorrogar la fecha de terminación del contrato. PRÓRROGA No.03. Se prórroga el término del contrato por treinta (30) días calendario, ampliando la fecha de terminación, hasta el 08 de junio de 2024, el cual se realiza directamente en la plataforma SECOP II. **PARÁGRAFO 1: GARANTÍAS** El contratista deberá reportar la prórroga a la garantía de cumplimiento de conformidad con los cambios surtidos en las modificaciones del contrato. Las demás condiciones del clausulado del Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5409874 de 2023, permanecerán indemnes

Proyecto: Adriana Rodriguez Landinez, Apoyo a supervisión 

Reviso y aprobó: Rubén Dario Giraldo Herrera 