	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __1__**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 0416**	**AÑO:**	**2023**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**		
	NIT y/o CC:	**901.758.159-4**		
	DIRECCIÓN:	**Cra 17 No 173 – 52 Barrio Alameda**	**TEL:**	
	CIUDAD:	**BOGOTA D.C.**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**		
OBJETO:	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2023001591 DEL 09/10/2023 – 2023000034 DEL 09/10/2023 (Cuenta Rentar 250-390-11504-9 Encargo Fiduciario #052 -07 Fiduciaria Popular)**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 842.938.161,00**			
	Valor en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
VALOR TOTAL	**$ 842.938.161,00**			
PLAZO INICIAL:	**DIEZ (10) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A		
FECHA INICIO	08 de noviembre de 2023			

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	06/05/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 08/11/2023 al 05/05/2024		

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL REFOCEIBAS** R.L DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**08/11/2023**	**-**	**$ 842.938.161,00**	**$ 842.938.161,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	**$ 842.938.161,00**
VALOR EJECUTADO	5/05/2024	$ 268.103.355,00	-	**$ 574.834.806,00**
PAGO PARCIAL No.1	Por pagar	$ 268.103.355,00	-	**$ 574.834.806,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción un total de 23.426 metros lineales de aislamiento, los aislamientos finalizados al 100% fueron: En el municipio de Altamira (848) en la vereda La Singa, predio Marañón 2 y (2.768) en la vereda Alto Resinas, predio El Vergel; en el municipio de Guadalupe (907) en la vereda Filo de Salazar, predio Los Pinos y (1.173) en el predio Guardanelos; en el municipio de Saladoblanco (1.200) en la vereda el Vista Hermosa, predio El Socorro; en el municipio de Timana (436) en la vereda Montañita, predio Las Juntas; en el municipio de El Pital (1.783) en la vereda El Vegon, predio Los Cafeteros, La Carolina y El Retiro; en el municipio de Palermo (1624) en la vereda Brisas del Carmen, predio Villalobos ; en el municipio de Elías (690) en la vereda Viso, predio El Chorro; en el municipio de Acevedo (1295) en la vereda El Rubí, predio La Fortuna y (1266) en la vereda La Marimba, predio El Silencio; en el municipio de Iquira (4.855) en la vereda Rio Negro, predio Buenos Aires; en el municipio de Aipe (4.581) en la Vereda La Esmeralda predio Reserva Natural Piedra del Águila.

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $ 268.103.355,00, conforme al Acta de Recibo Parcial 1; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO, LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra…", por tanto, se autoriza el pago correspondiente, la suma a pagar será de **$ 268.103.355,00** del valor del contrato ejecutado.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.1.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
R/L Unión Temporal Refoceibas
Contratista De Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista De Interventoría