

INFORME DEL SUPERVISOR
Editar Contrato
202443200000027143 164.pdf
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=3486224&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g...
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 0,00 COP 0% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 0,00 COP 0% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 209.398.800,00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 209.398.800,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
202443200000027143 164.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Consulta Polizas Cto 23001642024.pdf
RP - 69324 Cto 23001642024.pdf
CORSOC ALISTAMIENTO.pdf
Borrar
Cargar nuevo
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Documento del contrato cargado
Buscar
10:22 a.m.
23/04/2024