Gmail

CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>

Solicitud Plan de Contingencia

CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> 4 de diciembre de 2023, 11:25
Para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>
Cc: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, Maxiel Eugenia Navarro Grueso <maxiel.navarro@supernotariado.gov.co>

Buenos días

Cordial saludo

Por medio de la presente adjunto cuadro con las modificaciones de las fechas de culminación de obra , según lo conversado con el arquitecto aníbal quien maneja la zona norte.

Quedamos prestos a cualquier inquietud.

Atentamente:

CONSORCIO VENTURA

JONATHAN GUEVARA SOTO
Ingeniero residente de obra civil
Cell Mobile: +57 300 5549512
E- Mail: consorcioventura.snr@gmail.com

[El texto citado está oculto]

PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA AL 02-12-2023.xlsx
753K