Gmail

CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>

ENTREGA DE INFORME SEMANAL 2 Y 3 ORIP AMALFI

CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> 11 de diciembre de 2023, 14:41
Para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>
Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>

Bogotá D.C., diciembre 11 de 2023 CV-SNR-011-2023

PARA: **FEDERICO GARCIA ARBELAEZ**
INTERVENTORIA
Consorcio Edificación DICAC
Medellín

DE: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VENTURA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023, cuyo objeto es: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME SEMANAL 2 Y 3 ORIP AMALFI

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el contratista de obra CONSORCIO VENTURA, se permite remitir el informe Semanal No, 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 02 de diciembre de 2023, y el informe Semanal No. 3 comprendido entre el 03 de diciembre y el 09 de diciembre de 2023 de las obras en la ORIP Amalfi.

Se anexa informe en PDF y EXCEL.

Cordialmente,

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
Contratista

5 adjuntos

CV-SNR-011-2023 INFORME SEMANAL 2 Y 3 ORIP AMALFI.pdf
78K

INFORME SEMANAL No. 3 DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf
474K

INFORME SEMANAL No. 2 DEL 26 DE NOVIEMBRE 2023 AL 2 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf
479K

iNFORME SEMANAL No. 3 DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023.xlsx
973K

iNFORME SEMANAL No. 2 DEL 26 DE NOVIEMBRE 2023 AL 2 DE DICIEMBRE DE 2023.xlsx
2696K