Gmail

CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>

CV-SNR-013-2023 INFORME SEMANAL 1 Y 2 ORIP SEGOVIA

CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> 11 de diciembre de 2023, 18:21
Para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>
Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>

Bogotá D.C., diciembre 11 de 2023 CV-SNR-013-2023

PARA: **FEDERICO GARCIA ARBELAEZ**
INTERVENTORIA
Consorcio Edificación DICAC
Medellín

DE: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VENTURA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023, cuyo objeto es: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME SEMANAL 1 Y 2 ORIP SEGOVIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el contratista de obra CONSORCIO VENTURA, se permite remitir el informe Semanal No, 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 02 de diciembre de 2023, y el informe Semanal No. 2 comprendido entre el 03 de diciembre y el 09 de diciembre de 2023 de las obras en la ORIP Segovia

Cordialmente,

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
Contratista

5 adjuntos

iNFORME SEMANAL 1 ORIP SEGOVIA 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf
368K

iNFORME SEMANAL 2 ORIP SEGOVIA 03 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf
384K

iNFORME SEMANAL 2 ORIP SEGOVIA 03 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023.xlsx
1674K

iNFORME SEMANAL 1 ORIP SEGOVIA 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.xlsx
1356K

CV-SNR-013-2023 INFORME SEMANAL 1 Y 2 ORIP SEGOVIA.pdf
78K