CONSORCIO INGESA
NIT 901.734.441-3
Calle 32 No. 26-63
Tel: (607) 60782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 1

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3831000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25G 73B-90 COMPLEJO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2023, 11:54
Expedición	17/10/2023, 11:57
Vencimiento	10/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS No.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 2801 DE 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.	1.00	64,316,313.18

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS:SI
RADICACION 83635 25/10/2023 01:27:44 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO No 13322

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro millones trescientos dieciseis mil trescientos trece pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-10 por $ 64,316,313.18

Total Bruto	54,047,322.00
IVA 19%	10,268,991.18
Total a Pagar	**64,316,313.18**

Observaciones:
CONSORCIADOS:
INGECO NIT: .901.535.692-1 PARTICIPACIÓN 70%
ESAO SAS NIT.804.005.882-9 PARTICIPACIÓN 30%

#$24-02-00;2801-2023;ipantoja@invias.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055340600 aprobado en 20230904 prefijo FVE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 707cad58107862d122eac50d2665b8ba385f2d0e5927a9b32bd1cd223679d57a80054c4ec1e01570e21d6cf3ab169a31

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 54.047.322 **PERIODO:** 4-30 DE SEPTIEMBRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO — CONTRATO DE OBRA No.: 2139 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S. — 2968 DE 2023
MARIO CESAR DEL CASTILLO ROMO — 2442 DE 2023
FERRERIA S.A.S. — 2946 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 375.826.614 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 375.826.614

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/09/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.000.000,00		4,00	$ 24.000.000,00			3,86	$ 23.160.000,00	0,860	$ 5.160.000,00	0,860	$ 5.160.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.100.000,00		4,00	$ 16.400.000,00			3,86	$ 15.826.000,00	0,860	$ 3.526.000,00	0,860	$ 3.526.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.800.000,00		4,00	$ 11.200.000,00			3,86	$ 10.808.000,00	0,860	$ 2.408.000,00	0,860	$ 2.408.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 15.657.600,00				$ 15.657.600,00		$ -	0,000	$ -
4		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
5		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
6		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
7		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
8		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
PERSONAL AUXILIAR												$ -	0,000	$ -
1	1	Inspector SISO	$ 2.200.000,00		2,00	$ 4.400.000,00			1,93	$ 4.246.000,00	0,400	$ 880.000,00	0,400	$ 880.000,00
2	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00			3,86	$ 5.234.160,00	0,860	$ 1.166.160,00	0,860	$ 1.166.160,00
3	2	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			3,86	$ 11.194.000,00	0,860	$ 2.494.000,00	0,860	$ 2.494.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 88.681.600,00				$ 86.125.760,00		$ 15.634.160,00		$ 15.634.160,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 212.835.840,00**				**$ 206.701.824,00**		**$ 37.521.984,00**		**$ 37.521.984,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/09/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
VIÁTICOS														
1	1	Ingeniero Residente	$ 210.000,00	DÍA	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,00	0,000	$ -	0,000	$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													0,000	$ -
1	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.400.000,00	MES	4,00	$ 51.200.000,00			3,86	$ 49.408.000,00	0,860	$ 11.008.000,00	0,860	$ 11.008.000,00
OTROS COSTOS														
1	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.196.044,00	Global (S/comprobante)	1,00	$ 6.196.044,00			2,40	$ 14.870.505,60	0,075	$ 1.115.288,00	0,075	$ 1.115.288,00
2	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 1.700.000,00	Global (S/comprobante)	1,00	$ 1.700.000,00			1,00	$ 1.700.000,00	0,000	$ -	0,000	$ -
3	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 3.580.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 14.320.000,00			3,86	$ 13.818.800,00	0,860	$ 3.078.800,00	0,860	$ 3.078.800,00
4	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 300.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.200.000,00			3,86	$ 1.158.000,00	0,860	$ 258.000,00	0,860	$ 258.000,00
5	1	Comunicaciones	$ 325.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.300.000,00			3,86	$ 1.254.500,00	0,850	$ 276.250,00	0,850	$ 276.250,00
6	1	Capacitación microempresas	$ 550.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.200.000,00			3,86	$ 2.123.000,00	0,860	$ 473.000,00	0,860	$ 473.000,00
7	1	Peajes	$ 400.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.600.000,00			3,86	$ 1.544.000,00	0,790	$ 316.000,00	0,790	$ 316.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 81.816.044,00**				**$ 87.976.805,60**		**$ 16.525.338,00**		**$ 16.525.338,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	13/10/2023 (Dia / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 54.047.322 **PERIODO:** 4-30 DE SEPTIEMBRE

ACTA FINAL ☐

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 16.668.800,00	Global (no modificable en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 16.668.800,00			1,00	$ 16.668.800,00	0,000	$ -	0,00	$ -
2	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 2.900.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 2.900.000,00			1,00	$ 2.900.000,00	0,000	$ -	0,00	$ -
3	1000	Plegables	$ 1.600,00	unidad	1,00	$ 1.600.000,00			983	$ 1.572.800,00	0,000	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATOS (C)				**$ 21.168.800,00**				**$ 21.141.600,00**		$ -		$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 454,40				
		COSTO BASICO=(A)+(B)+(C)				$ 315.820.684,00				$ 315.820.684,00		$ 54.047.322,00		$ 54.047.322,00
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 60.005.930,00				$ 60.005.930,00		$ 10.268.991,18		$ 10.268.991,18
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				$ 375.826.614,00				**$ 375.826.614,00**		**$ 64.316.313,18**		**$ 64.316.313,18**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 54.047.322,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 54.047.322,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 37.521.984,00	$ 7.129.176,96	$ 44.651.160,96
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 16.525.338,00	$ 3.139.814,22	$ 19.665.152,22
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 64.316.313,18

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 64.316.313,18
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-439708 CND

Firma:
Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2801 DE 2023 . **CONTRATISTA: CONSORCIO INGESA**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

Acta No. 1 **VALOR BÁSICO: $** **54.047.322,00** **PERIODO:** **4-30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Valor incluido IVA **$** **64.316.313,18**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1901	CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBO GUERRERO), PR 08+0900 – PR60+0850			33.444.482,85	33.444.482,85
2	3105	LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA			21.867.546,48	21.867.546,48
3	2504	JAMUNDÍ - CALI			7.717.957,58	7.717.957,58
4	25VLC	VARIANTE GINEBRA			1.286.326,26	1.286.326,26
	TOTALES		**0,00**	**0,00**	**64.316.313,17**	**64.316.313,17**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.100.519-1	MUNICIPIO 1	FLORIDA	7.074.794,45	5.945.205,42
891.380.115-0	MUNICIPIO 2	PRADERA	5.788.468,19	4.864.258,98
891.380.007-3	MUNICIPIO 3	PALMIRA	9.647.446,98	8.107.098,30
890.399.011-3	MUNICIPIO 4	CALI	12.220.099,50	10.268.991,18
890.399.046-0	MUNICIPIO 5	JAMUNDI	1.286.326,26	1.080.946,44
800.100.520-1	MUNICIPIO 6	GINEBRA	1.286.326,26	1.080.946,44
800.100.514-5	MUNICIPIO 7	DAGUA	27.012.851,54	22.699.875,24
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**64.316.313,18**	**54.047.322,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ING. MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL (S) CONSORCIO INGESA
MATRICULA PROPFESIONAL N° 25202-439708 CND

ING.CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL N° 76202-21967 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **2801-2023**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐	_____	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	1	4- 30 SEPTIEMBRE DE 2023
			ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 992523 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No. 21 VALOR AFECTADO **$ 64.316.313,18**
TOTAL ACTA **$64.316.313,18**

Formulado RP992523;C-2401-0600-103-0-2401054-02;64316313,18
Texto Libre DT VAL-ACTA DE COSTOS 1 CONT 2801-2023 CONSORCIO INGESA NIT:901.734.441-3
Asunto DT VAL-ACTA DE COSTOS 1 CONT 2801-2023 CONSORCIO INGESA NIT:901.734.441-3RP992523;C-2401-0600-103-0-2401054-02;64316313,18

Firma _____

Nombre:CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
SUPERVISOR O GESTOR DEL CONTRATO
Matrícula No.:76202-21967 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 1310/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 54.047.322,00 PERIODO MES: 4-30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13-oct-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	17-oct-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	18-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	19-oct-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA **NIT.** 901734441-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INGESA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 64.316.313,18 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 4-30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre:CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Matrícula profesional No.:76202-21967 VLL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula profesional No.: 52202-107846 Nrñ
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Floridablanca, 30 de Septiembre de 2023

Señores
DIRECCION TERRITORIAL DEL VALLE

Ref: Certificación aportes parafiscales del contrato 2801 de 2023 **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.**

Respetados señores:

Con el fin de acreditar el complimiento de lo disúesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la ley 828, bajo la gravedad de juramento:

Yo **MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.471.349 expedida en Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal (s) del **CONSORCIO INGESA**

CERTIFICO

Que en el periodo del 4 al 30 de Septiembre de 2023**, CONSORCIO INGESA** identificado con el NIT 901.734.441-3 ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar

Cordialmente

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
Representate Legal Suplente

ELBA VIVIANA PEREZ PINTO
Contador Publico
T.P 154996-T

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14927619829

(415)7707212489984(8020) 000001492761982 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 4 4 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INGESA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63

42. Correo electrónico gerencia@esaoing.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 7 8 2 2 3 5	6 0 7 6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 0 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 1 61. Fecha 2023 - 07 - 19 / 09 : 02: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ALARCON HERNANDEZ IVAN GABRIEL
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844977695

(415)7707212489984(8020) 000001484497769 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 5 8 8 2	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESAO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63 BRR CAÑAVERAL

42. Correo electrónico esaofinanciero@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 8 2 2 3 5	6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 8 0 4 2 8	4 2 1 0	1 9 9 8 0 4 2 8	4 2 9 0	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 22 : 50: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926847331

(415)7707212489984(8020) 000001492684733 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 5 6 9 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGECO JN SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGECO JN SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63 BRR CAÑAVERAL

42. Correo electrónico esaoing@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 8 2 2 3 5	6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 1 0 0 5	4 2 9 0	2 0 2 1 1 0 0 5		4 9 2 1	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	4	2	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 17 / 08 : 36: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMADO LIZARAZO JUAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 13/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

MES INFORME MENSUAL: 4-30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No: 2139 DE 2019, 2968 DE 2023, 2442 DE 2023, 2946 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO, MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S., MARIO CESAR DEL CASTILLO ROMO, FERRERIA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	992523	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 375.826.614	$ -
			TOTAL			$ 375.826.614	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 375.826.614

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	4 a 30 de sep/2023	$ 54.047.322,00	$ 10.268.991,18	$ 64.316.313,18	$ -	$ 64.316.313,18	$ -	992523 de fecha 01-09-2023.	$ 311.510.300,82	$ 311.510.300,82		
TOTALES		**$ 54.047.322,00**	**$ 10.268.991,18**	**$ 64.316.313,18**	**$ -**	**$ 64.316.313,18**	**$ -**	**992523 de fecha 10-04-2023.**	**$ 311.510.300,82**	**$ 311.510.300,82**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 37.521.984,00	$ 7.129.176,96	$ 44.651.160,96
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 16.525.338,00	$ 3.139.814,22	$ 19.665.152,22
VALOR TOTAL	$ 54.047.322,00	$ 10.268.991,18	$ 64.316.313,18

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-32496

Firma
Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
RESOLUCIÓN No.: 2023S-VVAL-001781 DE 4/09/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 2139 DE 2019 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO
CONTRATO DE OBRA No: 2968 DE 2023 CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No: 2442 DE 2023 CONTRATISTA: MARIO CESAR DEL CASTILLO ROMO
CONTRATO DE OBRA No: 2946 DE 2023 CONTRATISTA: FERRERIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 4 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 375.826.614 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 375.826.614,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
PERSONAL PROFESIONAL																	
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.000.000,00		4,00	$ 24.000.000,00					-	-0,14	$ -840.000,00			3,86	$ 23.160.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.100.000,00		4,00	$ 16.400.000,00					-	-0,14	$ -574.000,00			3,86	$ 15.826.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.800.000,00		4,00	$ 11.200.000,00					-	-0,14	$ -392.000,00			3,86	$ 10.808.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 15.657.600,00						0,00	$ -			0,00	$ 15.657.600,00
4		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00														
5		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00														
6		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00														
7		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00														
8		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00														
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00														
PERSONAL AUXILIAR																	
1	1	Inspector SISO	$ 2.200.000,00		2,00	$ 4.400.000,00					-	-0,07	$ -154.000,00			1,93	$ 4.246.000,00
2	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00					-	-0,14	$ -189.840,00			3,86	$ 5.234.160,00
3	2	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 11.600.000,00					-	-0,14	$ -406.000,00			3,86	$ 11.194.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 88.681.600,00							$ (2.555.840,00)				$ 86.125.760,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							$ 2,40				2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 212.835.840,00							$ (6.134.016,00)				$ 206.701.824,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
1	1	Ingeniero Residente	$ 210.000,00	DÍA	10,00	$ 2.100.000,00						0,00	$ -			10,00	$ 2.100.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																	
1	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.400.000,00	MES	4,00	$ 51.200.000,00					-	-0,14	$ (1.792.000,00)			3,86	$ 49.408.000,00
OTROS COSTOS																	
1	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.196.044,00	Global (S/comprobante)	1,00	$ 6.196.044,00					+	1,40	$ 8.674.462,00			2,40	$ 14.870.506,00
2	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 1.700.000,00	Global (S/comprobante)	1,00	$ 1.700.000,00						0,00	$ -			1,00	$ 1.700.000,00
3	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 3.580.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 14.320.000,00					-	-0,14	$ -501.200,00			3,86	$ 13.818.800,00
4	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 300.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.200.000,00					-	-0,14	$ -42.000,00			3,86	$ 1.158.000,00
5	1	Comunicaciones	$ 325.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.300.000,00					-	-0,14	$ -45.500,00			3,86	$ 1.254.500,00
6	1	Capacitación microempresas	$ 550.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.200.000,00					-	-0,14	$ -77.000,00			3,86	$ 2.123.000,00
7	1	Peajes	$ 400.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.600.000,00					-	-0,14	$ -56.000,00			3,86	$ 1.544.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 81.816.044,00							$ 6.160.762,00				$ 87.976.806,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-9-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 2

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																	
1	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 16.668.800,00	Global (no modificable en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 16.668.800,00						0	$ -			1,00	$ 16.668.800,00
2	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 2.900.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 2.900.000,00						0	$ -			1,00	$ 2.900.000,00
3	1000	Plegables	$ 1.600,00	unidad	1,00	$ 1.600.000,00					-	-17	$ -27.200,00			983,00	$ 1.572.800,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATOS (C)				**$ 21.168.800,00**							**$ (27.200,00)**				**$ 21.141.600,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 454,00				$ 454,00
		* **COSTO BASICO=(A)+(B)+(C)**				$ 315.820.684,00							$ -				$ 315.820.684,00
		* **IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 60.005.930,00							$ -				$ 60.005.930,00
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 375.826.614,00**							**$ -**				**$ 375.826.614,00**
		*															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 315.820.684	$ 60.005.930	$ 375.826.614
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) ___:			
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 315.820.684	$ 60.005.930	$ 375.826.614

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	0
ACUMULADO	0
FALTANTE	3,86

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
SE REALIZA ACTA DE MODIFICACIÓN DEBIDO A QUE EL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO NO 2801-2023 TIENE VIGENCIA PARA EL AÑO 2023

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
Representante Legal (S) o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-439708 CND

Firma
Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Firma: N. A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

Revisión:

Director Territorial — **Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA (E)** — Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS
Luis Fernando Pantoja Estrada,PROFESIONAL ESPE
2023-09-04T14:24:40-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2023S-VVAL-001781
Fecha: 2023-09-04 14:24:28

Señor (a):
JUAN AMADO LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INGESA AMV
Calle 32 # 26-63 Cañaveral
3114408981
ingesaamv@gmail.com
FLORIDABLANCA SANTANDER

Asunto: ORDEN DE INICIO CONTRATO No. 2801-2023

Respetado Ingeniero:

Teniendo en cuenta que se han cumplido con los requisitos previos para la ejecución del Contrato No. 2801-2023, que tiene por objeto: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE, GRUPO AMV 1, LOTE 8" , le informo que a partir del día 04 de Septiembre de 2023, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 992523 de fecha 01 de septiembre de 2023 y Acta de Aprobación de Garantías de fecha 01 de septiembre de 2023.

Para el control y vigilancia el INVIAS designo como Supervisor del Contrato al Ingeniero CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA, con quien debe coordinar todo lo relaciono con el desarrollo del objeto contractual, e-mail clondono@invias.gov.co .

Cordialmente,

Luis Fernando Pantoja Estrada
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20

Proyectado Por: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
Revisado Por:

INVIAS
Luis Fernando Pantoja Estrada,PROFESIONAL ESPE
2023-09-04T14:24:40-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escaine el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES