

CONSORCIO INGESA
NIT 901.734.441-3
Calle 32 No. 26-63
Tel: (607) 60782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 4

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3831000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25G 73B-90 COMPLEJO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2023, 17:58
Expedición	18/12/2023, 17:59
Vencimiento	18/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS No.4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 2801 DE 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.	1.00	73,406,221.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS : SI
RADICACION 89239 19 / 12 / 2023 08 : 58 : 57 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO No 18630

Total items: 1

Total Bruto	61,685,900.00
IVA 19%	11,720,321.00
Total a Pagar	73,406,221.00

Valor en Letras:
Setenta y tres millones cuatrocientos seis mil doscientos veintiun pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-18 por $ 73,406,221.00

Observaciones:
CONSORCIADOS:
INGECO NIT: .901.535.692-1 PARTICIPACIÓN 70%
ESAO SAS NIT.804.005.882-9 PARTICIPACIÓN 30%

#$24-02-00;2801-2023;ipantoja@invias.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055340600 aprobado en 20230904 prefijo FVE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 0d48cfe69beb24af78f80b3913d170a75f8a5f69c1f47a32c287ddfa4fed967344fda16ad74021f356cd8d2c50098ca8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	
		FECHA	Diciembre de 2023 (Día / Mes / Año)	

1 de 2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 61.685.900 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO — CONTRATO DE OBRA No.: 2139 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S. — 2968 DE 2023
MARIO CESAR DEL CASTILLO ROMO — 2442 DE 2023
FERRERIA S.A.S. — 2946 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 375.826.614 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 375.826.614

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/09/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.000.000,00		4,00	$ 24.000.000,00			3,86	$ 23.160.000,00	1,000	$ 6.000.000,00	3,860	$ 23.160.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.100.000,00		4,00	$ 16.400.000,00			3,86	$ 15.826.000,00	1,000	$ 4.100.000,00	3,860	$ 15.826.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.800.000,00		4,00	$ 11.200.000,00			3,86	$ 10.808.000,00	1,000	$ 2.800.000,00	3,860	$ 10.808.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 15.657.600,00				$ 15.657.600,00		$ -	0,000	$ -
4		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
5		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
6		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
7		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
8		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00									$ -	0,000	$ -
PERSONAL AUXILIAR												$ -	0,000	$ -
1	1	Inspector SISO	$ 2.200.000,00		2,00	$ 4.400.000,00			1,93	$ 4.246.000,00	0,500	$ 1.100.000,00	1,900	$ 4.180.000,00
2	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00			3,86	$ 5.234.160,00	1,000	$ 1.356.000,00	3,860	$ 5.234.160,00
3.1	1	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 5.800.000,00			3,86	$ 5.597.000,00	1,000	$ 1.450.000,00	3,860	$ 5.597.000,00
3.2	1	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 5.800.000,00			3,86	$ 5.597.000,00	1,000	$ 1.450.000,00	3,860	$ 5.597.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 88.681.600,00				$ 86.125.760,00		$ 18.256.000,00		$ 70.402.160,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 212.835.840,00**				**$ 206.701.824,00**		**$ 43.814.400,00**		**$ 168.965.184,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/09/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
VIÁTICOS														
1	1	Ingeniero Residente	$ 210.000,00	DÍA	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,00	0,000	$ -	0,000	$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													0,000	$ -
1	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.400.000,00	MES	4,00	$ 25.600.000,00			3,86	$ 24.704.000,00	1,000	$ 6.400.000,00	3,860	$ 24.704.000,00
1	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.400.000,00	MES	4,00	$ 25.600.000,00			3,86	$ 24.704.000,00	1,000	$ 6.400.000,00	3,860	$ 24.704.000,00
OTROS COSTOS														
1	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.196.044,00	Global (S/comprobante)	1,00	$ 6.196.044,00			2,40	$ 14.870.506,00	0,000	$ -	0,108	$ 1.606.015,00
2	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 1.700.000,00	Global (S/comprobante)	1,00	$ 1.700.000,00			1,00	$ 1.700.000,00	0,000	$ -	0,000	$ -
3	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 3.580.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 14.320.000,00			3,86	$ 13.818.800,00	1,000	$ 3.580.000,00	3,860	$ 13.818.800,00
4	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 300.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.200.000,00			3,86	$ 1.158.000,00	1,000	$ 300.000,00	3,860	$ 1.158.000,00
5	1	Comunicaciones	$ 325.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.300.000,00			3,86	$ 1.254.500,00	0,940	$ 305.500,00	3,660	$ 1.189.500,00
6	1	Capacitación microempresas	$ 550.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.200.000,00			3,86	$ 2.123.000,00	1,000	$ 550.000,00	2,860	$ 1.573.000,00
7	1	Peajes	$ 400.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.600.000,00			3,86	$ 1.544.000,00	0,840	$ 336.000,00	3,290	$ 1.316.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 81.816.044,00**				**$ 87.976.806,00**		**$ 17.871.500,00**		**$ 70.069.315,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	
		FECHA	Diciembre de 2023 (Día / Mes / Año)	

2 de 2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 61.685.900 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2023

ACTA FINAL ☐

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$	16.668.800,00	Global (no modificable en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$	16.668.800,00			1,00	$	16.668.800,00	0,000	$ -	0,000	$ -
2	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$	2.900.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1,00	$	2.900.000,00			1,00	$	2.900.000,00	0,000	$ -	0,469	$ 1.360.100,00
3	1000	Plegables	$	1.600,00	unidad	1,00	$	1.600.000,00			983	$	1.572.800,00	0,000	$ -	0,000	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATOS (C)					**$**	**21.168.800,00**				**$**	**21.141.600,00**		**$ -**		**$ 1.360.100,00**
		Ajuste por Acta de modificación										$	454,40				
		COSTO BASICO=(A)+(B)+(C)					$	315.820.684,00				$	315.820.684,40		$ 61.685.900,00		$ 240.394.599,00
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**					$	60.005.930,00				$	60.005.930,00		$ 11.720.321,00		$ 45.674.973,81
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**					$	375.826.614,00				**$**	**375.826.614,40**		**$ 73.406.221,00**		**$ 286.069.572,81**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 61.685.900,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 61.685.900,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 43.814.400,00	$ 8.324.736,00	$ 52.139.136,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 17.871.500,00	$ 3.395.585,00	$ 21.267.085,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 73.406.221,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 73.406.221,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-439708 CND

Firma:

Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2801 DE 2023 . **CONTRATISTA: CONSORCIO INGESA**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

Acta No. 4 **VALOR BÁSICO: $** **61.685.900,00** **PERIODO:** **DICIEMBRE DE 2023**

Valor incluido IVA **$** **73.406.221,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1901	CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBO GUERRERO), PR 08+0900 – PR60+0850			38.171.234,92	38.171.234,92
2	3105	LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA			24.958.115,14	24.958.115,14
3	2504	JAMUNDÍ - CALI			8.808.746,52	8.808.746,52
4	25VLC	VARIANTE GINEBRA			1.468.124,43	1.468.124,43
	TOTALES		**0,00**	**0,00**	**73.406.221,00**	**73.406.221,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.100.519-1	MUNICIPIO 1	FLORIDA	8.074.684,31	6.785.449,00
891.380.115-0	MUNICIPIO 2	PRADERA	6.606.559,89	5.551.731,00
891.380.007-3	MUNICIPIO 3	PALMIRA	11.010.933,15	9.252.885,00
890.399.011-3	MUNICIPIO 4	CALI	13.947.181,99	11.720.321,00
890.399.046-0	MUNICIPIO 5	JAMUNDI	1.468.124,42	1.233.718,00
800.100.520-1	MUNICIPIO 6	GINEBRA	1.468.124,42	1.233.718,00
800.100.514-5	MUNICIPIO 7	DAGUA	30.830.612,82	25.908.078,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**73.406.221,00**	**61.685.900,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ING. MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL (S) CONSORCIO INGESA
MATRICULA PROPFESIONAL N° 25202-439708 CND

ING.CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL N° 76202-21967 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **2801-2023**

	%		**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	4	DICIEMBRE DE 2023
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 992523 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No. 21 VALOR AFECTADO **$ 73.406.221,00**
TOTAL ACTA **$73.406.221,00**

Formulado RP992523 C-2401-0600-103-0-2401054-02 73.406.221
Texto Libre DT VAL-ACTA DE COSTOS 4 CONT 2801-2023 CONSORCIO INGESA NIT:901.734.441-3
Asunto DT VAL-ACTA DE COSTOS 4 CONT 2801-2023 CONSORCIO INGESA NIT:901.734.441-3 RP992523 C-2401-0600-103-0-2401054-02 73.406.221

Firma

Nombre:CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
SUPERVISOR O GESTOR DEL CONTRATO
Matrícula No.:76202-21967 VLL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: DICIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 61.685.900,00

PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DICIEMBRE DE 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DICIEMBRE DE 2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	DICIEMBRE DE 2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	DICIEMBRE DE 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	DICIEMBRE DE 2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA **NIT.** 901734441-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL (E) INGENIERO LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INGESA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 73.406.221,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DICIEMBRE DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre:CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Matrícula profesional No.:76202-21967 VLL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula profesional No.: 52202-107846 Nrñ
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 9/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No: 2139 DE 2019 — **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO
2968 DE 2023 — MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
2442 DE 2023 — MARIO CESAR DEL CASTILLO ROMO
2946 DE 2023 — FERRERIA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	992523	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NO 2801 DE 2023	$ 281.869.960	$ 163.163.262,19
2023	992523	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL NO 2801 DE 2023	$ 93.956.654	
			TOTAL			$ 375.826.614	$ 163.163.262,19

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 375.826.614**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	4 a 30 de sep/2023	$ 54.047.322,00	$ 10.268.991,18	$ 64.316.313,18	$ -	$ 64.316.313,18	$ -	992523 de fecha 01-09-2023.	$ 311.510.300,82	$ 311.510.300,82	83635 DE 25/10/2023	El saldo del contrato esta compuesto por el saldo $163163262,19 que corresponde al recurso 21 mas el saldo $ correspondiente al recurso 11
2	1 a 31 de octubre/2023	$ 62.838.022,00	$ 11.939.224,18	$ 74.777.246,18	$ -	$ 74.777.246,18	$ -	992523 de fecha 01-09-2023.	$ 236.733.054,64	$ 236.733.054,64	84975 DE 16/11/2023	El saldo del contrato esta compuesto por el saldo $163163262,19 que corresponde al recurso 21 mas el saldo $ correspondiente al recurso 11
3	1 a 30 de noviembre/2023	$ 61.823.355,00	$ 11.746.437,45	$ 73.569.792,45		$ 73.569.792,45		992523 de fecha 01-09-2023.	$ 163.163.262,19	$ 163.163.262,19		El saldo del contrato esta compuesto por el saldo $163163262,19 que corresponde al recurso 21
4	1 a 30 de diciembre/2023	$ 61.685.900,00	$ 11.720.321,00	$ 73.406.221,00		$ 73.406.221,00		992523 de fecha 01-09-2023.	$ 89.757.041,19	$ 89.757.041,19		El saldo del contrato esta compuesto por el saldo $89757041,19 que corresponde al recurso 21
TOTALES		**$ 240.394.599,00**	**$ 45.674.973,81**	**$ 286.069.572,81**	**$ -**	**$ 286.069.572,81**	**$ -**	**992523 de fecha 01-09-2023.**				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 168.965.184,00	$ 32.103.384,96	$ 201.068.568,96
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 71.429.415,00	$ 13.571.588,85	$ 85.001.003,85
VALOR TOTAL	$ 240.394.599,00	$ 45.674.973,81	$ 286.069.572,81

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-32496

Firma
Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Floridablanca, Diciembre de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 25G No 73B- 90
Complejo Empresarial Central Point

Ref: Certificación aportes parafiscales del contrato 2801 de 2023 **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.**

Respetados señores:

Con el fin de acreditar el complimiento de lo disúesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la ley 828, bajo la gravedad de juramento:

Yo **JUAN AMADO LIZARAZO**, identificado con cédula de ciudadanía 91.206.554 expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INGESA**

CERTIFICO

Que en el periodo de diciembre de 2023**, CONSORCIO INGESA** identificado con el NIT 901.734.441-3 ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar

Cordialmente

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
Representate Legal Suplente

ELBA VIVIANA PEREZ PINTO
Contador Publico
T.P 154996-T

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14927619829

(415)7707212489984(8020) 000001492761982 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 4 4 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INGESA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63

42. Correo electrónico gerencia@esaoing.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 7 8 2 2 3 5	6 0 7 6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 0 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 1 61. Fecha 2023 - 07 - 19 / 09 : 02: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ALARCON HERNANDEZ IVAN GABRIEL
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844977695

(415)7707212489984(8020) 000001484497769 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 5 8 8 2	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESAO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63 BRR CAÑAVERAL

42. Correo electrónico esaofinanciero@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 8 2 2 3 5	6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 8 0 4 2 8	4 2 1 0	1 9 9 8 0 4 2 8	4 2 9 0	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 22 : 50: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926847331

(415)7707212489984(8020) 000001492684733 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 5 6 9 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGECO JN SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGECO JN SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63 BRR CAÑAVERAL

42. Correo electrónico esaoing@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 8 2 2 3 5	6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 1 0 0 5	4 2 9 0	2 0 2 1 1 0 0 5		4 9 2 1	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	4	2	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 17 / 08 : 36: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMADO LIZARAZO JUAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Resolución Número 338 del 15 de diciembre de 2023

"Por medio de la cual se realiza el trámite de sustitución de fuente y rubro en el Contrato de No. 2801 de 2023 por ajustes presupuestales"

EL DIRECTOR TERRITORIAL DE VALLE – DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

En ejercicio de las facultades conferidas mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, así como las Resoluciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el día 17 del mes de agosto del año 2023 el Contrato de Administración Vial No. 2801 con el CONSORCIO INGESA, con un plazo de ejecución hasta el 4 de enero de 2023, contado a partir de la orden de inicio, lo cual ocurrió el 04 de septiembre del 2023.

El día 29 del mes de septiembre del año 2023 se suscribió la aclaración No. 1 del contrato 2801 de 2023 en la cual se modifica la Cláusula OCTAVA – Plazo del Contrato hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

El valor pactado en el Contrato No. 2801 de 2023 se estimó en la TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE pesos M./Cte. ($375.826.614), incluido IVA, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84323 del 10 de abril de 2023.

Que según memorando 2023I-VBOG-037710 del 15 de diciembre de 2023 suscrito por el Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales del Instituto, se ha evidenciado la necesidad de sustituir en el rubro 2401-0600-103-0-2401054-02 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE ADMINISTRACIÓN VIAL Y MANTENIMIENTO RUTINARIO NACIONAL, la fuente de los recursos por una cifra igual a NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Pesos M./Cte. ($93.956.654), cambiando la fuente de Propios a Nación, en atención a las razones y hechos que a continuación se explican:

Las vías nacionales del departamento del valle, incluidas en el objeto dentro del contrato de administración corresponden a vías de primer orden de gran importancia para la economía de la región.

Se requiere disponer de los recursos para adelantar las actividades de administración vial y coordinación del mantenimiento rutinario, para lo cual es necesario efectuar la sustitución de recursos propios (21) a recursos nación (10 y 11) con el fin de poder cancelar las actas de costos que se generen.

Que la fuente de recursos propios que ampara el compromiso presupuestal presenta rezago en su recaudo, razón por la cual no es posible garantizar la debida obligación y pago, con cargo a la misma.

Que como medida de tratamiento expuesta por el supervisor del contrato, para garantizar la disponibilidad de PAC se requiere sustituir la apropiación que financia el referido compromiso, con recursos de Fuente Nación, garantizando que cumplido el compromiso en la vigencia se pueda adelantar la debida obligación y pago.

Que con el fin de sustituir los recursos el supervisor del contrato solicitó a la Subdirección Financiera el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84323 del 10 de abril de 2023 con cargo a recursos Nación.

Que de conformidad con lo anterior resulta necesario por parte de esta Dirección Territorial proseguir con el trámite atinente a la sustitución de las fuentes de financiación de los

compromisos adquiridos, por aquellas de financiación que se encuentran libres de afectación, siempre y cuando se mantenga la destinación de recursos y no se modifique el concepto de gasto que fue afectado por el respectivo registro presupuestal, esto con el fin de evitar una parálisis en la prestación de los servicios esenciales a cargo de la Entidad.

Por lo anterior expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: Ordenar al grupo de Presupuesto e Ingresos del Instituto Nacional de Vías el ajuste de los registros presupuestales sustituyendo la fuente de los recursos propios por recursos de la nación en el valor de NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Pesos M./Cte. ($93.956.654) amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal número 84323 de 2023, de la siguiente forma:

CONTRATO	CONTRATISTA	NIT	INFORMACIÓN DEL CONTRATO				RUBRO PRESUPUESTAL	INFORMACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN			
								CONTRACRÉDITO		CREDOTP	
			VALOR CONTRATO	No. CDP	No. RP	RECURSO		VALOR	RECURSO	VALOR	RECURSO
2801-2023	CONSORCIO INGESA, con NIT. 901.734.441-3 (Integrado por INGECO JN S.A.S. con NIT 901.535.692-1, con un porcentaje de participación del 70% y ESAO S.A.S. con NIT. 804.005.882-9, con un porcentaje de participación del 30%).	901,734,441-3	375.826.614,00	**84323**	992523	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	93.956.654,00	**21**	93.956.654,00	11

SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección Financiera y a la Coordinación de Presupuesto e Ingresos del Instituto el registro presupuestal que ampare los recursos sustituidos, con cargo al mismo Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 84323 de 2023 para vincularlo al siguiente contrato No. 2801 de 2023.

TERCERO: Remitir Copia de la presente Resolución, a la Subdirección Financiera y a la Coordinación de Presupuesto e Ingresos, con el fin de hacer el trámite indicado en el artículo precedente de la presente resolución.

Dada en Santiago de Cali, a los 15 días del mes de diciembre de 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
DIRECTOR TERRITORIAL DEL VALLE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Proyectó:

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecabezas	ELIANA PATRICIA CABEZAS ZABALA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-9:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 84323 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	992523	**Fecha Registro:**	2023-09-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	469.783.268,00	**Valor Total Operaciones:**	-93.956.654,00	**Valor Actual:**	375.826.614,00	**Saldo x Obligar:**	311.510.300,82

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901734441	**Razón Social:**	CONSORCIO INGESA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2801/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-09-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	93.956.654,00	0,00		
					Total:	93.956.654,00	0,00	93.956.654,00	93.956.654,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-20	375.826.614,00	-93.956.654,00		
					Total:	375.826.614,00	-93.956.654,00	281.869.960,00	217.553.646,82

Objeto:	SGIC CON 2801/2023 PLAZO 31 DIC/2023 RADICADO 2023I-VBOG-001650 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-29	93.956.654,00	93.956.654,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-15	93.956.654,00	29.640.340,82	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-15	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-05	93.956.654,00	93.956.654,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	93.956.652,00	93.956.652,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS