CONSORCIO INGESA
NIT 901.734.441-3
Calle 32 No. 26-63
Tel: (607) 60782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 6

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3831000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25G 73B-90 COMPLEJO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2024, 16:26
Expedición	11/03/2024, 16:29
Vencimiento	06/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS No.6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO No. 2801 DE 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8	1.00	73,742,259.15

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y tres millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte con quince cent.

Total Bruto	61,968,285.00
IVA 19%	11,773,974.15
Total a Pagar	73,742,259.15

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-06 por $ 73,742,259.15

Observaciones:
CONSORCIADOS:
INGECO NIT: .901.535.692-1 PARTICIPACIÓN 70%
ESAO SAS NIT.804.005.882-9 PARTICIPACIÓN 30%

#$24-02-00;2801-2023;ipantoja@invias.gov.co#$

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS : SI
RADICACION 1346 13 / 03 / 2024 09 : 13 : 36 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO No 1309

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055340600 aprobado en 20230904 prefijo FVE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 5506b6ce02fa5f62c229e9649c68230fdd0fd96e1da8321a1ae002cdc9fe67d9ed152b841a6fa0ac46a5863bb62a941c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	06/03/2024 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 61.968.285 **PERIODO:** FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI- LOBOGUERRERO MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S. CONTRATO DE OBRA No.: 2139 DE 2019 2968 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 375.826.614 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 469.783.268

PLAZO ACUMULADO: HASTA 09 DE MARZO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 9/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 93.956.654,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 19/01/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.000.000,00		4,00	$ 24.000.000,00			6,1600	$ 36.960.000,00	1,0000	$ 6.000.000,00	5,8600	$ 35.160.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.100.000,00		4,00	$ 16.400.000,00			6,1600	$ 25.256.000,00	1,0000	$ 4.100.000,00	5,8600	$ 24.026.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.800.000,00		4,00	$ 11.200.000,00			6,1600	$ 17.248.000,00	1,0000	$ 2.800.000,00	5,8600	$ 16.408.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 15.657.600,00						$ -	0,0000	$ -
4		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
5		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
6		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
7		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
8		Especialista en Vias y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
PERSONAL AUXILIAR												$ -	0,0000	$ -
1	1	Inspector SISO	$ 2.200.000,00		2,00	$ 4.400.000,00			3,0800	$ 6.776.000,00	0,5000	$ 1.100.000,00	2,9000	$ 6.380.000,00
2	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00			6,1600	$ 8.352.960,00	1,0000	$ 1.356.000,00	5,8600	$ 7.946.160,00
3.1	1	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 5.800.000,00			6,1600	$ 8.932.000,00	1,0000	$ 1.450.000,00	5,8600	$ 8.497.000,00
3.2	1	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 5.800.000,00			6,1600	$ 8.932.000,00	1,0000	$ 1.450.000,00	5,8600	$ 8.497.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 88.681.600,00				$ 112.456.960,00		$ 18.256.000,00		$ 106.914.160,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 212.835.840,00**				**$ 269.896.704,00**		**$ 43.814.400,00**		**$ 256.593.984,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 19/01/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
VIÁTICOS														
1	1	Ingeniero Residente	$ 210.000,00	DÍA	10,00	$ 2.100.000,00			0,0000	$ -	0,000	$ -	0,0000	$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													0,0000	$ -
1	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.400.000,00	MES	4,00	$ 25.600.000,00			6,1600	$ 39.424.000,00	1,0000	$ 6.400.000,00	5,8600	$ 37.504.000,00
1	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.400.000,00	MES	4,00	$ 25.600.000,00			6,1600	$ 39.424.000,00	1,0000	$ 6.400.000,00	5,8600	$ 37.504.000,00
OTROS COSTOS														
1	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.196.044,00	Global (S/comprobante)	1,00	$ 6.196.044,00			2,4139	$ 14.956.631,00	0,1226	$ 759.635,00	1,0754	$ 6.663.226,00
2	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 1.700.000,00	Global (S/comprobante)	1,00	$ 1.700.000,00			0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
3	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 3.580.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 14.320.000,00			6,1600	$ 22.052.800,00	1,0000	$ 3.580.000,00	5,8600	$ 20.978.800,00
4	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 300.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.200.000,00			6,1600	$ 1.848.000,00	1,0000	$ 300.000,00	5,8600	$ 1.758.000,00
5	1	Comunicaciones	$ 325.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.300.000,00			6,1600	$ 2.002.000,00	0,9300	$ 302.250,00	5,5700	$ 1.810.250,00
6	1	Capacitación microempresas	$ 550.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.200.000,00			2,8600	$ 1.573.000,00	0,0000	$ -	2,8600	$ 1.573.000,00
7	1	Peajes	$ 400.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.600.000,00			5,5900	$ 2.236.000,00	1,0300	$ 412.000,00	4,9600	$ 1.984.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 81.816.044,00**				**$ 123.516.431,00**		**$ 18.153.885,00**		**$ 109.775.276,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	06/03/2024 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 61.968.285 **PERIODO:** FEBRERO DE 2024

ACTA FINAL *

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 16.668.800,00	Global (no modificable en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 16.668.800,00			0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
2	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 2.900.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 2.900.000,00			0,4690	$ 1.360.100,00	0,0000	$ -	0,4690	$ 1.360.100,00
3	1000	Plegables	$ 1.600,00	unidad	1,00	$ 1.600.000,00			0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATOS (C)				**$ 21.168.800,00**				**$ 1.360.100,00**		**$ -**		**$ 1.360.100,00**
		Ajuste por Acta de modificación								$ 2.544,00				
		COSTO BASICO=(A)+(B)+(C)				$ 315.820.684,00				$ 394.775.779,00		$ 61.968.285,00		$ 367.729.360,00
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 60.005.930,00				$ 75.007.399,00		$ 11.773.974,15		$ 69.868.578,40
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				$ 375.826.614,00				**$ 469.783.178,00**		**$ 73.742.259,15**		**$ 437.597.938,40**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 61.968.285,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 61.968.285,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 43.814.400,00	$ 8.324.736,00	$ 52.139.136,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 18.153.885,00	$ 3.449.238,15	$ 21.603.123,15
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 73.742.259,15

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 73.742.259,15 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-439708 CND

Firma:

Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2801 DE 2023 Contratista CONSORCIO INGESA

Objeto del Contrato : ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

Acta N° 6 Valor basico $ $ 61.968.285,00 Período FEBRERO 2024

Valor Incluido Iva $ 73.742.259,15

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1901	CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBO GUERRERO), PR 08+0900 – PR60+0850			$ 38.345.974,76	$ 38.345.974,76
2	3105	LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA			$ 25.072.368,11	$ 25.072.368,11
3	2504	JAMUNDÍ - CALI			$ 8.849.071,10	$ 8.849.071,10
4	25VLC	VARIANTE GINEBRA			$ 1.474.845,18	$ 1.474.845,18
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 73.742.259,15**	**$ 73.742.259,15**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.100.519-1	MUNICIPIO 1	FLORIDA	$ 8.111.648,51	$ 6.816.511,35
891.380.115-0	MUNICIPIO 2	PRADERA	$ 6.636.803,33	$ 5.577.145,65
891.380.007-3	MUNICIPIO 3	PALMIRA	$ 11.061.338,87	$ 9.295.242,75
890.399.011-3	MUNICIPIO 4	CALI	$ 14.011.029,24	$ 11.773.974,15
890.399.046-0	MUNICIPIO 5	JAMUNDI	$ 1.474.845,18	$ 1.239.365,70
800.100.520-1	MUNICIPIO 6	GINEBRA	$ 1.474.845,18	$ 1.239.365,70
800.100.514-5	MUNICIPIO 7	DAGUA	$ 30.971.748,84	$ 26.026.679,70
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 73.742.259,15**	**$ 61.968.285,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ING. MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INGESA
MATRICULA PROFESIONAL N° 25202-439708 CND

ING.CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL N° 76202-21967 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2801-2023**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	6	FEBRERO DE 2024
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 992523 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No. 21 VALOR AFECTADO **$ 73.742.259,15**
TOTAL ACTA **$73.742.259,15**

Formulado	RP992523 C-2401-0600-103-0-2401054-02 73742259,15
Texto Libre	DT VAL-ACTA DE COSTOS 6-CONT 2801-2023 CONSORCIO INGESA NIT:901.734.441-3
Asunto	DT VAL-ACTA DE COSTOS 6-CONT 2801-2023 CONSORCIO INGESA NIT:901.734.441-3 RP992523 C-2401-0600-103-0-2401054-02 73742259,15

Firma

Nombre:CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
SUPERVISOR O GESTOR DEL CONTRATO
Matrícula No.:76202-21967 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 6/3/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 61.968.285,00

PERIODO MES: FEBRERO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6-mar-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	7-mar-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	7-mar-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	8-mar-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA **NIT.** 901734441-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL (E) INGENIERO LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INGESA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 73.742.259,15 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 6 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** FEBRERO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre:CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Matrícula profesional No.:76202-21967 VLL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula profesional No.: 52202-107846 Nrñ
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No: 2139 DE 2019
2968 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	992523	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NO 2801 DE 2023	$ 281.869.960	$ 89.757.041,19
2023	992523	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL NO 2801 DE 2023 Sustitucion	$ 93.956.654	
2023	992523	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NO 2801 DE 2023 Adicion No. 1	$ 93.956.654	$ 93.956.654
			TOTAL			$ 469.783.268	$ 183.713.695,19

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 469.783.268

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	4 a 30 de sep/2023	$ 54.047.322,00	$ 10.268.991,18	$ 64.316.313,18	$ -	$ 64.316.313,18	$ -	992523 de fecha 01-09-2023.	$ 311.510.300,82	$ 311.510.300,82	83635 DE 25/10/2023	El saldo del contrato esta amparado por el valor $217553646,82 que corresponde al recurso 21 mas el valor $93956654 correspondiente al recurso 11
2	1 a 30 de octubre/2023	$ 62.838.022,00	$ 11.939.224,18	$ 74.777.246,18	$ -	$ 74.777.246,18	$ -	992523 de fecha 01-09-2023.	$ 236.733.054,64	$ 236.733.054,64	84975 DE 16/11/2023	El saldo del contrato esta amparado por el Valor $217553646,82 que corresponde al recurso 21 mas el valor $19179407,82 correspondiente al recurso 11
3	1 a 30 de noviembre/2023	$ 61.823.355,00	$ 11.746.437,45	$ 73.569.792,45		$ 73.569.792,45		992523 de fecha 01-09-2023.	$ 163.163.262,19	$ 163.163.262,19	870222 DE 07/12/2023	El saldo del contrato esta compuesto por el Valor $163163262,19 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 01/09/2023
4	1 a 30 de diciembre/2023	$ 61.685.900,00	$ 11.720.321,00	$ 73.406.221,00		$ 73.406.221,00		992523 de fecha 01-09-2023.	$ 183.713.695,19	$ 183.713.695,19	89239 DE 19/12/2023	El saldo del contrato esta amparado por el Valor $89757041,19 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 01/09/2023, y el valor $ 9396654 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 20/12/2023
5	1 a 30 de enero/2024	$ 65.366.476	$ 12.419.630,44	$ 77.786.106,44		$ 77.786.106,44		992523 de fecha 01-09-2023.	$ 105.927.588,75	$ 105.927.588,75	496 DE 19/02/2024	El saldo del contrato esta amparado por el valor $11970934,75 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 01/09/2023, y el valor $ 93956654 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 20/12/2023
6	1 a 29 de febrero /2024	$ 61.968.285	$ 11.773.974,15	$ 73.742.259,15		$ 73.742.259,15		992523 de fecha 01-09-2023.	$ 32.185.329,60	$ 32.185.329,60		El saldo del contrato esta amparado por el valor $ 32185329,6 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 20/12/2023
TOTALES		**$ 367.729.360,00**	**$ 69.868.578,40**	**$ 437.597.938,40**	**$ -**	**$ 437.597.938,40**	**$ -**	**992523 de fecha 01-09-2023.**				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No: 2139 DE 2019
2968 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 256.593.984,00	$ 48.752.856,96	$ 305.346.840,96
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B+C)	$ 111.135.376,00	$ 21.115.721,44	$ 132.251.097,44
VALOR TOTAL	$ 367.729.360,00	$ 69.868.578,40	$ 437.597.938,40

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-32496

Firma
Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Floridablanca, 29 de Febrero de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 25G No 73B- 90
Complejo Empresarial Central Point

Ref: Certificación aportes parafiscales del contrato 2801 de 2023 **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.**

Respetados señores:

Con el fin de acreditar el complimiento de lo disúesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la ley 828, bajo la gravedad de juramento:

Yo **JUAN AMADO LIZARAZO**, identificado con cédula de ciudadanía 91.206.554 expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INGESA**

CERTIFICO

Que en el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024**, CONSORCIO INGESA** identificado con el NIT 901.734.441-3 ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar

Cordialmente

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
Representate Legal Suplente

ELBA VIVIANA PEREZ PINTO
Contador Publico
T.P 154996-T

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14927619829

(415)7707212489984(8020) 000001492761982 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 4 4 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INGESA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63

42. Correo electrónico gerencia@esaoing.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 7 8 2 2 3 5	6 0 7 6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 0 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 1 61. Fecha 2023 - 07 - 19 / 09 : 02: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ALARCON HERNANDEZ IVAN GABRIEL
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844977695

(415)7707212489984(8020) 000001484497769 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 5 8 8 2	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESAO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63 BRR CAÑAVERAL

42. Correo electrónico esaofinanciero@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 8 2 2 3 5	6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 8 0 4 2 8	4 2 1 0	1 9 9 8 0 4 2 8	4 2 9 0	7 7 3 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 22 : 50: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926847331

(415)7707212489984(8020) 000001492684733 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 5 6 9 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGECO JN SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGECO JN SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63 BRR CAÑAVERAL

42. Correo electrónico esaoing@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 8 2 2 3 5	6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 1 0 0 5	4 2 9 0	2 0 2 1 1 0 0 5		4 9 2 1	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	4 2	4 8	5 2	5 5																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 17 / 08 : 36: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMADO LIZARAZO JUAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO